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1. Vezeto6i osszefoglalo

A fejlesztés hogyan illeszkedik a felhivas céljahoz?
A fejlesztés Osszhangban van a felhivas céljaival, a felhivasban szereplé célokat teljesiti,
azokhoz hozzajarul: A fejlesztés soran a C) Helyi termékek piacra jutasat segitd agrar-
logisztikai fejlesztések tamogatasa gytjtépont (hub) jelleggel f6tevékenységen beliil
tamogathato a termelést koveté miiveletekhez (tarolas, hiités, valogatas, mosas, csomagolas),
kezeléséhez kapcsolodd infrastruktira kiépitése (pl. raktar, hiitéhazak kialakitasa),
szolgaltatasként torténd biztositasa tevékenység keretében hiitéhaz épitése valosul meg.
A projekt célja: Tiszaigar helyi gazdasaga iizleti infrastrukturalis hatterének tamogatasa.
Kiemelt célunk az oOnkormanyzatunk kisléptéki termék eldallitashoz, rovid -ellatasi
lancokhoz kotéd6 logisztikai fejlesztése, melyek eredményeként a helyi mezogazdasagi
termékek helyi piacokra valé hatékony eljuttatasat, a helyi termékek értékesitési
csatornainak infrastrukturdlis tdmogatasat szolgalé agrarlogisztikai beruhézast, htit6haz
épitést valdsitunk meg. A fejlesztésiink altal javul a helyi vallalkozasok miikodési
kornyezete, amely kozéptavon munkahelymegérzést, illetve —teremtést eredményez
koriikben. A hiit6haz kialakitasaval a termel6k olyan hiitékapacitashoz jutnak hozza, amely
révén a szezonon tul is meg tudjak drizni termékeik kivalé mindségét.
Illeszkedés a megyei teriiletfejlesztési programhoz és a vonatkozé indikatoraihoz A
megvaldsulo fejlesztés illeszkedésének mértéke a hatalyos Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei
Teriiletfejlesztési Programhoz. A megvalosuld fejlesztés illeszkedik a hatalyos Jasz-Nagykun-
Szolnok Megyei Teriiletfejlesztési Programhoz, az 1. Prioritas 1.1.4.: Nagykunsag - Tisza-tavi
térség felzarkoztatasa beavatkozashoz A térség gazdasagi helyzetének erdsitéséhez jarul
hozza projektiink az altal, hogy a vallalkozasok termelési hatterét adé infrastrukturalis
kapacitasok épiil ki a hitéhaz fejlesztésével. Tovabba a 6. Prioritas: Telepiilésfejlesztési
programok 6.1.: Telepiilések fejlesztéseit és egyiittmiikddéseit célz6 programok
intézkedéshez is kapcsolédik projektiink azaltal, hogy az infrastrukturalis fejlesztésiink
hozzajarul a telepiilés foglalkoztatasi helyzetének javitasahoz a vallalkozasok 6sztonzéséhez.
A teriileti szerepl6 altal elkiilonitett foldrajzi célteriiletet, a teriilet specifikus melléklet 1.2.
pontjanak megfeleléen: A Nagykunsag-Tisza-tavi térség (Karcagi, Kunhegyesi és Tiszafiiredi
jarasok) és Mez6tur térsége-Tiszazug (Mez6turi és Kunszentmartoni jarasok). A

megvaldsitas helyszine, Tiszaigar kdzség a Tiszafiiredi jarashoz tartozik.
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Miért sziikséges a projekt és megvaldsitisa hogyan jarul hozza a térség gazdasagi

potenciljanak javitisihoz, a helyi termelék és termékek preferilasihoz,

munkahelyteremtéshez?
A létesitmény lehetévé tenné a START munkaprogramban megtermelt javak hasznositasat
is. Tiszaigar Kozség Onkorményzata 2011-ben kezdte el a START munkaprogramot. Az
onkormanyzat 8 célkitlizése az volt, hogy a telepiilésen laké segélyben részesiilé személyek
munkét kaphassanak. A tevékenységek kozott kiemelt szerepet kapott a mezdgazdasagi
projekt, a kozfoglalkoztatdsi program keretében az Onkormanyzat jelentSs teriileten
gazdalkodik, melybe bele tartozik a zOldség-, gylimolcstermesztés. Ezt szeretnénk
tovabbgondolva zoldség, gyiimolcsfeldolgozassal és fagyasztott —terméktarolassal
kiegésziteni. Egy részét eladasra szanja az 6nkormanyzat, mésik része pedig a helyi, szocialis
konyhan keriil feldolgozasra, mint helyben termesztett termék. Jelenleg nem all

rendelkezésre sem a helyi termel6k, sem az dnkormanyzat részére hiitéhaz.

A fejlesztés tovabbi multiplikitor hatdsainak bemutatisa (gazdasagi, tirsadalmi).

A projekt tovabbfejlesztéseként egy boltot szeretnénk kialakitani, ahol a termékeket
arusithatjuk. Szolgéltatasként a htit6hazunk kapacitisa rendelkezésre all a helyi
mezégazdasagi kistermelSk részére is, tovabba felvettiik a kapcsolatot a kérnyékbeli, szintén
mezbgazdasaggal foglalkozd ©nkormanyzatokkal is. A helyi termelék Onkdltségi aron
vehetik majd igénybe a szolgaltatast. A legfontosabb célunk a tiszaigari helyi termékek piaci
pozicidjanak erdsitése, a helyi termékek éves forgalménak novelése, ehhez kivanunk alapot

teremteni a hlitéhaz létesitésével.

A fejlesztés rovid ismertetése, tervezett tevékenységek, szolgaltatasok,
célcsoportok.
A tervezett korszer(i hiit6haz Tiszaigar, Feszty Arpad ut 43. Hrsz.: 221 alatti beépitetlen
ingatlanon valésul meg. A fejlesztés sorén egy brutté 258,26 m2-es (nettd 244,28 m?) hiitohaz
épiilet, a hozza kapcsolédd kiszolgalé utakkal, parkoldkkal, jardaval. A hiitéstechnikai

szerelési munkak tartalmazzak a manipulald tér valamint a zoldség és gyiimoles htit6terek
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sziikséges gépészeti berendezéseit és szerelési munkait. A rendszer az el6készitd térben 10-
12, a z0ldség és gyiimdlcs hiitéterekben 2-5 °C hémérsekleti tartomanyban miikodik.
Projekt megvaldsitasa: A projekt tervezése alatt (2016. februar- majus) megvalosult a
tarsadalmi partnerek, érintett szakmai partnerek bevonasa, a miiszaki koncepciotervek
elkészitése, projekt iizleti tervének Osszeallitdsa megtorténik.
A projekt el6készitése soran elkésziil a projekt teljes miiszaki dokumentacidja, a koltség-
haszon elemzés. A kivitelezésre vonatkozé kdzbeszerzést a tAmogatasi szerz6dés hatalyba
1épésétdl szamitott 5 honapon beliil lezarjuk. A kivitelezési munkak elvégzésére vonatkozo
kozbeszerzés eredményes lefolytatasat kovetéen, 2017. majusatdl folyhatnak a tényleges
teriilet-el6készitd és kivitelezési munkak, a kivitelezés 11 honap alatt valosul meg. A projekt
teljes megvalositéasi ideje 17 honap.
A fejlesztés eredményeképpen az dnkormanyzatunk az alabbi szolgaltatasokat nytjtja a helyi
termeldk, vallalkozasok szamara:

a. raktarozas,

b. hiitve tarolas,

c. hiitott aru raktarozasa.
A fejlesztéssel érintett helyrajzi szamu teriiletnek tulajdonosa az 6nkormanyzat, a timogatast
igényl6 Tiszaigar Kozség Onkormdanyzata. A tamogatott fejlesztéseket a timogatast igényl6
onkormanyzat a megvaldsitas helyszinén lizemeltetni fogja.
A tervezett tevékenységek a helyi termékeket preferaljak, f6 célcsoportja a helyi termel6k
kore. A beruhazas altal a termék a termelési értéklancban elSrelép. A telepiilésiink
mezdgazdasagi kistermelSinek a fejlédés gatjat elsésorban az 6nalld piacra jutasi lehet6ségek
hianya jelenti. A termel6kre jellemz6, hogy raktarozasi nehézségekkel kiizdenek, a termelék
egyénileg nem tudjak finanszirozni és hatékonyan iizemeltetni a hiit6hazakat. A
fejlesztésiink jelentds mértékben hozzajarul a helyi termékek, helyi termel6k piacra
jutasahoz, jelenleg ilyen szolgaltatds nem érheté el a telepiilésiinkén és a kornyezd

telepiiléseken sem.

A fejlesztés tervezett pénziigyi eredményeinek rovid osszefoglalasa.
A projekt koltségvetése a piaci arakhoz igazoddan, realis és koltséghatékony médon keriilt

Osszedllitasra, a hatékony és eredményes pénzgazdalkodas elvét figyelembe véve. A
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beruhazas keretében elszamolhaté épitési koltségeket a Budapesti Kereskedelmi es
Iparkamara, az Epitési Vallalkozok Orszégos Szakszdvetsége, a Magyar Epitész Kamara altal
kiadott, folyé évre vonatkozo Epitéipari Kéltségbecslési Segédlet figyelembevételével keriilt
meghatarozasra.

Koltség-haszon elemzést sziikséges késziteni a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet jelen felhivas
3.1.5 pontjaban felsorolt jogcime alapjan megvaldsulé beruhazasunknal, a CBA a projekt

el6készitési szakaszban késziil.

2. A projektgazda bemutatasa

Iy

Magyarorszag Eszak — Alfoldi Régidjahoz tartozo Jasz — Nagykun — Szolnok megye észak —
keleti csiicskében, a Tiszafiiredi Kistérségben talalhato Tiszaigar telepiilése. A kozség
Tiszafiired Varosatol délre 8 km tavolsagra kozvetleniil a 34 — es f61it mellett helyezkedik el.
Szomszédsagaban talalhaté hazank masodik legnagyobb allévize a Tisza - t6, és
Magyarorszagon a legnagyobb és egyben els6ként a vilagorokség részévé nyilvanitott
Hortobagyi Nemzeti Park.

A helyi nevezetességek koziil legkiemelked6bb 1867-ben alapitott Tiszaigari Arborétum,
amely 31 ha-on t&bb széz féle fafajtaval varja a latogatokat, szomszédsagaban tobb szaz éves
kocsanyos tolgy és vadkortefak talalhatok, amelyek a hajdani erd6k maradvanyai. Egyre
fontosabba valik a telepiilésen az idegenforgalom, falusi vendéghazak keriiltek kialakitasra a
kiranduldk elszallasolasara. A kdzség 2 templommal rendelkezik, egy kés6 barokk stilus
reformatus templommal ill. egy szintén barokk stilusu katolikus templommal. A falu két
végpontjaban taldlhaté mindig egy-egy szalmababu, mely minden évben mas-mas témat
6rokit meg, amelyek mar orszagos hirnevet szereztek. Tiszaigar kozigazgatasi szempontbdl
onallé telepiilés, 2013. 04.01. naptd] kezd6d6en Nagyivan telepiiléssel kozds Snkormanyzati
hivatalt hozott létre. 1949-ben a falu népességszama 1960-ban 1770 f6re emelkedik, 1980-ra
mar csak 1455 f&t szamlal a kzség. Az elvandorlas folyamatos, a 2011. évi statisztikai adatok
szerint Tiszaigar allandé népességszama 891 f6. A csokkenés okai kozott szerepel, hogy
1970-ben megsziint a telepiilésen az 6nallé kozigazgatas. Tiszaigar hatranyos helyzete

azonban nem csak a jelen kor hozomanya. A telepiilés gyenge természeti adottsagokkal
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rendelkezik, az ipari kozpontoktol tavol esik és a kommunalis helyzet elmaradottsaga nagy
szerepet jatszott abban, hogy a telepiilést nem jeldlték ki semmilyen szerepkor ellatasara. Ez
a dontés azonban nem csak a dinamikus fejlédéshez sziikséges anyagi lehetGségektol
fosztotta meg a kozséget, hanem még az atlagosnal joval rosszabb kornyezeti feltételek
szinten tartasara is alig biztositott és biztosit anyagi eszkdzoket. Ennek kovetkezményeként a
jo képességekkel, szakmaval rendelkezé fiatalok mennek el a falubdl a jobb megélhetés
reményében, novelve azok szamat, akik idésebb koruak, alacsonyabb miveltségtiek, kisebb
munkaképességliek és ez altal alacsonyabb jovedelmiik kovetkeztében tSbbszordsen
hatranyos helyzetben vannak. A kozség lakosainak jelenlegi szama: 2015.01. 01.-i adatok
alapjan 826 f6. A lakosok 51,3%-a nd, 49,7% férfi. A lakossagnak 17,3 %-a 0-14 éves, 56,8%-a a
15-59 éves korosztalyba tartozik. A lakénépességbdl a 60 és tobb éves lakosok aranya 25,9%.

A lakénépesség szama 1990 6ta 120 fével, 13,4%-kal csokkent.

A lakosok nagy része jelenleg is a mezégazdasaggal foglalkozik Ostermel6ként, illetve kisebb
vallalkozdként. A telepiilésen mikodik két jelentds mezdgazdasagi kft. amelyeknek f6
tevékenységi kore a szantofoldi novénytermesztés és az allattenyésztés. Az egyik
mezdgazdasagi kft. a magyar tarka torzstenyészettel rendelkezik, a masik cég pedig hazank
2. legnagyobb 6si magyar sziirke géncentrumat miikodteti. A 3. legnagyobb foglalkoztaté az
Onkormanyzat, annak hivatala és az altala fenntartott intézmények. A telepiilésen a KSH
adatbazisa szerint 2013-ban 17 vallalkozas miikddott a telepiilésen, 10 tarsas vallalkozas és 7
egyeéni vallalkozd, koziilitkk 13 mikro-, 3 kis-, és 1 kdzépvallalkozasi kategoriaba tartozik, 6
véllalkozas a mez6 és erd6gazdasagban, 2 a feldolgozdiparban, 1 az épitdiparban, 4 a
kereskedelem, gépjarmijavitas nemzetgazdasagi agban, 1 a szallashely, vendéglatas agban
miikddik, 3 egyéb szolgaltatast végez.

Az Onkormanyzat 2011-ben kezdte el a START munkaprogramot. Az énkormanyzat
fécélkitlizése az volt, hogy a telepiilésen laké segélyben részesiilé személyek munkat
kaphassanak. 2015. 02. 17. napjan bejegyzésre keriilt az API-GAR Szocidlis Szévetkezet, f6
tevékenysége a méhészet, a mézeldallitds, mézcsomagolas, és forgalmazas, asztalos
tevékenység (méhkaptar-készités), kémives tevékenység (sirkdkészités). A telepiilésen a
vezetékes kozszolgaltatasok kiépitettsége teljes kivéve a szennyvizcsatorna halézat. Az
onkormanyzati utak csak mintegy 14 %-a kiépitett. Az intézményi ellatottsag: a telepiilés a

székhelye a Nagyivannal kozos dnkormanyzati hivatalnak, renddrérs, posta, gyogyszertar,

7
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nappali szocialis intézmeény, haziorvos, ovoda, altalanos iskola, kdnyvtar, mivelodési haz

mukodik a telepiilésen.

A kornyezet és energia operativ program tiamogatisival befejez6détt a tobb mint
negyedmillird forint 6sszegii vizminGség-javito beruhazas Tiszadrson és Tiszaigaron
Tiszadrs és Tiszaigar Ivévizmindség-javitd Onkormdnyzati Téarsulas 2013. junius 19-én
palyazatot nytjtott be a "Tiszadrs és Tiszaigar IvévizminGség-javitd projekt”
megvalositasara. A benyjtott palyazat (KEOP-1.3.0/09-11-2013-0085) kedvezd elbiralasban
részesiilt, melynek Tamogatasi Szerz6dése 2014. februar 3-an keriilt alairasra.
Kedvezményezett: Tiszadrs és Tiszaigar [vévizmindség-javitd Onkorményzati Tarsulas

A projekt elszamolhaté koltsége: 313.090.000 Ft

Tamogatas Osszege: 278.525.803

Tamogatas mértéke: 88,960300%

A projektben el8irdnyzott ivévizminSség-javitd beavatkozas sziikségességét elsésorban az
emberi fogyasztasara szant viz minéségérsl szolo 98/83/EK iranyelv alapozta meg, amely
1998 novemberében jott létre és 1998. december 25-én lépett hatalyba. A Magyar Koztarsasag
és az Eurdpai Kozosség kozotti, 1991-ben alairt Eurdpai Megallapodast kihirdetd 1994. évi L.
torvénnyel dsszhangban keriilt sor az ivéviz mindségi kovetelményeirél és az ellendrzés
rendjérdl szolé 4j 201/2001. (X. 25.) Kormanyrendelet megalkotasara. Ez a rendelet
alapvetéen valtoztatta meg a vizellatassal kapcsolatos szabalyozast. Az addigi vizmindségi
szabvanyokat hatalyon kiviil helyezte, és az 1ij kovetelményekhez igazodd szabalyozast

hozott létre.

Projekt rovid leirasa

A Tiszadrs és Tiszaigar telepiilések vizellatdsa a Tiszadrson 1évé vizmirdl torténik.
Tiszadrson a vizeloszté halézati hossza 21,9 km, melybdl 2,9 km bekotévezeték, Tiszaigaron
a vizeloszté halézati hossza 24,5 km, ebbdl 2,0 km bekot6vezeték. Tiszadrs-Tiszaigar

kozségek tavvezetéke 2 db 3,2 km hosszd, valtozd atmérdjli vezeték. Tiszadrs-Fiirdo
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vizellatasa a Tiszadrs-Tiszaigar vizellatd rendszerbdl torténik. A beruhazas sziikségességét
az unios hatarértéknél magasabb ammonium- és natriumszint indokolta.

A telepiilés miikod6 harom kutja koziil csak egynek a vizmindsége és allapota volt kielégito,
de mindharom kit feltjitasa sziikségessé valt, egyrészt a vizmindségi kovetelmények,
masrészt a szerelvények elhasznalodasa miatt. A projekt megvaldsitasa soran a telepiilési
vizellatd miivek rekonstrukcidja, a telepiilési vizellatd rendszerek és vizeloszté halézatok
fejlesztése és korszer(sitése, valamint a biztonsagos lizemeléshez (taroldk, tizcsapok) és a
halézat tisztitisdhoz sziikséges miitargyak, szerelvények installacidja, tovabba a halozat

egyszeri, mechanikai tisztitdsa (mosatasa) valésult meg.

» Hazi komposztalas Tiszaigaron”

KEOP-6.2.0/A/11-2011-0194

Tiszaigar kozségben komposztalast népszerlsitd mintaprojekt valdsult meg az
Onkormanyzat szervezésében.

A projekt soran 250 db 1 m3-es feliiletkezelt tolgyfa komposztalé lada keriilt ingyenesen
kiosztasra a teleplilés lakosai részére.

Tiszaigar Kézségi Onkormanyzat palyazatot nyujtott be a Kornyezet és Energia Program
keretében (KEOP) meghirdetett ,Fenntarthatobb életmddot és fogyasztasi lehetSségeket
népszertsito, terjedésiiket el6segité mintaprojektek — A komponens” elnevezésii palyazati
felhivasra. Az 6nkormanyzat , Hazi komposztalas Tiszaigaron” cimii KEOP-6.2.0/A/11-2011-
0194 sza-mu palyazaton 9 306 269 Ft Eurdpai unids vissza nem téritendd tdmogatast nyert,
melyhez az 5 % Oner6t sajat maga biztositotta, igy a projekt bruttd 6sszkéoltsége 9 796 073 Ft

lett,

A projekt soran az akcidhoz csatlakozé 6nkéntes tiszaigari, tiszafiiredi, valamint nagyivani
lakosok, a hazuk koriil keletkezd, bioldgiailag lebomld hulladékot helyezhetik el a palyazat
keretében kiosztasra keriilt komposztaléedényekbe, és készithetnek bel6le hazi komposztot.
A komposztalasi folyamatot, az eszk6zok hasznalatat ingyenes csoportfoglalkozasok
keretében tanulhattdk meg a résztvevok. A csoportfoglalkozasokhoz kapcsoléddan, a

komposztalasi ismereteket 6sszefoglald kiadvanyok keriiltek atadasra a résztvevék szamara.
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Tiszaigar Kozségi Onkormanyzat elkdtelezett hive a kornyezetvédelemnek, kiemelt

szempont a telepiilésen, a lakossag kornyezettudatos szemléletformaélasa.

elen projekttel egyrészrél széles célkdzonség szamara tortént meg a komposztalé ladak
proj 123 g g p

ingyenes kihelyezese,

masrészrol a hazi

komposztalas

népszertisitése egy-ben

szemléletformalast is végrehajt, biztositva ezzel a projekt fenntarthatosagat.

A projektgazda altal kordbban végrehajtott beruhazas(ok) tablazatszert bemutatasa

Tiszadrs és Tiszaigar | ,Hazi komposztalas
Ivévizmindség-javitd projekt | Tiszaigaron”

Megvaldsitas Tiszadrs és Tiszaigar Tiszaigar

helyszine

Megvaldsitas 2015. augusztus 31. 2012.

idépontja

Megvalositas koltsége | 313.090.000 Ft 9796 073 Ft

Forrasa (sajat forras,
hitel, tamogatas)

sajat forras, tamogatas

sajat forras, tamogatas

Célja, indokoltsaga

miikodé harom
csak egynek a
vizmin8sége és allapota volt
kielégit6, de mindharom kut
felujitdsa  sziikségessé  valt,
egyrészt a vizmindségi
kovetelmények, masrészt a
szerelvények elhasznaldédasa
miatt.

A telepiilés
katja koziil

Tiszaigar kozségben
komposztalas népszerusitése.

Outputok,
eredmények, hatisok

Tiszadrson a vizeloszto
halézati hossza 21,9 km,
melybél 2,9 km bekétévezetek,
Tiszaigaron a  vizeloszt6
halézati hossza 24,5 km, ebbdl
2,0 km bekotovezeték.
Tiszadrs-Tiszaigar  kozségek
tavvezetéke 2 db 3,2 km
hosszii, valtozé  atmér6ji
vezeték.

A projekt soran 250 db 1 m*-es
feliiletkezelt tolgyfa
komposztalo lada kertilt
ingyenesen kiosztasra a
telepiilés lakosai részére.

Onkorményzatnak nincs olyan, a 2010-2013-as id8szak ROP turisztikai forrasaibol

tAmogatast nyert és tamogatdsi szerzOdést kotott projektje, melynek zaré pénziigyi

elszamolasa a jelen tamogatasi igény benyujtasaig nem tortént meg.
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Tovabbi projektek:

Projekt A megval6sitas | A projekt Tamogatott Tamogatott
megnevezése id6pontja Osszes projekt esetén projekt esetén
koltsége | program neve azonosit6 szam
(Ft)
API-IGAR 2015. aprilis 13-an | 35.000.000 | kozfoglalkoztatasi -
Szocialis program
Szovetkezet
méziizem

2.2. Egyiittmiikodo partnerek és az egyiittmiikddés formajanak bemutatasa
A beruhazas nem konzorciumban valosul meg, a projekt altal fejlesztendd hiitéhazat
Tiszaigar Kozségi Onkormanyzat tartja majd fenn, igy a tAmogatast igénylé projektgazda
végzi majd a projekt iizemeltetési feladatait.

A fejlesztési elképzelés tartalmanak kidolgozasa annak helyi elfogadtatdsa, megfelel6
végrehajtasa, sikere érdekében széleskorii partnerségi tevékenységen alapul. Elsodleges
célcsoportunk a helyi mezdgazdasagi kistermel6k, tovabba felvettik a kapcsolatot a

kornyékbeli, szintén mezdgazdasaggal foglalkozé 6nkormanyzatokkal is.

2.3. Projekt menedzsment szervezet bemutatasa

A Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Teriiletfejlesztési Ugynokség Nonprofit Kft.-t 2000. februar
9-én hozta létre a Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Teriiletfejlesztési Tanacs és a megyében
mukodod 6 kistérségi tarsulas abbdl a célbdl, hogy az elkiilonitett allami alapok palyazati
rendszerébdl ad6dé feladatokat, a megye tarsadalmi-gazdasagi fejlédése, a teriiletfejlesztési
feladatok elvégzése érdekében alapvetéen programgondozé, gazdasagszervezd-
koordinacids tevékenységet lasson el, részt vegyen és elésegitse a teriiletfejlesztésrol és
teriiletrendezésr6l szolé torvényben meghatarozott kormanyzati, helyi Onkormanyzati,
onkormanyzati teriiletfejlesztési tarsulasok feladatainak megvalositasat. A 272/ 2014 (XI1.5)
Kormany rendelet értelmében projektmenedzsmenti feladatokat lat el. Jelen projekt kapcsan
a projektmenedzsmenti feladatokat 3 f6 latja el az alabbiak szerint.

A projektvezetd:

e §sszesiti, koordinalja, és meghatarozza a projekt mtiszaki tartalmat, és feladatait,
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e a projekttel kapcsolatos sziikséges dontéseket a Polgarmester, illetve a Képviselo-testiilet
elé terjeszti, * ellatja a dontés végrehajtasaval kapcsolatos feladatokat,

e cllatja a timogatd intézményrendszerével, elsésorban a Kozremiikédé Szervezettel valo
kapcsolattartast,

o elkésziti a sziikséges jelentéseket, mind a pélyazo szervezet, mind pedig a Tamogato,
illetve Kozremiikodé Szervezet fele,

e biztositja a kiils ellendrzés lehetdségét,

o el6késziti a sziikséges kiils6 vallalkozok bevonasahoz sziikséges anyagokat, eléterjeszti, és
lebonyolitja a szerzédéskotest,

¢ szerzGdéskotések, munkaszerz6dések elGkészitése.

* a végrehajtas soran egyiittmiikddik a bevont vallalkozéval, koordinalja a feladatokat,
ellendrzi a teljesitest,

Pénziigyi — gazdasagi vezetd:

feladatat megbizasi jogviszonyban végzi A projekt végrehajtasa soran pénziigyi vezetli
feladatok ellatasa sziikséges. A feladatot ellatd személlyel kapcsolatos elvarasok kozé
tartozik a szakiranyu végzettség, valamint megfelel referencia hasonlé volumenii projektek
pénziigyi vezetdi feladatainak ellatasara vonatkozéan. A feladat ellatdsakor az alabbi
feladatokat és tevékenységeket kell a pénziigyi vezetének ellatnia:

» A projekt terv pénziigyi részének aktualizaldsa, sziikséges modositasok végrehajtasa,
engedélyeztetés.

¢ Szerz&déskotések, munkaszerz8dések pénziigyi el6készitése.

e A projekt pénziigyi részének koordinalasa, kapcsolattartds a fejlesztésben résztvevo
intézményekkel, a Kézremiikods Szervezettel, és az Iranyité Hatosaggal.

e A projekt pénziigyi folyamatainak feliigyelete, a cash-flow és a pénzaramok folyamatos
figyelemmel kisérése.

o Projekt tevékenységei elszamoldsanak végzése a KSZ altal megkiildott pénziigyi
elszamolasokat rogzité formanyomtatvanyok naprakész vezetése.

e Kifizetéseket igazolé szamlak, szallitolevelek és egyéb dokumentumok eldkeészitése,
ellendrzése, konyvelése.

e 1d6kozi pénziigyi jelentések készitése.
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e A projekt megvaldsitasa soran keletkezett pénziigyi teljesitések végzése (készpénzfizetési
és atutalasi szamlak), a pénziigyi tevékenységek nyilvantartasa és folyamatos ellendrzése.

* Menedzsmentiiléseken vald részvétel.

» Zaro-értékeld pénziigyi jelentés elkészitése

Projekt asszisztens - feladatit megbizasi jogviszonyban végzi Az adminisztratorral szemben
elvards a szervezetiranyitadsi és dokumentaciés ismeretek megléte, ezekben szerzett
gyakorlati tapasztalat.

Feladatai:

* A projektmenedzsmenttel sszefiiggo altalanos adminisztrativ munkak elvégzése

* Projektdosszié napi szintl kezelése

e Informaciés csatornak mikodtetése a menedzsmenten beliil és a végrehajtasban
résztvevok kozott egyarant

* Dokumentumok el6készitése, gytijtése, irattarazasa

* Ugykezel6i folyamatok

* A projekt eredményeit bemutatd szolgaltatasok megszervezése és lebonyolitdsanak
segitése.

¢ Partnerek folyamatos tajékoztatasa, kapcsolattartas

* Adatgytijtés és feldolgozas

* Stabiilések megszervezése

* Id6kozi és zard jelentések elOkészitésében vald segitségnyujtas, adatszolgaltatas

megalapozasa.

3. Fejlesztési igeny megalapozasa

Jelen fejezet f6 funkcidja, hogy bemutassa azokat a tervezéskor meglévd, kiindulo
informaciokat, adatokat és folyamatokat, amelyek indokoljak a hiit6haz fejlesztésének
megvaldsitasat, szerepet jatszottak a projekt célrendszerének kialakitasakor, és amelyek

hatassal lehetnek a projekt altal elért eredményekre és hatasokra.
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A piacra lépéshez a hosszii tdvi mindségi tarolas az egyik alapveté kovetelmény. Az
agrarlogisztikai beruhazasunkkal a helyi kistermel6k friss zoldség és gylumoles
terményeinek raktarozasi problémait szeretnénk megoldani, segitve ezzel a termelGket a
magasabb jovedelmezdségi elérésében.

A termelS véllalkozasok szamara legf6bb gazdasagi jelentdsége az, hogy ezaltal az
értékesités a termékek démping-idészakrol (amikor a legnyomottabb arakon értékesithet az
alma a hazai piaci viszonyok kozétt) elhiizhaté a sokkal magasabb értékesitési arakkal
jellemezhetd id8szakokra. Mas tekintetben ez nem is az arral kapcsolatos megfontolasok
kérdése: fogyasztéi szokasok ma mar azt varjak, hogy egy adott termékbdl hosszabb
id8szakon akar 10-12 hénapon keresztiil legyenek képesek a termelSk ellatni Sket. Annak a
vallalkozéasnak, amelyik erre a piacra akar beszallitani, ez alapvet6 kdvetelmény.

A telepiilés lakosainak nagy része jelenleg is a mezGgazdasaggal foglalkozik &stermelGként,
illetve kisebb vallalkozdként.

A létesitmény lehet6vé tenné a START munkaprogramban megtermelt javak hasznositasat
is. Tiszaigar Kozség Onkormanyzata 2011-ben kezdte el a START munkaprogramot. Az
dnkormanyzat f6 célkitiizése az volt, hogy a telepiilésen lako segélyben részesiil szemeélyek
munkat kaphassanak. A tevékenységek kozott kiemelt szerepet kapott a mezégazdasagi
projekt, a kozfoglalkoztatdsi program keretében az oOnkormanyzat jelentSs teriileten
gazdalkodik, melybe bele tartozik a zoldség-, gylimOlcstermesztés. Ezt szeretnénk
tovabbgondolva zoldség, gyiimolesfeldolgozassal és fagyasztott terméktarolassal
kiegésziteni. Egy részét eladasra szanja az 6nkorményzat, masik része pedig a helyi, szocialis

konyhan keriil feldolgozasra, mint helyben termesztett termék.

3.2. Piaci kornyezet elemzése

Tiszaigar és térségének agrarpotencidlja igencsak kiemelkedS, azonban a lehetSségek
nincsenek teljes mértékben kiaknazva, hidanyoznak a magasabb feldolgozottsag és mindség
infrastrukturalis feltételei. Az agrarjelleg miatt fontos a helyi termék eléallitasa, mely

kapcsan mindségi alapanyagokbol mindségi terméket tudnak elSallitani. Az utébbi években

tobb 6nkorményzat is, igy a Tiszaigari Kézségi Onkormanyzat is bekapcsolddott a START
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kozmunkaprogramban, melyen keresztiil helyben termelt anyagokbol helyi terméket
allitanak el6. Emellett egyre tobben foglalkoznak helyi termék eléallitasaval (élelmiszer és
kézmives termékek). Ezen termékek eldallitasa boviti a foglalkoztatast, valamint f6
jovedelemszerzés mellett kiegészité jovedelmet is jelent. A termékpaletta és mennyiség
novelése, azok piacra jutasa kiemelt feladatként jelentkezik.

A helyi gazdasag fejlesztésében, értékének novelésében fontos szerepet jatszanak a helyi
vallalkozasok és az Ostermeldk. A helyi termékek jelentdsek a telepiilések turizmusaban is,
hiszen a kiilonb6zé rendezvényeken ezen termékeken keresztiill az odalatogatok
megismerhetik a telepiilés jellegzetességeit, hagyomanyait. A helyi terméket el6allitd
vallalkozasok tdAmogatasa hozzajarul egy jobb, minoségibb termék eldallitasahoz, mellyel a
piaci hatranyok is lekiizdhet6ek.

A projekt fejlesztési célija a helyi identitas fejlesztésén alapuld tarsadalmi felzarkdzas
elésegitésén és térségi népességesokkenés lassitasan tul a kisléptékit gazdasagi novekedés
tamogatasa, kiemelten a piacképes helyi termékek eléallitasa és piacra juttatasa terén.

A telepiilésen a legnagyobb foglalkoztatdi tevékenységet jelenleg az 6nkormanyzat végzi, a
kézmunkaprogram keretében. A f6 tevékenységet ezen beliil a mezdgazdasagi tevékenység,
azon beliil is a novénytermesztés (z6ldség-, gyiimolcstermesztés és feldolgozas) valamint az
allattenyésztés teszi ki. Szamottevéek a mezégazdasagi vallalkozasok és 6stermeldk (csaladi
gazdasagok) is a telepiilésen. A térségben fellelhetd agrarpotencial kovetkeztében tobb
térségi vallalkozas, Onkormanyzat, szocidlis szovetkezet és maganszemély folytat
mezdgazdasagi termel6 és feldolgozé tevékenységet. Fontos azonban a termékek
feldolgozasi fokanak és mindségének a javitdsa, piacra jutasanak elGsegitése, ezaltal a
bevételek novelése, foglalkoztatottsagi helyzet javitdsa. Az Onkormdanyzat szerepe mara az
onkormanyzati  feladatellatasokat meghaladja, aktivan részt vesz a  helyi
gazdasagélénkitésben. A helyi termék nemcsak a lakossag jobb ellatdsa miatt fontos, hanem a
gazdasag bovitése is a cél. Itt nemcsak a vallalkozdkra és Gstermeldkre kell gondolni, hanem
az onkormanyzatra, az itt dolgozé kozfoglalkoztatottakra is.

Kitorési pontként jelentkezik a helyi termék elballitasa, annak feldolgozasa, piacra juttatasa
és a gazdasagi versenyképesség novelése.

A helyben torténé foglalkoztatas novelése érdekében, a mezégazdasagi termékek kisléptékii

fejlesztése, a kisiizemi és a helyben torténé feldolgozas jelentdsége miatt sziikséges jelen
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projektiink, amely a helyi és kozosségi termeldi és fogyasztdi kozdsségeket,
egyiittmiikddéseket, halézatokat segiti. A telepiilésiink mezdgazdasagi kistermelGinek a
fejlédés gatjat elsésorban az 6nallé piacra jutasi lehetdségek hianya jelenti. A termelkre
jellemzé, hogy raktarozasi nehézségekkel kiizdenek, a termelSk egyénileg nem tudjak
finanszirozni és hatékonyan iizemeltetni a hiit6hazakat. A fejlesztésiink jelentds meértékben
hozzajarul a helyi termékek, helyi termel6k piacra jutasahoz, jelenleg ilyen szolgaltatas nem

érhet6 el a telepiilésiinkon és a kornyezd telepiiléseken sem.

3.3. SWOT-elemzés

EROSSEGEK GYENGESEGEK
o Kedvezé mezbgazdasagi adottsagok o vallalkozdk altal eldallitott helyi
o Onkormanyzat, mint helyi foglalkoztatd termékek hianya
megjelenése o Onkorményzatok  foglalkoztatasa
o Onkormanyzat jelentds szerepe a helyi (k6zmunka)  ideiglenes jellegii,
termék eldallitasban/feldolgozasban hosszutavon nem megoldas
o Fogaddkészség a  helyi termékek o Megjelené helyi termékek piacra
el6allitasara és feldolgozasara jutasa nehézkes
o Uzleti infrastruktira hianya
LEHETOSEGEK VESZELYEK
o A palyazati forrasok elapadasa utan az
o Helyi termék el6allitasan és piacra nkormanyzatnak nem 4ll elég sajat
jutasan alapul6é versenyképes gazdasag forrds  rendelkezésére a  nagyobb
létrehozasa volumenti beruhazasok megvalositasara.
o J6 minGségli helyi termékek iranti Agréragazat jovedelmezdségének
liereslet novekedése romlasa, csokkend foglalkoztatottsag
o Onkormanyzatok oOnfenntartasra vald Csokken a vallalkozéi kedv a gazdasagi
torekvése folyamatok hatasara
o A kozmunka éltal megtermelt termékek | Hatranyos helyzetii rétegek leszakadasa
feldolgozasa
o Kedvez$ jogszabalyi hattér a helyi
termékek el6allitasara
o Helyi termék értékesitési lanc kialakitasa
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A projekt célja: Tiszaigar helyi gazdasaga iizleti infrastrukturdlis hatterének tamogatasa.
Kiemelt célunk az Onkormanyzatunk kisléptékii termék eldallitashoz, rovid ellatasi
lancokhoz kot6dé logisztikai fejlesztése, melyek eredményeként a helyi mezdgazdasagi
termékek helyi piacokra valdo hatékony eljuttatasat, a helyi termékek értékesitési
csatorndinak infrastrukturalis tamogatasat szolgalé agrarlogisztikai beruhazast, hiit6haz
épitést valdsitunk meg. A fejlesztések a termelést kovetd miiveletekhez, kezeléshez
kapcsolddnak (tarolas, hutés, valogatas, osztalyozas, mosas, csomagolds, mérés). A
fejlesztésiink altal javul a helyi vallalkozasok miikodési kérnyezete, amely kozéptavon
munkahelymegdrzést, illetve —teremtést eredményez koriikben. A hiitéhaz kialakitasaval a
termelSk olyan hiit6kapacitashoz jutnak hozza, amely révén a szezonon tul is meg tudjak
Orizni termékeik kivalé mindségét. A létesitmény lehet6vé tenné a START
munkaprogramban megtermelt javak hasznositésat is. Tiszaigar Kozség Onkormanyzata
2011-ben kezdte el a START munkaprogramot. Az 6nkormanyzat fécélkitlizése az volt, hogy
a telepiilésen laké segélyben részesiilé személyek munkat kaphassanak. A tevékenységek
kozott kiemelt szerepet kapott a mezdgazdasagi projekt, a kozfoglalkoztatasi program
keretében az 6nkorményzat jelentds teriileten gazdalkodik, melybe bele tartozik a zoldség-,
gylimolcstermesztés. Ezt szeretnénk tovabbgondolva zoldség, gyiimolesfeldolgozassal és
fagyasztott terméktarolassal kiegésziteni. Egy részét eladasra szanja az nkormanyzat, masik
része pedig a helyi, szocialis konyhan keriil feldolgozasra, mint helyben termesztett termék.
A projekt tovabbfejlesztéseként egy boltot szeretnénk kialakitani, ahol a termékeket
arusithatjuk. Szolgaltatasként a hitéhazunk kapacitdisa rendelkezésre all a helyi
mezdgazdasagi kistermelSk részére is, tovabba felvettiik a kapcsolatot a kdrnyékbeli, szintén
mezGgazdasaggal foglalkozé 6nkormanyzatokkal is. A helyi termel6k Onkoltségi aron
vehetik majd igénybe a szolgaltatast. A legfontosabb célunk a tiszaigari helyi termékek piaci
pozicidjanak erdsitése, a helyi termékek éves forgalmanak novelése, ehhez kivanunk alapot

77 4 17

teremteni a hit6haz létesitésével.
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Kiemelt figyelmet kell forditani a projekt varhatdé kozvetlen és kozvetett gazdasagi
hatasainak kifejtésére.

Megvalgsitasi és fenntartasi
iddszak
Tipus Meérték- Bazis- v| w Mutato
M t t' , , . \E »z g g g .
utato neve egység érték ol ol 3] B | @ B forrasa
w| o = & @ @ 15
S| E ] ol & "E 2]
HEE R EREE:
<| ¢ 8| 8| 5| €| &
5| 5| g| £| £| E| £
v Y
B & g B & &| £
! o 9 @ v
S| = = =
A nem pénziigyi db 0 Projekt
tamogatasban elore
, o o o 4 — Ll — i ..
részesiilé haladasi
vallalkozasok szama jelentés
Vissza nem téritendé db 0 Projekt
tamogatasban eldre
, ven =] o ] ] e L,
részesiilé haladasi
vallalkozasok szama jelentés
Tamogatasban db 0 Projekt
részesiildé eldre
, , , o = o af | | L
vallalkozasok szama haladasi
(OP szinten) jelentés

4. A tervezett fejlesztés tartalmanak kidolgozasa

4.1 Projekt nélkiili eset bemutatasa

Nem relevans, a projekt tamogatasi 6sszege nem haladja meg az 1 milli6 eurdt.

4.2 Mfiszaki tartalom leirasa

A tervezett korszerii hiit6haz Tiszaigar, Feszty Arpad ut 43. Hrsz.: 221 alatti beépitetlen
ingatlanon valésul meg. A telek az Onkormanyzat tulajdona jelenleg beépitetlen.

A tervezett korszerii hiitéhaz Tiszaigar, Feszty Arpad ut 43. Hrsz.: 221 alatti beépitetlen
ingatlanon valosul meg, teriilete az 1789 m2.

A fejlesztés soran egy brutté 258,26 mZ-es (nettd 244,28 m?) hiit6haz épiilet, a hozza
kapcsolodo kiszolgald utakkal, parkolokkal, jardaval. A hitéhaz épiilet pillérvazas
szerkezetli, acél pillérekkel, acélracsos tarté tetGszerkezettel, vasbeton pontalapokkal,

hészigetelt szendvicspanel mennyezettel, és szendvicspanel falazattal. Az épiiletben
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feldolgozo helyiség, hlit6kamra, szocialis és 6ltoz6helyiség, valamint a bejaratnal egy lizlet
talalhato, fedett nyitott rakoddval. A hiitéhaz épiilet alaprajzi kialakitdsa Osszetett, a
helyiségkapcsolatokat f6leg a technologiai folyamatok egymasra épiilése hatarozzak meg. Az
épiilet bejaratahoz kozeli helyiségek szocialis blokkok, és manipulalo tér kapott helyet. A
k6zbensd lizemrészbdl kozvetleniil elérhetd a hiitékamra, melybdl a kitarolas az épiilet hatso
végében torténik. Az épiiletben egy 61t6z6 blokk alakitando ki, kozos étkezd helyiségekkel.

A tervezett épiilet foldszintes kialakitasu.

Hatohaz: - feldolgozo helyiségek 66,95 m?
- tarolok, raktarak 11,9 m?
- hitékamrak, 106,59 m?
- 6ltozok, szocialis helyiségek 21,03 m?
- iroda, targyald 16,33 m?
- kozleked6 0 m?

MINDQOSSZESEN, NETTO TERULET: 244,28 m?

MINDOSSZESEN, BRUTTO TERULET: 258,26 m?

Jarm{ivek elhelyezése: Az OTEK szerint a funkcié 3 db parkolhelyet igényel. Telken beliil 5
db parkold keriil kialakitasra, melyek koziil 1 db akadalymentes. Akadalymentesités: A
tervezett épiiletben az akadalymentes kialakitas az elSirasoknak megfeleléen torténik.
Koézmiellatottsag: A telephely 6nallo kozmucsatlakozasokkal jelenleg rendelkezik (gaz, viz,
villamos aram), az el6zetes egyeztetések alapjan a kozmiivek hitéhaz igényeit ki tudjak
elégiteni, minden csatlakozas megoldhato. Az épitmény, gaz, elektromos aram, viz kézmi
hasznalata megoldott. A szennyvizelvezetés szennyviz tarolé mitarggyal valésul meg
(15m3). A hiitéstechnikai szerelési munkak tartalmazzak a manipulalé tér valamint a z6ldség
és gyumdlcs hiitéterek sziikséges gépészeti berendezéseit és szerelési munkait. A rendszer az
el6készité térben 10-12, a zoldség és gyiimoles hitéterekben 2-5 °C  hémérsékleti
tartomanyban mikodik.

A hiit6haz névleges tarolo kapacitasa: 40 tonna.

A telephely kornyezetében nem folyik olyan tevékenység, amely kozegészségiigyi

szempontbol veszélyeztetné a tervezett tevékenységet. A telephely tartozd teriilet kdrben
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lekeritésre keriil. A telephely beépitetlen teriiletrésze pormentes, tisztan tarthatd, szilard

burkolattal valamint gyepesitéssel lesz kialakitva.

Infrastrukturalis fejlesztéseknél, létesitmények, térhasznalat kozlekedési kapcsolatok
tervezésekor a tdmogatast igényld figyelembe veszi és érvényesiti az egyetemes tervezés
elveit, azaz a n6k és férfiak igényeit, az iddsek, a fogyatékosok és a gyermekek igényeit, és
bemutatja ennek mddjat: Az Egyetemes Tervezés eszméje egy preventiv gondolkodasmod,
tervezési stratégia, amely mar a tervezés folyamatanak az elején figyelembe veszi a
hasznalék képességeinek kiildnbozGségét. Ezért az infrastrukturdlis fejlesztés soran a
palyazé nagy hangstilyt fektetett arra, hogy a fejlesztés megvaldsitasa soran esztétikus
termékeket és szolgaltatasokat tervezzenek a lehetd legtobb embernek szamara, korra,
nemre, képességekre és életallapotra valo tekintet nélkiil. A mindenkinek tervezett
infrastrukturalis beruhazas célja, hogy az adott termékeket, fejlesztési elemeket minél tébben
tudjdk hasznalni, illetve a szolgaltatdsokat igénybe venni alkalmazkodas sziikségessége
nélkiil. A palyazé a mindenkinek tervezés biztositasaval szeretné elérni, hogy a tarsadalom,
illetve annak kozdsségi funkciokat ellatd szervezeti egységei minél felhasznalobaratabbak
legyenek. Az egyetemes tervezés megvaldsitasakor az elérendé cél harom lépesGjét
kiilonitettiik el van annak érdekében, hogy a termékeket a lehet6 legtobben tudjak hasznalni:
modositasok nélkiil, kis médositasokkal, segitd technoldgia alkalmazasaval. A tervezés soran
kiemelt fontossagu az egyetemes tervezési elvek szerinti kialakitds, azaz a lehet6 legtobb
személy szdmara biztosithatd egyenld esélyti hozzaférhetGség, ezért az egész tervezés- és
kivitelezés rehabilitacids szakmérnskok bevonasaval zajlik. A hiit6haz és fejlesztése soran az
épiilet eldirt akadalymentesitését is biztositjuk. Ezen akadalymentesités azt jelenti, hogy az
épiileteket és mas létesitményeket ugy alakitunk ki, hogy azok a fogyatékos emberek
szamara is hozzaférhetéek legyenek. Teljesitoképesség/Cselekviképesség korlatozottsaga
szempontjabél a fogyatékossdg 5 fBcsoportba sorolhaté: mozgasukban-, latasukban-,
hallasukban és beszédképességeikben, valamint az értelmi képességeikben akadalyozott
személyek és autistik csoportjdba. Bar az Eurdpai Unids tamogatasbol megvalositott
beruhazasokhoz kapcsolddd akadalymentesitésrl, szinte mindenkinek a plusz kiadas, vagy
a kiilénleges feltétek biztositdsa jut elséként eszébe, ami kifejezetten a testi- értelmi

fogyatékos embereket szolgdlja, a valdsagban az ilyen torekvések altal nyujtott elénySket egy
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ennél lényegesen szélesebb tarsadalmi csoport élvezheti. Ezen, specialis igényfi felhasznalok
korébe sorolhatjuk az iddseket, a gyerekeket, az atmenetileg megvaltozott képességtieket pl.
kismamak, atmenetileg segédeszkozzel kozlekedbk. Az akadalymentesités az eldirasoknak
megfelel6en megvalosul.

A beruhazas nem kiilteriileten vagy z6ldmezds fejlesztésként valésul meg.

A projekinek nincs eldre lathaté klimakockazata, kornyezeti hatasa.

4.3. Az iizemeltetés technikai feltetelei

A fejlesztés megvalositasi helyszine az Onkormanyzat tulajdona, jelenleg mezégazdasagi
teriiletként hasznaljak.

A telephely 6nallé kozmiicsatlakozasokkal jelenleg rendelkezik (gaz, viz, villamos dram), az
elézetes egyeztetések alapjan a kozmiivek hiit6haz igényeit ki tudjak elégiteni, minden
csatlakozds megoldhatd. Az épitmény, gdz, elektromos aram, viz kézmii hasznalata
megoldott. A szennyvizelvezetés szennyviz tarolé mitarggyal valosul meg (15m?). Szilard
burkolati uton megkozelithets. Az épiiletet megfelelé villamvédelemmel kell ellatni.
Megujulé energiaforrasok hasznalatanak lehetésége: A kornyezetvédelmi megfontolasok,
természeti erGforrasok fenntarthaté hasznalata céljabdl az egyéb tetdfeliiletek eés
épiiletszerkezetek is gy keriilnek megvaldsitasra, hogy a késébbiekben a megujulo
energiaforras berendezésének beépitési vagy csatlakozasi lehet6sége (napelem, napkollektor)
az épitmény szerkezetének jelentés mértéki megbontasa nélkiil megvaldsithato.
Vagyonbiztonsagi elvarasok: Az épitményre vonatkozd - a rendeltetésszer(ien elhelyezett
(tarolt) berendezések értékét és fontossagat figyelembe vevé - vagyonbiztonsagi elvarasok
alapjan az épitmény és annak részei ugy keriiltek megtervezésre, hogy az ott
rendeltetésszertien elhelyezett (tarolt) targyak, illetve berendezések biztonsagban legyenek.
A vagyonbiztonsagi kovetelmények az egész épitményre vonatkozdé Osszefiiggések
figyelembevételével - igy kiilonésen az elhelyezés, a megkozelités, a falazatok, a
fodémszerkezetek, a tet6zet, a nyilaszard szerkezetek, a zarak, a bekerités, a megvilagitas, a
kozlekedési részek és a helyiségek — keriiltek meghatarozasra é€s érvényre juttatasra.

A hfitéstechnikai szerelési munkak tartalmazzak a manipulalé tér valamint a zoldség és

gyumolcs hiitSterek sziikséges gépészeti berendezéseit és szerelési munkait. A rendszer az
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el6készité térben 10-12, a zoldség és gyumoles hiitdterekben 2-5 °C hémérsekleti
tartomanyban miikédik.

A hitdhaz iizemeltetését az Onkorményzat fogja ellatni, a miikodtetés technikai
személyzetét az Onkormanyzat alkalmazasaban allok, kdzfoglalkoztatottak, munkavallalok

adjak, alkalmazasukhoz kdvetelmény a megfelel6 szakképzettség vagy képzés elvégzese.

A fejlesztésiink minden 6nalléan tamogathaté tevékenysége esetében a helyi termeldket,
helyi alapanyagokat helyezzitk elétérbe. A fejlesztés eredményeképpen az
onkormanyzatunk az alabbi szolgaltatasokat nyujtja a helyi termel6k, vallalkozasok szamara:

a. raktarozas,

b. hiitve tarolas,

c. hiitétt aru raktarozasa.
A fejlesztéssel érintett helyrajzi szamu teriiletnek tulajdonosa az 6nkormanyzat, a tamogatast
igénylé Tiszaigar Kozség Onkormanyzata. A tAmogatott fejlesztéseket a tamogatast igénylé
onkormanyzat a megvaldsitas helyszinén tizemeltetni fogja.
Uj épitést azért sziikséges, mert nincs a fejlesztett teriileten az adott funkciénak megfeleléen
atalakithato épiilet.
Szolgaltatasként a hiitéhdzunk kapacitdsa rendelkezésre all a helyi mezégazdasagi
kistermel6k részére is, tovabbd felvettiik a kapcsolatot a kornyékbeli, szintén
mezdgazdasaggal foglalkozé onkormanyzatokkal is. A helyi termel6k Onkoltségi aron
vehetik majd igénybe a szolgaltatast. A legfontosabb célunk a tiszaigari helyi termékek piaci
pozicidjanak erdsitése, a helyi termékek éves forgalmanak névelése, ehhez kivanunk alapot

teremteni a hiitéhaz létesitésével.

4.5. Cselekvési iitemterv

I. Projekt tervezés
A projekt tervezése alatt (2016. februar- majus) megvalésult a tarsadalmi partnerek, érintett
szakmai partnerek bevonasa, a miszaki koncepcidtervek elkészitése, projekt tizleti tervének

Osszeallitasa megtorténik.
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II. Projekt elokészités:

A projekt el6készitése (5 honap) soran elkésziil a projekt teljes miszaki dokumentacidja, a
koltség-haszon elemzés. A kivitelezésre vonatkozé kozbeszerzést a tamogatasi szerzodés
hatalyba 1épésétdl szamitott 7 honapon beliil lezarjuk.

A projekt el6készités id6szaka alatt megtorténik a projekt miiszaki tartalmanak véglegesitése
a Meérfoldkovek meghatarozasa és az egyes mérfoldkovekkel kapcsolatos elvarasok
pontjanak megfeleld iddbeli iitemezéssel. A Kkivitelezésre vonatkozdé kozbeszerzést a
tamogatasi szerz6dés hatalyba lépésétdl szamitott 5 hénapon beliil lezarjuk.

o Kiviteli tervek elkészitése: 2016. december-2017. januar.

o Kozbeszerzés lefolytatasa: 2017. februar-aprilis.

II1. Kivitelezés:

A kivitelezési munkak elvégzésére vonatkozd kozbeszerzés eredményes lefolytatasat
kovetden, 2017. majusatdl folyhatnak a tényleges kivitelezési munkak, a kivitelezés 11 hénap
alatt valosul meg. A projektmenedzsment, miiszaki ellenérzés, a kotelez6 tajékoztatas és
nyilvanossag biztositasa tevékenység is megvaldsul. A projekt teljes megvaldsitasi ideje 17
hénap.

- Epités munkalatok: 2017. majus- 2018. marcius.

- Miszaki ellen6rzés: 2017. majus- 2018. marcius.

- A felhivas altal el6irt nyilvanossag biztositasanak koltsége; 2016. december- 2018. aprilis.

- Projekt menedzsment tevékenység: 2016. december- 2018. aprilis.

Az egyes mérfoldkovekkel kapcsolatos elvarasok pontjanak megfeleléen a kivitelezesi
munkalatokrél a beruhazas 25, 50, 75 és 100%-os késziiltségi szintjénél egy-egy teljesitési
mérfoldkéként jelentést és kapcsolddd elszamolast nyujtunk be.

A megvaldsitasi kockazatok kezelésére a projektet minddssze 17 hdnapos megvaldsitassal
terveztiik, a projektben igy a Felhivasban el6irt 24 héonapos projekt idétartamhoz képest 7

hoénapos tartalék lett tervezve.
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GANTT diagram:

Hatohaz kialakitasa Tiszaigaron a helyi gazdasag fejlesztese érdekeben
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A fejlesztés kockazatai és azok kezelési modja:

Jogszabalyokban bekovetkezd valtozas: Jogszabalyvaltozas kovetkeztében mind a projekt
koltségvetése, mind a fizikai befejezés érintett lehet. A kockazatkezelés: pénziigyi és a fizikai
megvaldsitas szempontjabodl is megfeleld tartalékokkal torténd tervezeés.

Id6jarasi kockazatok Az iitemezés soran tartalékidot kell beépiteni a kivitelezés egyes
szakaszaiban, annak érdekében, hogy a projekt megvaldsitas véghatarideje ne keriiljon
veszélybe. A tAmogatas elmaradasa esetén a projekt komplexen nem valdsithaté meg, csak a
sziikséges allag meg6vo munkakat tudja 6ner6bdl elvégezni az onkormanyzat.

A Kkoltségek realitasanak kockazata: pénziigyi tervezéssel, a koltséghatékonysag
szempontjainak figyelembe vételével kezelhet6 a kockazat.

Ko6zbeszerzés lebonyolitasanak jelentds iddbeli cstszasa: Egyértelml dokumentacidval
mindenki szamara hozzaférheté6 mindségi kovetelménnyel rendelkezé anyagok kiirasaval
igyeksziink egyforma esélyt biztositani a kozbeszerzésre palyazoknak. Az eljaras
lebonyolitasahoz kdzbeszerzési szakértd kozremiikodését vessziik igénybe.

A tervezetthez képest magasabb drakon vallaljak a kivitelezok a tervezett munkakat: A
lehetséges kockazat bekovetkezésének valoszintlisége csdkkenthet6é azzal, hogy az épitési
tevékenységekre a kiviteli tervek alapjan részletes koltségkalkulaciot késziil. Kisebb mértéki
arndvekedést képvisels-testiileti hatarozattal az 6nkormanyzat oneré-noveléssel kezelhet,
nagyobb valtozas esetén a projekt attervezésére lehet sziikség. A kivitelezd késedelmesen
vagy nem megfelel6 mindségben teljesit: A kivitelezést miiszaki ellendr feliigyeli, aki
folyamatosan figyelemmel kiséri az épitést és sziikség esetén beavatkozik.

A projektiink megvaldsitdsa vonatkozasdban tovabbi jelentds kockazati faktort is
azonositottunk, melyek okat, hatasat és a kockazatkezelés tervezett modjat az alabbi

attekint6 tablazatban foglaljuk 6ssze:

Kockazat . -
, e, ) Kockazat kezelési
Kockazat realizalodasanak Hatas ..
. strategia
lehetséges oka
Technikai kockazat:
A projekt | A projekt litemezése | Magas hatasi, a | Ezen kockazat
teljesitéseinek nem megfelels, nem | projekt kezelése a szallitok és
csuszasa vart események | litemezésének tartasa | kivitelez6k  gondos
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hatraltatjak a | tekintetében kivalasztasaval, a
megvalodsitast veliik valo
folyamatos
kapcsolattartassal,
projekt kontroll
technikak
alkalmazasaval,
valamint a rugalmas
és tervezett
litemezéssel valosit-
haté meg.
Pénziigyi-gazdasagi
kockazat:
A tamogatas részek | A projekt ~mérete | Magas hatasu | A tamogatas sulyos
folyositasanak a | miatt fontos, hogy a | kockazat, a | késleltetése
késleltetése megval6sitas soran a | bekovetkezése esetén | szélséséges esetben a
koltségek az egyhazkozség | projekt
felmeriilése és a | részérél  potlolagos | megvaldsithatosagat
beérkez6é tamogatasi | forras bevonasa valik | is  veszélyeztetheti.
részek Osszhangban | sziikségessé. Ezen kockazati
legyenek. tényez6t kivédeni a
A tamogatas koltségek pontos
érkezésének litemezésével
késlekedése valamint a kifizet6
pénziigyi problémat hatdsaggal  torténd
okozhat folyamatos
kommunikaciéval
lehet.
Miiszaki kockazat:
A beépitésre keriilé | Egyes esetekben | Magas kockazat, a| A kockazat
anyagok, el6fordulhat, hogy a | projekt befejezési | kezelésének legjobb
berendezések kivitelezék altal | hataridejét eltolhatja | mddja, ha a szallitoi
funkcionalis hibakat | beépitett  anyagok | a hibak kijavitasa. és kivitelezési
tartalmaznak nem megfeleldek. szerz6désekben
mindségi garanciak
keriilnek  rogzitése.
Az iitemezés
tervezése soran
rahagyassal kell

tervezni, igy a nem
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vart javitasi
tevékenységek is
megvaldsithatok
hataridére.

Szervezeti kockazat:

Vezetési-iranyitasi A Magas hatas, hisz a| A menedzsmenttel
kockazat, a | projektmenedzsment | menedzsment kotott szerzOdeés
menedzsment szervezet leterhelt, | szervezet olyan pontokat
projekthez valo | nem jut elegend6 id6 | munkajanak  nagy | tartalmaz, amely
viszonya, tamogatasa | a projekt | jelentésége van az | érdekeltté teszi
elmarad a varttdl. megvalositasanak litemezés tartasaban, | szervezetet a
iranyitasara. a projekt szakmai | hataridére  torténé
tartalom megfelel6 | megvaldsitasaban és
megvaldsulasanak elszamolasban.
koordinalasaban.

5. Marketingterv

Ebben a fejezetben a marketingeszkozok osszessége keriil bemutatasra, melyeket a Tiszaigari
Kozségi Onkormanyzat célkitiizései elérésére hasznalhat az adott piacon. A marketingmix
célja, hogy a lehet$ legkevesebb befektetés mellett a leheté legnagyobb megtériilést, azaz

eredményt hozza a stratégianak és céloknak megfeleléen, a versenytarsaknal jobban.

Termék/Szolgaltatas

Jelen alfejezetben torténik a szolgaltatas kinalatanak Osszeallitasa a partnerek igényeinek
kielégitése céljabdl. Az adott szolgaltatas bemutatasa, szolgaltatdsok meghatarozasa ebbe a

kategoriaba sorolando.

A tervezett tevékenységek a helyi termékeket preferaljak, f6 célcsoportja a helyi termel6k
kore. A beruhazas &ltal a termék a termelési érteklancban el6relép. A telepiilésiink
mezbgazdasagi kistermelGinek a fejlédés gatjat elsésorban az 6nalld piacra jutasi lehetéségek
hidnya jelenti. A termelGkre jellemzd, hogy raktarozasi nehézségekkel kiizdenek, a termelSk

egyénileg nem tudjak finanszirozni és hatékonyan iizemeltetni a h{it6hazakat. A
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fejlesztésiink jelentés mértékben hozzajarul a helyi termékek, helyi termelok piacra
jutasahoz, jelenleg ilyen szolgaltatas nem érhet6 el a telepiilésiinkén és a kormyezo
telepiiléseken sem.

Price/Ar

Egy tevékenység sikere a termék, szolgéltatas mellett az aron mulik. Itt érvényesiil a
legjobban a marketingszemlélet. Olyan arat kell megéllapitani, amelyet a partner képes és
hajlandé megfizetni, és az iizemeltetés gazdasigossagat is biztositja. A projekt
szempontjabdl fontos a koltségoptimalizalas, valamint a beruhazasok és fejlesztések
koltségének megtériilése.
A projekt arpolitikdjanak egyik eleme, hogy alkalmi/szezonalis jelleggel, illetve egyes
esetekben akcios/specialis arakat alkalmaz.
A projekt arpolitikai célja:

- koltségek, beruhazasok megtériilése.
A partnerek 6nkoltségi aron vehetik igénybe a szolgaltatast, az onkormanyzat célja nem a
jovedelemszerzés, de a projektet koltséghatékonyan kell iizemeltetni, a bevételeknek
fedezniiik kell a mitikodési koltségeket.

Place/Hely

Az elosztaspolitika feladata a megtermelt és bearazott termékek, szolgaltatas eljuttatasa oda,
ahol a partnerek keresik. Ez azon eszkdz, amely a termékeket és szolgaltatasokat a kell6
helyre és idére, a sziikséges mennyiségben és kinalatban juttatja el. Tébb értékesitési
csatornat is alkalmaz a Tiszaigari Kézségi Onkormanyzat, hogy a projekt altal nyujtott
szolgaltatast eljuthassanak a potencialis partnerekhez és célcsoportokhoz.

A reklam és 6sztonzéspolitika a partnerekkel tudatja, hogy létezik a termék, felébreszti az
igényt a termék irant. Arra a tapasztalatra épiil, hogy nem elég a maximalis befektetési
megtériiléshez, ha van kereslet a termékre, ha j6 a termék, ha elérhet6 a megfeleld
disztribuciés pontokon: kell az is, hogy a termék a potencialis partnerek figyelmébe keriiljon.
Ez utdbbit szolgalja a férumok, taldlkozdk szervezése, onkormanyzati lapban megjelend

hirdetések.
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Az onkormanyzat nagy figyelmet fordit a reklamra és kihasznalja az internetet is. A
rendelkezik honlappal, ugyanakkor az egyre nagyobb lehetéség mutatkozik a kozosségi
oldalakon torténé reklamozasban. A facebook a projekt részérél kiaknazatlan lehetdségeket

rejt, amelyeket mindenképpen ki szeretne hasznalni az elkévetkez6 idészakban.

6. Pénziigyi elemzés

6.1. A beruhdzas m lésitasanak koltségvetése:
IB 2016 | 2017 2018 | Osszesen [Osszese| Osszese
eruhazasi koltségek nettod netto nettd nettdé | n AFA | n brutto
Il’rojekt elékészitése 0| 3.306.181 0| 3.306.181 892.669| 4.198.850)
trojekt el8készit6 tanulmanyok és CBA elemzés 371.925| 1.749.425
Oltsége 0 1.377.500 0] 1.377.500
IMﬁszaki tervek, kiviteli és tendertervek koltsége 0| 1.377.500 0| 1.377.500 371.925|1.749.425
[Kozbeszerzés koltsége 0 551.181 0 551181 148.819 700.000
13.98922] 65.801.1
LProjekt megvalositasa 0] 26.099.099| 25.712.830] 51.811.929, 1 0
Teriilet-elSkészitési koltsége 0| 1.000.000 0| 1.000.000, 270.000( 1.270.000}
13.149.47| 61.851.21
Epitéshez kapesolédo kéltségek 0| 23.850.873| 24.850.873| 48.701.746 1 7
|Mﬁszaki ellendri szolgaltatas koltsége 0 275590 275.591] 551.181 148.819| 700.000
F:ételezéen el6irt nyilvanossag biztositasanak
Sltsége 0 0 181.102 181.102) 48.898, 230.000
t’rojektmenedzsmenthez igénybevett szakért6i
zolgaltatas dija 0 972.636] 405.264 1.377.900/ 372.033) 1.749.933
14.881.89| 70.000.00
sszesen 0] 29.405.280f 25.712.83(Q% 55.118.110 0 0
14.881.89] 70.000.00
lEbbGl tamogatas: 0] 29.405.280{ 25.712.83(§ 55.118.110 0 0]

A beruhazas 100% tamogatasi intenzitds mellett, palyazati forrasbdl valésul meg. Azon
projektelemek esetén, ahol erre az utmutaté lehetGséget biztosit, éliink a szallitoi
finanszirozas lehetoségével, igy a projekt megvaldsitasa likviditasi problémakat nem jelent
Onkormaényzatunk szamara.
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| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Nett6 kiadasok
1.200.0/1.200.00|1.200.00/1.200.00{1.200.00{1.200.000
Anyagiellegii koltség 0 0 Y 0 0 0
1.110.0/1.700.00)1.900.00|1.900.00({2.000.00
Szemeélyi jellegii koltség 0 0 00 0 0 0 0| 2.000.000
Egyéb kdzvetlen koltség 0 0| 150.000( 150.000( 150.000( 150.000] 150.000, 150.000
2.460.0(3.050.00( 3.250.00/ 3.250.00| 3.350.00,
INetto kiadasok dsszesen: 0 0 00 0 0 0 0| 3.350.000

6.3. A beruhazas bevételi terve

1 2016 J 2017 l 2018 l 2019 [ 2020 | 2021 | 2022 l 2023

Netté bevételek

2.550.00| 2.750.00| 2.750.00j 2.850.00
Bértarolasi szolgaltatas bevétel 0 0|2.000.00 0 0 0 0| 2.850.000

Onkorményzati hozzajarulas 0 0| 460.000/ 500.000] 500.000( 500.000 500.000 500.000
2.460.00{ 3.050.00] 3.250.00| 3.250.00( 3.350.00
Netté bevételek dsszesen: 0 0 0 0 0 0 0| 3.350.000

6.4. Netto pénzaramok

| 2016 | 2017 l 2018 [ 2019 [ 2020 [ 2021 [ 2022 | 2023  |Osszesen
Netté pénzaramok
37.344.7]32.655.2
1. Beruhézas 0 06 94 0 0 0 0 o|  70.000.000
37.344.732.655.2
. TAmogatas 0 06 94 0 0 0 0 ol  70.000.000
2.460.00|3.050.00/3.250.00/3.250.00/3.350.00
3. Kiadasok 0 0 0 0 0 0 0 3.350.000  18.710.000)
2.460.00|3.050.00]3.250.00/3.250.00/3.350.00
k. Bevételek 0 0 0 0 0 0 0 3.350.000  18.710.000
Netté pénzaram
0sszesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30



