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Vezetdi osszefoglalé

Tiszaigar K6zségi Onkorményzat a jelenlegi gazdaségi helyzetben igyekszik havi kiadasait a lehetd legkisebbre csékkenten.
Az intézmények fenntartasa jelentds terhet ré a koltségvetésre, kivaltképp a téli idészakban. Ennek oka foleg az épiiletek rossz
energetikai adottsagaibol adodik. A telepiilés legtobb kozintézménye elavult, a kor kovetelményeinek nem megfelels. A
szigetelés hianyossaga miatt az épiiletek fiitése sordan magas a hoveszteség, ez megakadalyozza a komfortos hémérséklet
elérését az épiiletekben. A kazanok egy része szintén elavult, hatasfoka jelentosen cskkent az elmilt években. A két tényezd
egylittesen eredményezi a magas koltségeket. A nyilaszarok cseréje nem minden esetben valdsult meg. Az a néhany épiilet,
amin mér megtortént a fejlesztés kedvez8bb energetikai képet mutat, azonban a t6bbi hisnyossag még itt is komoly beruhazast
kovetel meg.

A telepiilés elkotelezett a megiijulé energiaforrasok hasznositasanak propagalasaban és lehetdségeihez mérten kiveszi részét
a komyezettudatos megolddsok alkalmazasaban. Jelen beruhazas is torekszik a zdld energia kiaknazasara, hiszen
hoszigetelési, nyilaszaré és fiitéskorszerisitéssel kapcsolatos energiahatékonysagi beruhazasi elemek megvalositasat,
valamint napelemes rendszer kivitelezését tervezi.

A projekt teljes mértékben illeszkedik a Palyazati kiiras célrendszeréhez, hiszen a felhivas cimébdl (Onkorményzati épiiletek
energetikai korszeriisitése) kiindulva a komplex energetikai és megijulo energia felhasznalasaval kapesolatos intézkedések
valésulnak meg, amelyek csokkentik hazank t1z6 energiafelhasznalasat, néveli a megijuld energiahordozok felhasznalasanak
ardnyét és kornyezetbarat, kornyezettudatos mintanak tekinthetd. A beruhazas hozzajarul az 6nkormanyzat altal kézcéllal
mikddtetett (100 %-os 6nkormanyzati tulajdonban 1évd) intézmények primerenergia-felhasznalasanak csokkenesehez és
ezaltal az abbol adodé UHG-kibocsatasanak csokkentéséhez.

Hatéasait és eredményeit tekintve alapvetd elvarasunk, hogy gazdasdgosabban iizemeltethetd épiiletek korszerlisitését
valésitsuk meg mindamellett, hogy hozzajarulunk a kornyezettudatos és esélyegyenléségi feltételek maximalis teljesitéséhez
is.

Projekt helyszinek megjeléiése:

Altalanos Iskola 297 : Pet6fi utca 12.

Tiszaigar

Ovoda 7372 Pet6fi utca 28.

A projekt keretében tervezett megvaldsitando fejlesztések miiszaki tartalmanak révid 6sszefoglalasa:
Témogathaté tevékenységek:

1) Onélléan timogathaté tevékenységek: a) Onkormanyzati tulajdonti épiiletek energiahatékonysag-kézpontu fejlesztése,
kiils6 hatarold szerkezeteik korszerisitése altal b) Maximum (HMKE) fotovillamos rendszer kialakitdsa sajat villamosenergia-
igény kielégitése céljabol.

2) Onalléan nem tdmogathatd, valaszthaté tevékenységek: Fosszilis energiahordozd alapi hétermeld berendezések
korszeriisitése, cseréje, és a kapcsolodo fiitési és HMV rendszerek korszertisitése

3) Onalléan nem tamogathatd, kételezéen megvaldsitandd tevékenységek: a) Akadalymentesités, b) Nyilvanossag biztositasa,
c) Képzési anyag kidolgozasa, képzés tartasa.
Tobb kotelezd feladatot ellato szervezet intézményének korszertisitésére keriil sor a palyazatban, annak érdekében, hogy ezzel

nor

a koltséghatékonysag mellett a megijuld energiafelhasznalast is erdsitse. A projekt soran megvaldosulo fejlesztcsek

1. Petofi u. 12., hrsz.:297 alatt talalhato Iskola komplex energetikai fejlesztése (6 kW napelem, utdlagos szigetelés,
flitéskorszertiisités).

2. Petdfi u. 28., hrsz.:73/2 alatt talalhaté Ovoda komplex energetikai fejlesztése (3 kW napelem, utélagos szigetelés,
flitéskorszertisités, fa és milanyag nyilaszaro csere).

Az elobbiekben bemutatott fejlesztési elemek az energetikai szakértd altal, energetikai kozpontian elvégzett felmérések, az
auditban feltiintetett szAmitasok és a beruhdzas megtériilése alapjan tett fejlesztési javaslatok alapjan kertltek kivalasztasra.
A javaslatok kidolgozasanal, a felhasznalt technologiak kivalasztasanal a helyi adottsagok, a célszerliség és a
koltséghatékonysag alapelvei mentén sziilettek meg a végleges dontések, fejlesztési megoldasok. A projekt keretében nem
keriil 1j infrastruktira, illetve 11j tevékenység/szolgaltatas létrehozasra, kizardlag a jelenlegi infrastruktira korszeriisitése
torténik.”



A projekt célkitiizéseinek, indokoltsaganak alatamasztasa és a tervezett eredmények, hatasok bemutatasa:

Mind r6vid, mind pedig hosszi tavon sziikségesek a tervezett fejlesztések, hiszen az érintett épiilet elavult és kivételesen rossz
energetikai jellemzokkel bir. Rovidtavon mindenképpen sziikséges a kiadasok csokkentése. Az elmult fiitési idoszak soran
komoly nehézséget jelentett a szamlak idoben val¢ teljesitése, ugyanis a rossz gazdasagi helyzet mellett az épiilet allapotabol
adddodan a flitési koltségek is magasra rigtak. A telepiilés tobb 1épésben igyekszik kivitelezni kozintézményeinek feldjitasat,
aminek egyik 1épcsdje a fent emlitett intézmény épiiletének energetikai racionalizalasa. Hosszl tavon az dnkorméanyzat célja,
hogy a lehet6 legnagyobb mértékben Onellatoéva tudja tenni épiileteit, azaz minél kisebb mértékii legyen a koltségvetési
forrasoktol valo fiiggés. A meglijulé energiaforrasok kiaknazasa révén a fenntartési kiadasok idével minimalizalodnak, az igy
megtakaritott pénz pedig egyéb fontos célokra lesz hasznosithato és atfogé programok is finanszirozhatéva valnak. Kézvetlen
célként tehat maganak az épiiletnek a kor kovetelményeinek valé megfeleltetése jelenik meg, ami kozvetett médon a kiadasok
csokkentése révén hozzajarul majd a telepiilés tovabbi fejlesztési terveinek finanszirozasahoz. A projekt célcsoportja az
érintett intézmények dolgozdi ill. latogatdi. Kozvetett modon a telepiilés és vonzaskorzetének lakossaga is érintetté valik.

A célok rovid osszefoglalasa:

» havi kiadasok szignifikans mérséklése az energetikai jellemzOk javitasaval, < a rentabilis milikodés biztositisa az
onkormanyzat hossza tavii mitkddéséhez, « hozzajérul a Magyar Allamkincstér altal meghatérozott célok teljesiiléséhez, -+ a
CO2 terhelés javitasa, UHG kibocsatas csokkentése * kornyezettudatos szemlélet erésitése, » noveli a hazai megtijuld energia
hasznositds aranyat.

Utemezést tekintve a teljes megvalositas a timogatoi szerz6dés aldirasatol kezdddne (vélhetSen 2016.12.01.-t61) és terveink
szerint Osszesen 24 honap alatt fejez6dne be, 6 mérfoldkdvet tartalmazva. Részletes Utemtervet csatolunk a projekt terv
megfelel6 helyére.

A projektet megvaldsitod szervezet tomor bemutatasa:

Tiszaigar kozség az Eszak-Alfoldi régioban, Jasz-Nagykun-Szolnok megye Tiszafiiredi jarasaban tallhato. Jasz-Nagykun-

- Szolnok megye tiszantuli részén, annak északkeleti, Hajda-Bihar megyével szomszédos hataran fekszik, Tiszafuiredt6l kb. 10
km-re, délkeletre. A telepiilés teriilete 34,02 km2, lakossaga 2015. januari adatok alapjan 826 6. A kozség fejlodésének
egyetlen jarhato utcaja, a Tisza foly6 kozelségének kihasznalasa, a turizmus fejlesztésében van. Tiszaigarnak olyan természeti
adottsagai vannak, melyekkel a kérnyez6 telepiilések nem rendelkeznek. A telepiilés nkormanyzata jelen projekt keretében
tobb kozintézmény energetikai korszeriisitését tervezi. Ezeknek az intézményeknek a fenntartasa jogi statuszabol adodoan
kotelezd feladata, igy a projekt teljes mértékben illeszkedik tevékenységéhez. A projekt az 6nkormanyzat két épiiletén valosul
majd meg, ezért szilkséges egy viszonylag szabalyozott és keretek kozott miikddd projektmenedzsment szervezet. Ennek
érdekében felkésziilt és gyakorlati tapasztalattal rendelkez6 szakemberek kozremiikodésére van szitkség. A kommunikacio
z06kkenOmentes ellatisanak biztositasa végett pedig aktiv kézremiikddést igényel minden tag részérdl. A feladatok egyrészt
igénylik a miiszaki tudassal rendelkezd szakért6(k) részvételét, masrészt pedig elengedhetetlen, hogy pénziigyi és gazdasagi
ismeretetekkel bird tag is szerepet vallaljon.

Az iizemeltetés, ahogyan eddig is az énkormanyzat hataskorébe tartozik. Az épiiletegyittes iizemeltetési koltségeink részletes
bemutatisa a kés6bbiek folyaman megtorténik, amelybdl szembetiinik, hogy a fenntartis jelentds anyagi terhet fog
csokkenteni havi szinten. A kiadasok racionalizalasanak legjovedelmezbb modja, ha a fenntartasi koltségeket igyekszink
meg redukalni. Ennek egy jarhato utcaja a jelen projektben megvaldsuld ingatlan korszertisités. Mivel a projekt 100%-os
tamogatastartalmil, ezért 6nerdt nem kell az dnkorméanyzatnak kigazdalkodni, igy nem lépnek fel likviditasi problémak. A
human-eréforrast tekintve j alkalmazott nem keriil felvételre, a keletkezd karbantartési, iizemeltetési munkakat a meglévd
er6forrasokbol (kozfoglalkoztatis) meg tudjuk oldani. A képviselo-testiilet a miikodtetési koltségeket az éves koltségvetés
terhére biztositja, arra mindig elkiilonitett §sszeget képez, am mivel a fejlesztéssel Iényegesen korszeriibb és. fenntarthatobb
épiiletek keriilnek kialakitasra, igy a fenntartasi koltségek a minimalisra redukalhatok.

Pénziigyi keretét tekintve a beruhazas a palyazati felhivas szerinti fajlagos koltségkorlatok és belsé ardnyok, valamint a
fejlesztés belsé megtérulését (BMR ratajat) figyelembe vételével kertilt tervezésre, melynek részletes bemutataséra a Projekt
terv 11. fejezetében kertil sor.

Jelen fejlesztés nem kapcsolodik a TOP mas intézkedéseihez. A beruhdzés vonatkozasaban kizardlag a targyi TOP 3.2.1.
felhivas keretén beliil kivanunk tamogatast igényelni. A fejlesztések eredményeképp olyan Iétesitmények jonnek létre,
amelyek megfelelnek a jogszabalyi eldirasoknak, maximalisan kielégitik a lakossagi igényeket, a szolgaltatasok szinvonala
¢s a munkakoriilmények javulasa a tertileti kiegyenlités, a tarsadalmi esélykiilénbségek csokkenésének iranyaba hatnak.
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tamogatast igénylé (projektgazda) és a projektmenedzsment bemutatasa

A prOJekt terv osszealhtasaert felelos termcszetes Szemely

Karancsi
Tamas

A JNSZ Megyei Teriiletfejlesztési Ugynokség Nonprofit Kft. ligyvezeté igazgatoja.
Végzettség: - Okleveles gazdasagi agrarmérnok, - agrar kozgazdasz mérlegképes
kényveld, - vallalkozas szervezd szakképesités, - kozbeszerzési referens.

Munkahelyi-szakmai tapasztalat, referenciak:
* Jaszkun Kapitanyok nyomaban tematikus utca kialakitisa projektmenedzsment

(590.000 eFt),

* Tomajmonostora belteriileti gyiijtdutca épités projektmenedzsment (51.000
eFt),

* Tomajmonostora  Belteriileti  bel,- és csapadékviz rendezése

projektmenedzsment (275.000 eFt),

» Kozosségi kozlekedés fejlesztése a Jaszsigban” , 11 telepiilés kozosségi
kozlekedésének fejlesztésére iranyuld projekt (420.000 eFt),

» Kozosségi kozlekedés fejlesztése a Tiszafiiredi kistérség telepiilésein (198.000
eFt) - KEOP-5.3.0/A/09-2009-0029-,,A Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei
Onkormanyzat székhaza kiilsé nyilaszardinak cseréje” 25.000 eFt,

= KEOP-4.4.0/A/09-2009-0012 - Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Onkorményzat
székhazanak tetofelilletén kozvetlen villamos energiat termeld napelemek
telepitése” 50.200 eFt,

= KEOP -4.2.0/B/09-2009-0023 - , Sz8ke Tisza Fogyatékosok Otthona bloenergla
hasznositdst hoellaté rendszerének kiépitése” 97.520 eFt,

* KEOP-5.3.0/A/09-2010-0026 - , Angolkert Idések Otthona, Pszichiatriai

' Betegek Otthona és Rehabilitacios Intézménye  torokszentmiklGsi
telephelyének energiaracionalizalasa” 139.910 eFt,

* - KEOP-5.6.0/12-2013-0008 Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Kormanyhivatal
épiileteinek energetikai korszerlisitése, beruhdzas dsszege: 685.000 eFt.

A projekt terv készitdi:

Zilahy-
Megyik Erika

Okleveles agrarmémok, miiszaki menedzser, konyveld.
Jogosultsagok:
* aprojekt menedzseri feladatokat, aki miiszaki menedzserként és
vidékfejlesztési agrarmérnokként végzett.

Munkahelyi-szakmai tapasztalat, referencia:

* - Palyazati tandcsadds; pélyazatirds; projektek menedzselése; projektek
nyilvanossagi, tdjékoztatasi feladatainak elvégzése; kozbeszerzési feladatok
ellatisaban részvétel (Szechenyi2020) - A 2014-2020-as idészak megyei
tervezési feladatokban részvétel, - Tamogatasi szerzédések utdgondozasi,
monitoring tevékenysége - a palyazatok benytjtasatol, a timogatasi szerz8dések
megkotésétol, pénziigyi szakmai elszamolastol ellenérzésekt6l, egészen a
tAmogatdsi szerz8dések zarasaig.

* Szamos beruhazas eredményes lezarasiban miikodstt kozre: - KEOP-5.6.0/12-
2013-0008  Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Kormanyhivatal ' épiileteinek
energetikai korszeriisitése, beruhdzas dsszege: 685.000 eFt, emellett foglalkozott
TIOP-3.2.2, TIOP-3.2.1, KEOP-7.14.0, KEOP-8.1.1. » EMVA Falufejlesztés és
megtjitss, BM Onerd, AVOP, SAPARD, TEKI, CEDE palyazatokkal és
kapcsolodo feladataival is.

Lencsés
Istvan

Okleveles €pitdmémok, - SZES|-Tartoszerkezeti szakérté, - SZES2- épiiletszerkezeti
szakértd, - SZES6- Epuletenergetlkal szakért6

Munkahelyi-szakmai tapaéztalat, referencia:
Nagykalld Varos Onkorméanyzata KEOP 2011-4.2.0/B,

* Guldcs Kézség Onkorméanyzata KEOP-2011-4.9.0,
* Nyirbator Varos Onkormanyzata KEOP-2011-4.9.0,

3.2-35,4-
7,9,11.




= Torda Trans Kft. KEOP-2012-4.10.0/A,

* Hajdinanas Reformétus Egyhazkozség KEOP-2012- 5 5.0/B/12,

Hajdtdorog Varos Onkormanyzata KEOP-20212-5.5.0/B,

Régié Terv Kft. KEOP-2012-5.5.0/B,

Vali Onkormanyzati Tiizoltésag KEOP-2012.4.10.0/A,

Baktaldéranthazi Reformatus Egyhazk6zség KEOP-2012-4.10.0/E,

Priigy Kozség Onkormanyzat KEOP-2014-4.10.0/N Alt Isk, Ovoda,
Jankmajtis Kozség Onkormanyzata Onkorm Hivatal Ep. KEOP-2014-4.10.0/N,
= EMI Nonprofit Kft. Hajduboszormeny,

= Baktaloranthaza Varos Onkorméanyzata KEOP-2015-5.7.0.

L1 A projektgazda bemutatdsa, a projekt illeszkedése a projektgazda szakmai tevékenységéhez (Max. 1000 karakter)

A palyéazat keretében megval6suld komplex energetikai fejlesztés esetében a projektgazda a Tiszaigar Kozségi Onkormanyzat.
Az 6nkorményzat székhelye 5361 Tiszaigar, Dézsa Gyorgy utca 19. sz alatt talalhato. A képvisel6-testiilet hivatali szervezete a
Polgarmesteri Hivatal, melyet a jegyz0 vezet. A hivatal a torvényben meghatarozott rend szerint miikodik. A kiilonb6zo helyi
lehetGségekkel és igényekkel rendelkez6 6nkormanyzatoknak kiilonboz6 feladat- és hatédskoreik vannak. Ezek a kozcélu kételezd
feladatok, melyek a feladatoknak azt a minimalis korét jelentik, amelyek elengedhetetleniil szitkségesek a helyi koz6sség alapfokt
ellatasahoz, a telepiilés lizemeléséhez. A telepiilés 6nkormanyzata jelen projekt keretében t5bb kézintézmény komplex energetikai
korszeriisitését tervezi. Ezeknek az intézményeknek a fenntartasa jogi statuszabol adédéan kételez6 feladata, igy a projekt teljes
mértékben illeszkedik tevékenységéhez. A 2007. évi CXXVIL. torvény értelmében az 6nkormanyzat alanya az AFA-nak és a
palyazat sordn brutt6 elszamolast fog alkalmazni. A projektgazda részér6l felelés személyek Szilagyi Lészlo. Feladata: a projekt
célkitlizések elfogadtatasa, rendszeres beszamoltatds, szamonkérés, kommunikacio (elvarasok, elkotelezettségek folyamatos
megerbsitése, a résztvevok szitkséges informécioval vald ellatdsa), eréforrasok biztositasa, finanszirozds megteremtése, projekt
miikodési kereteinek meghatdrozésa, feladatok, felelosségek pontos meghatirozasa és pontos dokumenticidjardl vald
gondoskodas. A projektgazda tehat felelds a projekt célkitiizéseinek meghatarozasaért, az erbforrasok biztositasaért, a projekt
folyamat mitkodésének meghatarozasaért. A projektgazda az onkormanyzat képviselotestilletének elvarasait képviseli, a
képviseldtestiilet altal hozott dontések megvaldsulasat kéri szdmon a projektmenedzsment - szervezet tagjain. A projekt
el6rehaladasarol folyamatosan beszamol a képvisel6testiilet felé. A projektgazda kijeloli a projektmenedzsert valamint dont a
feladatok delegélasarol.

A projektgazda tevékenységét, feladatait és hatdskorét a Magyarorszag helyi 6nkorményzatairél szolo 2011. évi CLXXXIX.
torvény szabalyozza. A torvény 13. § (1) alapjén az Onkormdanyzat egyik f6 feladata a kozremiikodés a helyi
energiaszolgaltatasban, valamint az az épitett és természeti kornyezet védelme, mely Gsszhangban van jelen projekt céljaival.

A Projektgazda £6 tevékenysége a TEAOR *08 szerinti 84.11 — Altaldnos kizigazgatas, a fejleszteni tervezett tevékenység
pedig az alaptevékenységként végzett 81.10 — Epitményiizemeltetés. A projekt illeszkedik a Projektgazda tevékenységébe,
mivel nem energia-értékesités a cél, hanem energia-kivaltds, azaz nem arbevétel elérése, hanem megtakaritas elérése.

A fejlesztéssel érintett ingatlanok az ,,Onkormanyzati épiiletek energetikai korszertisitése” cimii TOP-3.2.1-15 kodszamu Palyézati
Felhivis 3.2. pontjdnak 6. bekezdésében szerepelnek, mint tamogathatd intézmények (TOP 1.4.1 felhivasban tmogathatd funkcio:
6Ovoda, alap- és kozépfoku oktatasi intézmény-iskola), igy a fejlesztés megfelel az eldirt feltételeknek.

1.2 A projekt terv szakmai tartalmdnak dsszedllitdsdt végzd személyek végzettségének, szakmai tapasztalatinak,
’ referencidinak bemutatdsa.

-

A.Projekt Tervet 6sszeallité személyek mindegyike jelentds tapasztalattal bir KEOP 4. és 5. prioritasa szerinti energetikai projektek
elokészitésében, Megvaldsithatosdgi Tanulmanyok és Energetikai Tanulmanyok készitésében, tervezésben valamint miszaki
ellenrzésben. Lasd részletesen: 1. pontban tablazatos formaban!



1.3 A projektgazda kordbbi energetikai fejlesztései (ha voltak)

Beruhazas Elnyert
tipusa (pl Beruhazis timogatas dsszege
:':’)iektgazda napkollektor | Projekt cime osszkoltsége r:: 22‘:};2; el nll‘ pirozzl‘;.t m
telepitése) (Nettd) ® OgP KEOP) Jelenlegl stadiuma
2

Energetikai fejlesztés nem keriilt még megvalositasra telepiiléstinkon, ezért korabbi fejlesztésekkel atfedés nem all fenn.

14 A Projektmenedzsment szervezet és személyek bemutatdsa

A projektmenedzsment szervezet kivalasztasara a palyazat benyujtasaig még nem kerilt sor.

A projekt teljes id6tartama (24 honap) alatt kiilsé szolgaltatoval klvanjuk ellattatni a projektmenedzsmenti feladatokat, melynek
Osszegével szamoltunk.
A projektmenedzsment feladatal az alabbiak lesznek:
Eldleg fizetési kérelem elkészitése,
Kifizetési kérelem, Zard kifizetési kérelem elkészitése,
A Kozremiikodo Szervezet szamara benyujtandd Iddszakos Beszamolok és Zar6 Id6szakos Beszamolok elkészitése,
Felmeriil§ esetekben Tamogatasi Szerz6dések modositasahoz szikséges dokumentacwk Osszeallitasa, felmertild
esetekben valtozas-bejelentési dokumentaciok dsszeallitasa,
A fentebbiek teljes kor(i hidnypotlésa,
Kapcsolattartas a kozremiikodo szervezettel a palyazat megvalositasa érdekében,
o Egyéb a palyazat megvaldsitasaval 6sszefliggd szakmai tevékenység ellatasa (pl: kiils6 vallalkozoval egyeztetés a
projekt szakmai tartalmarol),
Helyszini ellenérzéseken valo részvétel,
Egyéb projektmenedzsmenti feladatok ellatasa.

A projektmenedzsment varhatoan az alabbi szakértokkel fog miikddni:
1 {6 projektmenedzser

1 6 pénziigyi menedzser

1. £6 miiszaki menedzser

A projektmenedzser feladatai a projektmenedzsment szervezet munkajanak irdnyitdsa, a kommunikacidé biztositasa a
projektszereplok kozott, felelosségek, hataskorok meghatarozasa, a munkavégzéshez sziikséges személyi és targyi feltételek
megteremtése. A projektmenedzser az alabbiak szerint vesz részt a projektfeladatok tervezésében: célmeghatarozas,
feladatfelbontas, er6forras, hataridé meghatarozasa, a projekt végrehajtasanak ellenérzése, nyomon kovetése, dokumentalasa. A
projektfolyamatot kézben tartja, a projekt teamet vezeti. A projektmenedzser felel6s tehat a projektben végzett munkaért, a kitlizott
célok eléréséért. Irdnyitja, ellendrzi, értékeli az egyes csapatok munkajat, és rendszeresen tajékoztatja a projektszponzort az
el6rehaladésrol, ill. a pillanatnyi allapotrél, a dontést igényld kérdésekrol. A projektmenedzser részt vesz a projekt definidlasaban,
megtervezésében, iranyitasaban, beszamolokat készit a projekt allasarol.

A miiszaki menedzser feladatai a beruhdzasok miiszaki iranyitasa, beszallitdi piac feltérképezése, beszallitok tendereztetése,
ajanlatok kiértékelése, a technoldgia folyamatos hatékonysagnovelésének biztositdsa, tervezdi €s mérnoki tevékenységek
Osszehangolasa és nyomon kovetése a lefektetett projektcélokkal osszhangban, meglévé és Gj technoldgiak feliilvizsgalata,
részvétel a stratégiai és projekt megbeszéléseken, a miiszaki, jogi €s belsd normak biztositdsa. A miiszaki menedzser a projekt
miiszaki feladatainak végrehajtasaért felel.

A pénziigyi menedzser feladatai a projektmenedzser munkéjanak tamogatdsa, a szamviteli rend és bizonylati fegyelem
betartasanak biztositasa, biztositja a pénziigyi dokumentumok eldirdsszerii kezelését, nyilvantartasat, projekttervvel 6sszhangban
pénziigyi itemterv és likviditasi terv készitése, a terv és tény pénziigyi adatok nyilvantartdsa, a tény adatok naprakész



nyilvintartisa, a szerz8dések és teljesitési igazolasok alapjan szémla befogadéasok, teljesités igazolasok pénziigyileg
szerzbdésszerii megfeleldségének ellendrzése, elérehaladasi jelentések esetleges korrekcioinak egyeztetése, elkészitése, pénziigyi
egyeztetések elvégzése, igény szerint adatokat szolgaltat a projektmenedzser, projektszponzor szémara, a teriiletén észlelt
kockazatok, problémak jelentése, hatisok értékelése, megoldasi javaslatok készitése. A pénziigyi menedzser késziti el a
mérfoldkovekhez kapcsolodo koztes- és zaro kifizetési igényléseket, szitkség szerint a projekt koltségvetésének modositasait,
pénziigyi kérdéseket érintd valtozas-bejelentéseket. O felel a projekt pénziigyi feladatainak végrehajtasaért.

LS5 A projekt irdnyitdsi struktardjdat bemutato szerkezetibra

A Kkiilsé szakért6k munkajanak sszehangolasat, a projekt teljes korli bonyolitdsat a beszerzési/kdzbeszerzési eljaras soran
kivalasztott, megfeleld referencidval rendelkez$ vallalkozas fogja végezni. A projekt menedzsmenttel megbizott szervezet a
projektbe bevont mas szakteriileteket képvisel$ szakértokkel (tervezés, kivitelezés, miiszaki ellenér, kozbeszerzési szakerto)
mellérendeltségi viszonyban all, gondoskodik a szakértdk dsszehangolt munkavégzésérsl.

2 A projekt céljanak, indokoltsdganak bemutatisa

2.1 A megoldandd probléma, a fejlesztési igény bemutatisa. (Miért van sziikség a fejlesztésre? Illeszkedés a TOP
céljaihoz, szakmai indokoltsdg, igény, megalapozottsig.)

Tiszaigar telepiilés az orszag egyik meglehet6sen elmaradott térségében talalhatd. A telepiilés nem rendelkezik sem jelentds
mértékii adobevétellel, sem gazdilkodasabol adédoan szamottevé bevétellel. Minden évben az 6nkorményzat palyazatot nyijt be
rendkiviili 5nkormanyzati tamogatasra telepiilésiizemeltetési feladatok ellatasa jogcimen, mivel az 6nkormanyzati miikodés eme
teriilete meglehetdsen nagy terhet 16 a kéltségvetésre. Telepiilésiizemeltetési feladatok kozé tartozik a kozfeladat ellatast biztosito
€piiletek fenntartisaval kapcsolatos koltségek fedezése. A telepiilés kozfeladat ellatasban résztvevé épiiletei meglehetsen
elavultak, felujitasukra forras hianyaban nem volt lehet$sége az dnkormanyzatnak az eddigiek sordn. A hatékony és gazdaségos



mitkodés érdekében szeretné a telepiilés a palyazatban megjeldlt épiileteket energetikai szempontbél feltjitani, hogy ezek napi
szintli iizemeltetése a legkevesebb koltséggel jarjanak.

A gazdasagossagon kiviil fontos értéknek tekintjiik a megujuld energia felhaszndlasat az intézmények lizemeltetése soran.
Szeretnénk ennek alkalmazasaval példat mutatni mind a lakossagnak, mind pedig mas kézigazgatasi és egyéb intézményeknek,
maganszektorbeli szereploknek, hogy ezzel is segitsiik orszagon belill a kornyezetvédelem szerepének erdsitését, illetve
hozzdjaruljunk a fenntarthatd fejlodés iranyzatdnak erdsitéséhez. A projektben résztvevd épiiletek meglehetdsen elavultak,
fenntartasuk jelentos koltséggel jar az 6nkormanyzat részérdl. Az épiiletek koruknal fogva megérettek a feltjitasra, kifejezetten a
nyilaszardk, tetoszerkezetek, flitésrendszer, villamos halézatuk szorul korszeriisitésre. A projekt megvaldsitasaval célunk a
projektben érintett intézmények gazdasigos iizemeltetésének kialakitdsa, mely soran reméljitk, hogy ‘a kis telepiilés
koltségvetésében intézmény fenntartasra tervezett sszeget a hatékony gazdalkodas és telepiilésiizemeltetés eredményeként mas
teriiletekre tudjuk a jovGben atcsoportositani.

A projekt gazdasagossag oldalan til fontos szempont az intézményeket napi rendszerességgel hasznalo lakossag komfortérzetének,
illetve az ottani dolgozok munkakdriilményeinek javitasa az energetikai fejlesztések altal.

Az 6nkormanyzat szeretne ezzel egyidejﬁleg j6 példat mutatni mind a k6z, mind pedig a maganszerepl6k szamara a ,,z61d energia”
felhasznéalasaval. Szdmos mas programban, projektben igyekeztiink a kérnyezettudatossagot érvényre juttatni kisebb léptékben,
ebben a projektben igazan nagy volument Iépést tehetnénk a kdrnyezettudatos 6nkormanyzat kialakitasa érdekében.

Reméljiik, hogy latva ezeket a fejlesztéseket a kdrnyezd épiileteken, intézményeken, ingatlanokon hasonlé fejlesztések indulnak
meg, illetve kdzvetetten munkahelyteremtésre is kihatassal lesz a projektiink.

A Teriilet- és Telepiilésfejlesztési Operativ Program 3.B azonositészdmu célkitizése a  telepiilési onkormanyzatok
energiahatékonysaganak javitasa és a megijulé energiaforrasok részaranyanak novelése.

A beruhazasi prioritashoz kapcsolodo intézkedésekkel varhatd eredmények:

e onkormanyzati intézmények, onkormanyzati tulajdont épiiletek altal felhasznalt energiamennyiség csikken, az
energiahatékonysag no;

e czzel Osszefiiggésben a helyben elallitott megijulé energia felhasznalasanak részaranya né.
Jelen projekt mindkett6 pontot teljesiti, mivel egyfeldl a fosszilis foldgazfelhasznalas csokken, masfeldl a napenergia
mint helyben el6allitott, hosszii tivon is fenntarthaté, megijulé energiaforras keriil alkalmazésra.

A TOP kiirdsokban nevesitett eredmények az alabbiakkal érhetdek el.

e az Onkormanyzati intézmények, Onkormanyzati infrastruktira, épiiletdllomany energiahatékonysag kozponth
rehabilitacidjaval (pl. elavult kazanhazak feltjitasa, hotermeldk cseréje korszerti berendezésekre);

o az épiiletek hdszigetelésének javitasaval (pl. hétechnikai adottsigok javitasa, hoveszteségek csokkentése);

e az dnkormanyzati infrastruktira épiiletenergetikai beavatkozasaira épiilé megijulé energiaforrisok alkalmazasaval
(pl. vilagitasi rendszerek korszertisitése, h6technikai adottsagok javitasa, napelemek, tovabba napkollektor alkalmazasa);

e ameguljuld energiaforrasok kiaknazasra iranyuld helyi energiaellatas (pl. helyi ellatast biztositd megujulo energiatermel6
rendszerek, k6z6sségi fiitérendszerek) révén érhetdk el.

E pontokbol egyértelmiien beazonosithatd jelen Projektben a korszeriitlen fiitéberendezések helyettesitése, a hoszigetelés,
valamint a helyi megujulé energiaforrasokra épiilé rendszer kialakitasa. '

Mindezek alapjan megallapithatd, hogy a tervezett fejlesztés egyértelmiien illeszkedik a TOP céljaihoz.

A fejlesztés illeszkedése a felhivis 4.4. pontjaban megfogalmazott céljaihoz:

Az aldbbiakban tételesen attekintjiik, hogy jelen fejlesztés miként illeszkedik a felhivasban rogzitett tartalmi értékelési
szempontokhoz:

L Illeszkedés a TOP céljaihoz
1) A tervezett projekt teljes mértékben illeszkedik a Nemzeti Energiastratégia 2030, Magyarorszag II. Nemzeti

Energiahatékonysagi Cselekvési Terv, illetve Nemzeti Epiiletenergetikai Stratégiaban megfogalmazottakhoz.
(Megfelelt) '



2)

3)

4)
5)

6)
7)
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5)

A j6vd energiapolitikajat részben a legfontosabb hazai és globalis kihivasokra adando vélaszok, részben pedig az unios
energiapolitikai torekvések mentén, geopolitikai sajatossagainkat figyelembe véve kell kialakitani. Ennek fokuszaban
olyan racionalizalt energiakereslet elérése és energetikai kinalat (infrastruktira és szolgaltatas) kialakitasa all, amely
egyszerre szolgdlja a hazai gazdasdg novekedését, biztositja a szolgaltatisok elérhetdségét és a fogyasztok széles kore
altal megfizethetd arakat. Ezzel egyidejiileg a zoldgazdasag fejlesztése a gazdasigi novekedésre gyakorolt kedvezd
hatasan keresztiil a gazdasagélénkités egyik pillére.

A fejlesztés dsszhangban van a felhivas céljaival, a fejlesztés a felhivasban szerepld célokat teljesiti, illetve azokhoz
teljes mértékben hozzajarul. (Megfelelt)

A projektben foglalt tevékenységek hozzéjarulnak az 6nkormanyzatok altal mitkodtetett intézmények primerenergia-
fogyasztasanak csokkentéséhez, tovabba, a beruhazas eredményeképp névekszik a megajuld energiatermelési kapacitas.
(Megfelelt)

A beruhazas hozzajarul az altalunk mikodtetett intézmények altal kibocsatott iveghazhatast gazok csokkentéséhez.
(Megfelelt)

Az érintett épiiletek mind a Tiszaigar Kozségi Onkorméanyzat szaz szézalékos tulajdonaban vannak. (Megfelel?)

A fejlesztéssel érintett épiiletek koziil sehol sem relevans az azbesztmentesités. (Nem relevdns)

Tekintettel arra, hogy nem csak épliletgépészeti fejlesztések, hanem az épiilet kiils6 épiiletszerkezeti elemeinek
felujitasara is sor keriil, emiatt — hivatkozva a palyézati felhivas 3.2. pontjara — projektaranyos akadalymentesités valosul
meg az épliletekben, melynek koéltségével terveztiink. (Megfelelt)

Szakmai indokoltsag, igény és kihasznaltsag:

A beruhazas energetikai feliilvizsgalatra alapozott feldjitasi tevékenységeket is megvaldsit, tulajdonképpen a teljes
feltjitas az energetikai felillvizsgélat eredményére alapszik. (Megfelelt)

Az épiiletek energetikai jellemzdinek tanusitasarol sz616 176/2008. (V1. 30.) kormanyrendelet szerinti ,,DD — korszerit
megkozelitd” kategorianak nem kell palyazat beadasa elétt megfelelnie a felgjitott épiiletnek, mert els6dleges prioritds a
hészigetelés és nyilaszaro csere (3.1.1/a, energiahatékonysag-kézponta fejlesztés). (Nem relevadns)

A beavatkozasok tervezésénél technologia semleges megkézelitést alkalmazunk az energetikai tervez6vel kézosen.
(Megfelelt)

Megalapozottsag:

A tervezett fejlesztés nem szerepel a megyei 6nkorményzat altal §sszefogott és koordinalt SEAP/SECAP akcidtervekben.
(Nem relevdns)

Valamennyi érintett épiilet rendelkezik energiahatékonysagi tantisitvannyal (fejlesztés elotti allapot és tervezett allapot
is). (Megfelelt)

Onkorményzatunk és a timogatasi kérelem targya nem tartozik a jelen felhivas 4.2 pontja, valamint az Altalanos
Utcamutatd a Felhivasokhoz cimli dokumentum 2. pontja alatt meghatarozott kizaré okok ala. (Megfelelt)
Onkorményzatunk véllalja a Felhivas 3.2 (a projekt miiszaki-szakmai tartalmaval és a megvaldsitassal kapcsolatos
elvarasok) és 3.4. pontjaban (projektekkel kapcsolatos egyéb elvarasok) meghatarozott eldirasok teljesitését. (Megfelelt)

Kockazatok:

A beavatkozas targyat képezo épiiletek tulajdonviszonyait bemutatjuk a projekt tervben. (Megfelelt)

A fejlesztés el6tti és utdni allapot mért és szamitott energiafelhasznalasi adatainak bemutatisa a projekt tervben
megtortént, valamint a mitkddési koltségek meghatarozdsa megfelelden keriilt bemutatasra és a megvaldsités iitemterve
szakmailag megfeleld. (Megfelelt)

Klik fenntartasban 1év6 iskola esetén a fenntartd/lizemeltetd nyilatkozta rendelkezésre all, melyben nyilatkozik, hogy:

o a munkalatok céljaval egyetért;

o a munkalatokkal jar6 zavarast tiiri;

o a fenntartasi id6szak alatt, amennylben a fenntarto1/uzemeltct01/vagyonkeze101 jogviszony fennall, az érintett ingatlan
funkcidjat fenntartja; i
o legalabb a fenntartasi id6szak alatt, az 6nkorményzat kérésére, az épiilet energetikai teljesitményével kapcsolatosan
rendelkezésére all6 adatokat az 6nkormanyzat rendelkezésére bocsajtja. (Megfelelt)

Az 6nkormanyzatunk nyilatkozik, hogy amennyiben a fenntartasi idszak alatt a fenntartéi/lizemeltetéi/vagyonkezel6i
jog visszaszall az onkormanyzatra, a tdimogatasi kérelem elbiralasakor figyelembe vett és tamogatott eredeti funkciot a
fenntartasi id6szak végéig megtartja. (Megfelelt)

A fejlesztési elképzelés bemutatasaban mérlegelésre keriilt, hogy milyen valds kockazati tényez6k veszélyeztetik a
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fejlesztés megvalosulasat, azok milyen valdszintiséggel kovetkezhetnek be, milyen hatést gyakorolnak a fejlesztésre \
(projekt terv 12.1. pont). (Megfelelt)
Kozbeszerzési eljards lefolytatisira még nem keriilt sor jelen fejlesztés keretében (jelenleg nem relevans,

projektfejlesztési szakaszban kertil ra sor). (Nem relevans)

Projekt komplexitasa:

Mivel nem miiemlék vagy helyi védelem alatt allo épiilet a fejlesztés targya, ezért nem relevans ez a pont résziinkre.
(Nem relevdns)

Hatas:

Tekintettel arra, hogy a projektben 2 épiilet fejlesztését tervezziik, igy osszetett beruhazas valosul meg, de Gsszetett
projektrol nem beszéliink, mivel a fejlesztés épiiletegyiittest vagy milemlékvédelem alatt 4ll6 épiiletet nem tartalmaz
(Nem relevans)

A projekt NEM 6nkormanyzatok kozti konzorcium keretében kertil megvalésitasra (Nem relevdns).

Fenhtarthat(’)ség:

,Elényben kell részesiteni azokat a fejlesztéseket, amelyek a koltségoptimalizalt kvetelményszintet meghaladé szintet
kivédnnak elérni”: Onkormanyzatunk a TNM rendelet altal definialt ,.kozel nulla” szint elérését/meghaladasat véllalja.
(Nem relevans) )

,.Elényben kell részesiteni azokat a fejlesztéseket, ahol egységnyi koltségbdl a legnagyobb fosszilis energia-megtakaritas
és UHG-kibocsatas csokkentés érhetd el”: Onkormanyzatunk csak az energetikai felmérések nyoman megfogalmazott,
a Felhivas szerinti energetikai célt intézkedésekre kér tdmogatast (koltségvetés). (Megfelelt)

VIII. Integralt megkozelités:

1)

IX.

1)
2)

1Y)

Onkormanyzatunk az 4gazati OP-k projektjeihez illetve a TOP mas intézkedéseihez, projektjeihez valo kapcsolodast, a
tervezett fejlesztések egymashoz vald illeszkedését, szinergikus hatasat nem mutatta be, a jelen fejlesztés szempontjabol
Nem relevans.

Esélyegyenléség:

A tervezett beavatkozas 10.000 6 alatti telepiilésen valosul meg. (Megfelelt)

Bemutatjuk a beadott palyazati anyagban, hogy a beruhdzas nem kirekeszté egyetlen tarsadalmi csoport szdmara sem, a
projektardnyos akadilymentesités eredményeképp javul a hozzaférhetoség, tovabba, a fejlesztések eredményeképp
méltanyos kornyezet keriil biztositdsra az intézményben dolgozok, tanulok szdmara. A fejlesztéssel elért
koltségmegtakaritas pedig kozvetetten munkahelymegtarto hatassal is bir. (Megfelelt)

Koltséghatékonysag:

A tadmogatasi kérelem tartalmaz a felhivas 3.2/25) pontjaban foglalt tevékenységet (fosszilis alapi hétermeld
berendezések fosszilis alapti korszertisitését (az épiilet fiitési- / HMV-/ vilagitasi- / k6zponti szell6z6 és 1égkondicionald
rendszerének korszeriisitése). A teljes beruhazasra vonatkozoan a pénzigyi belsé megtériilési rata (BMR) -4 % és 4 %
kozé esik. (Megfelelt)

Az épiiletek hotechnikai jellemzoinek javitasat célzo kiils6 korszeriisitésével elért éves szintll 1 GJ primerenergia-
megtakaritasra vetitett nettd elszamolhatd beruhazasi koltség nem haladja meg a 110.000 Ft/GJ értéket nem-miiemléki
épiilet esetén. (Megfelelt)

Miiemléki, helyi védelem alatt all6 éptilet nem keriil fejlesztésre. (Nem relevdns)

Napelemes rendszer telepitésére keriil sor, melynek vonatkozasaban az igényelt tamogatas nem haladja meg a 450.000
Ft/kW maximalis nettd. elszamolhatd beruhazasi koltséget. (Megfelelt)

Napkollektoros rendszer beépitésére nem keriil sor. (Nem relevdns)

Szilard biomassza kazan nem keriil beépitésre (Nem relevans).

Eredményesség:

Valamennyi fejlesztésbe bevont épiilet esetére igaz, hogy a fejlesztés elotti energiaigénye meghaladja a 150 kWh/m2a
értéket. (Megfelelt)



Ovoda 294,5 kWh/m2a

Iskola 356,4 kWh/m2a

2.2 TOP-3.2.1-15 felhivds esetén részletes kifejtést kériink arra vonatkozdan, hogy a projekt hogyan illeszkedik a teriileti
szerepld dltal a teriilet-specifikus mellékletben foglalt értékelési szempontrendszer értékelési szempontjaihoz!

Az értékelési szempontrendszert az alabbi tablazat foglalja 6ssze:

. _ ﬁ '
A megyei teriiletfejlesztési program 4.1.1. beavatkozasa
a Megujulé-és alternativ energiatermelést szolgald
fejlesztések. A beavatkozas szerint a megyében magas a
napsiitéses ordk szama, ami lehetéséget biztosit a

Illeszkedés a megyei teriiletfejlesztési programhoz és a
vonatkozé indikatoraihoz:

L1 Ai mngalésulé t]zjllesszt ési 1ll§s§4k edesér%ek'T e;teti(e 8 | napenergia erételjesebb kihasznaldsdra. Ezek alapjan
hatdlyos Jasz-Nagy nl;rizrzrihozegyel eriletejlesziest | poqyarkords szintii kapcsolat mutathato ki a fejlesziés és

a program kozott.
A tablazat alatt megtalalhato a bévebb kifejtés.

Hozzéjarulas a belso terilleti kiegyenlitddéshez:
2.1 . A fejlesztéssel érintett ingatlan energetikai
korszeriisitésére mikor keriilt utoljara sor?

Hozzéjarulas a bels6 teriileti kiegyenlitodéshez: :

A projekt a kedvezményezett jarasok besorolasardl §z616 A projekt a kedvezményezett jarasok besorolasarol

Az Iskola és az dvoda esetében sem valosult meg
energetikai korszer(isites.

290/2014 (XI1.26) Kormanyrendelet, vagy a $z616 290/2014 (X1.26) Korméanyrendelet, vagy a
22 kedvezményezett telepiilések besorolasarol és a besorolas kedvezményezett telepiilések besorolasardl és a
) feltételrendszerérdl sz616 105/2015. (IV. 23.) besorolas feltételrendszerérdl szolo 105/2015. (IV. 23.)
Kormanyrendelet értelmében kedvezményezett, Kormanyrendelet értelmében a Tiszafiiredi jaras a
fejlesztendd vagy komplex programmal fejlesztendd kedvezményezett jarasban valdsul meg.
jarasban valésul meg
Hozz4jarulas a gazdasagi névekedéshez: Az épiiletenergetikai tanusitas alapjan a megtakaritas az
3.1 A fejlesztés eredményeként elért energia-megtakaritds | sszesitett energetikai jellemzd szamitott értéke alapjan
mértéke az elmult 3 év atlagahoz viszonyitva 71,28 %. Az érték 20% felett van.
- Hozzajarulas a munkahelyteremtéshez: A munkahelyteremtés kozvetetten jeleritkezik: a
41 A tervezett fejlesztéshez kapcsolddik-e az energiahordozé kivitelezés soran a projekt megvaldsitadsanak
) eldallitasahoz, feldolgozasahoz kothetd élémunka-igényes | munkahelyteremté hatasa van, azonban az tizemeltetés
helyi tevékenység : nem ¢lémunka-igényes tevékenység.

1.1 pont részletes kifejtése:

A Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei megyei teriiletfejlesztési programban az 1.3. A prioritasok beazonositasa, a célok és prioritasok
kozti kapcsolatok pontja alatt teljes mértékben igazolhato, hogy jelen fejlesztés Osszhangban van a megye stratégiai
teriiletfejlesztési céljaival beavatkozas szintii kapcsolat kimutathatasaval alatamasztva.

4. Koryezeti er6forrasok hatékony megbrzése priorités:

A 4.1 Zoldgazdasag feltételeinek megteremtése illeszkedésen beliil a 4.1.1 megajulé és alternativ energiatermelést szolgald
fejlesztési beavatkozashoz kapesolddik fejlesztésiink.

4. Prioritas: Kérnyezeti erdforrasok hatékony megérzése:

Jasz-Nagykun-Szolnok megye jelentds természeti értékekkel rendelkezik, kiemelkedd a terméteriiletek adottsaga, ezen beliil
magas a mezdgazdasagi teriiletek ardnya, mely a megye agrarpotencialjat erdsiti. A taji diverzitast €s a védett teriiletek sokasaga



is boviti. A megye orszagosan is fontos vizbazisokkal rendelkezik mind a felszini, mind a felszin alattj viztestekre vonatkozoéan,
melyek koziil a Tisza és a Tisza-t6, valamint a Koros és Zagyva emelhetd ki a termalvizkincsen kiviil. A megtjul6 energia
termelésében is komolyabb potencial hasznalhaté fel, a termalviz mellett a nap- és szélenergia kiaknazasiban torténtek
elérelépések. Az éghajlat szélsdségeinek gyakoribba vélisa a vizjaras kiszamithatatlansagat, szélsdséges eseteit eredményezi,

mely a vizhidnyos és vizb6 id8szakokban felléps problémék kezelését teszi sziikségessé. A vizgazdalkodasi infrastruktira jelenleg
nem képes feladata ellatasara, fejlesztése mindenképpen sziikséges.

Prioritas kapcsolédasa a relevans tematikus célkitiizésekhez: A prioritds az alibbi eurépai unids tematikus célkitlizésekhez és
beruhézasi prioritasokhoz kapcsolodik:

(1) A kutatas, technologia fejlesztés és innovacid erdsitése;

(3) Kis- és kozépvallalkozasok versenyképességének javitasa;

(4) Alacsony szén-dioxid kibocsatast gazdasag felé torténd elmozdulas;

(5) Az éghajlatvaltozashoz valo alkalmazkodas, a kockéazatkezelés eléremozditasa;
(6) A kérnyezetvédelem és az er6forras-felhasznalas hatékonysaga,

(10) Az oktatasba és az egész életen at tarto tanulasba beruhazas.

4.1. Intézkedés: Zoldgazdasag feltételeinek megteremtése: Az intézkedés fokuszal a megye energiatermelésében a megtjul6 és
alternativ energiahordozok felhasznaldsanak novelésére, tovabba célul tiizi ki a korszerti hulladékgazdalkodés kiépitését, amely
csokkenti a lerakott hulladék mennyiségét és egyben noveli a hulladékok Gjrahasznositasat.

4.1.1. Beavatkozas: Megujulo-€s alternativ energiatermelést szolgald fejlesztések: A klimavaltozas kéros hatasainak és
Magyarorszag energiafiigg6ségének csokkentése érdekében a beavatkozas keretében megvalésulé programok a kiilonbozd
megujulo- és alternativ energia termelését, részaranyanak novekedését szolgaljak. A megyében magas a napsiitéses 6rak szama,
ami lehetéséget biztosit a napenergia erételjesebb kihasznalasira. A mezdgazdasagi termelés hatdsara képzddott biomassza
(energiatermelési. céllal ltetett novények, ill. mezdgazdasdgi hulladékok) pedig a biomassza tiizelésti erdmiivi felhasznéalast
alapozhatja meg a sziikséges kapacitdsok kiépitésével, ill. a meglévdk atalakitasival, fejlesztésével. A beavatkozas ezen
fejlesztések megvalosulasat timogatja. A megye jelentds termélviz kapacitéssal rendelkezik, melynek hasznositdsara tobb
megoldds és modszer is kidolgozasra kertilt, kiilonosen a gyogy- és termalfiirdSk esetében indokolt ezen energiaforrasra valé
atallds, valamint a mezdgazdasagi termeldk, telepek, kisebb lizemek, illetve a kertészeti vertikum jelenik a potencialis
felhasznalok kozott. Szélenergia termelésében eddig kisebb kapacitésok épiiltek ki a megyében, ezek tovabbi bévitése sziikséges.

5. Esélyteremtd, befogado egészséges tarsadalom priorités:

Az 54. Szocidlis ellitérendszer fejlesztése illeszkedésen beliil az 5.4.1. Szocialis alapszolgéltatisok és gyermekjoléti
alapellatasok infrastrukturalis fejlesztései és 5.4.2. Esélyegyenléség javitd szolgaltatdsok, tarsadalmi érzékenységet noveld,
onszervezOodést segitd programok beavatkozashoz kapcsolodik fejlesztésiink.

Ezen prioritds keretei kozt a humén eréforrasok fejlesztése all a kozéppontban. A prioritds az egészségligyi ellatérendszerek
fejlesztése, illetve az egészséges, sportos életmodra neveld programjai a nevelési-, oktatasi intézmények fejlesztése, az alap-, az -
informatikai €s a nyelvi kompetencidk fejlesztése révén illeszkedik az Al. ,Egészséges, képzett lakossag és egyiittmiikodd
tarsadalom™ atfogd, illetve az S1. ,,A lakossag képzettségi szintjének és egészségi allapotanak javitdsa” specifikus célhoz. A
prioritas az oktatési, egészségligyi és szocialis ellatorendszerek fejlesztése, tovabba a képzési, szocialis, foglalkoztatasi, alternativ
és tarsadalmi érzékenységet noveld programok révén az S3. ,Leszakad6 térsadalmi csoportok életminéségének és
esélyegyenléségeinek javitasa”, és az S4. ,Tarsadalom és gazdasig megujuldsat hatraltatd infrastrukturalis hidnyossagok
felszdmolasa” specifikus célokhoz is hozzajarul. A prioritas kilon fokuszaltsag nélkil, az egész megyére kiterjedden
megfogalmazott beavatkozasaival mind az 6t teriileti célban megfogalmazott elvarashoz hozzajarul.

A priorités keretei kozt tervezett intézkedések és beavatkozasok hatékonyan szolgéljak az EU2020 (8.) (9.) (10.) és (2.) tematikus
célkitlizéseit, hiszen a foglalkoztatdsi és képzési programok, az oktatdsi-, kulturdlis-, szocidlis- és egészségiigyi
intézményrendszer kapacitasainak fejlesztése, a digitalis irastudas, illetve az infokommunikacid ismereteinek és haldzatanak
fejlesztése egyarant segiti a lakossidg munkaerSpiacra valé belépését, azon valé megerbsodését, ezaltal a foglalkoztatis
novekedését €s a tarsadalom hatranyos helyzetii rétegeinek integraciodjat, a tarsadalmi szolidaritis meger6sodését.

5.4. Intézkedés: Szocidlis ellatérendszer fejlesztése: A megye tirsadalménak kohézidja és a hatranyos helyzetii csoportok
hatékony és gyors integracidja céljabdl a szocidlis ellatorendszer megerdsitése és célzott, az esélyegyenléséget, tarsadalmi
érzékenységet, dnszervezbdést segitd akciok és programok megvaldsitasa indokolt ezen intézkedés keretei kozt. Ezen programok



révén tudatosabba valnak a helyi és térségi kozosségek, elterjed az 6ngondoskodd képesség, javul a sériilékeny tarsadalmi
csoportok életesélye, életmindsége és enyhithetd a tarsadalom individualizalodasa, illetve mérséklédik a népesség elvandorlasa.

5.4.1. Beavatkozas: Szocialis alapszolgaltatasok és gyermekjoléti alapellatasok infrastrukturalis fejlesztései.
5.4.2. Beavatkozas: Esélyegyenloség javitd szolgaltatasok, tarsadalmi érzékenységet nveld, 6nszervezddést segitd programok.
6. Telepiilés fejlesztési programok prioritas:

A 6.1. Telepiilések fejlesztéseit és egytittmiikodéseit célzd programok illeszkedésen beliil 6.1.1. Térségi vonzaskozpontok
funkciobdvitd telepiilésfejlesztési programjai, 6.1.2. Leszakad¢ telepiilésrészek komplex fizikai és tarsadalmi megjitasa, 6.1.3.
Kisléptékii telepiilésfejlesztések beavatkozashoz kapcsolodik fejlesztésiink.

6.1. Intézkedés: Telepiilések fejlesztéseit és egyiittmitkodéseit célzd programok: A telepiilések halézata az egyedi adottsagok
kelld kihasznalasa mellett az 6sszehangolt munkamegosztasra ¢és a fenntarthatd gazdalkodasra épithet. A varosok vonzereje, az
¢életmindség javitasa a varoskdzpontok funkcidinak bovitésével, elérhetdségiik javitasaval valik teljes értékiivé. Az intézkedés az
egyes clemek hatdsat er6sitd, komplex programokat tartalmazd beavatkozasai megcélozzdk egyrészrél a térségi
vonzaskozpontokat, hiszen ezek a telepiilések ellatott funkcidik, nyujtott szolgaltatisaik révén komoly térszervezd ertt
képviselnek a megye telepiiléshalozataban; masrészr6l a varosi és kozségi jogallasu telepiiléseket, ahol szocidlis célii varos
rehabilitacios beavatkozasokkal lehet mérsékelni a tarsadalmi leszakadast. A kisebb telepiilések esetében jelentkezhetnek olyan
kisléptékil telepiilésfejlesztési igények, amelyek nem integralt, akcioteriileti megkozelitést igényelnek, hanem lokalis
fejlesztésekkel megoldhatok, ennek lehet6ségét adja meg a harmadik beavatkozds. A beavatkozdsok soran az épiiletek
energiahatékonysaganak novelése és a megajuld energia felhasznalasa fontos elemként jelenik meg. Az intézkedés beavatkozasai
révén biztonsagos, novekvd zoldfeliiletii, élhetd, kedvezobb életmindséget biztositd, biztonsagos és az lizleti szereplék szamara
is vonzo telepiilések, illetve hatékonyan egylittmiikodo telepiiléshalozatok alakulnak ki. A tervezett beavatkozasok hozzajarulnak
a telepiilések klimavaltozashoz val6 alkalmazkodasanak javitasahoz, a viz-és z6ldfeliiletek klimatikus funkcidjanak erdsitéséhez.

6.1.1. Beavatkozas: Térségi vonzaskdzpontok funkciobdvito teleptilésfejlesztést programjai.
6.1.2. Beavatkozas: Leszakadé telepiilésrészek komplex fizikai és tarsadalmi megujitasa
6.1.3. Beavatkozas: Kisléptéki teleptilésfejlesztések.

A fejlesztés hozzajarul Jasz-Nagykun-Szolnok megye Teriiletfejlesztési Program 2014-2020 cimii dokumentumban
megfogalmazott megyei fejlesztési prioritds megvaldsuldsihoz és kapcsolodd intézkedésihez, beavatkozas szintli kapcsolat
kimutathato

2.3 A projekt hosszii tdvii kizvetlen és kizvetett céljai és elvirt eredményei

A kivalasztott fejlesztés célja, hogy egy a CO: kibocsajtast ugy tudja csokkenteni, hogy kdzben a megljulé energia részaranya
novekszik, és nemcsak a kornyezeti, hanem a tarsadalmi fenntarthatosag szempontjabdl is pozitiv eredmény sziiletik meg a helyi

Ki kell emelni, hogy az energetikai és kémyezetvédelmi célok mellett ugyancsak cél az energiahordozé-koltség csékkentése,
valamint a hazai és helyi energiahordozdk részaranyanak novelése, mégpedig kifejezetten a telepiilés adottsdgaihoz igazodva.

A hosszu tav alatt jelen fejlesztés esetében legalabb 20 éves idétartamot értlink, azonban a kellden gondos kivitelezés, iizemeltetés
és karbantartas mellett még ezen idétavon tili tizemeltetésben is lehet gondolkodni.

Az energetikai célok tehat az aldbbiak:

¢ napenergia hasznositasa a villamos-energiafogyasztas csokkentése céljabol;
» foldgazfogyasztas-csokkentés az épiiletenergetikai fejlesztés altal,



* af0ldgdz tiizeléanyag koltségen valé éves szinten nagy osszegii megtakaritas elérése.

A projekt célja, hogy Gsszhangban az eu-s és a hazai energiapolitikaval, a lehetéségekhez mérten a kérnyezeti szempontokat
érvényesitse a gazdasigi fejlédésben. Az Onkorményzati térvény értelmében tobb kételezd feladatot ellatd szervezet
intézményeinek korszerisitésére keriil sor a palyazatban, annak érdekében, hogy ezzel a koltséghatékonysag mellett a megujulé
energiafelhasznalast is erdsitse. A projekt soran az Altalanos Iskola és az 6voda épiiletei keriilnek korszeriisitésre. Mind rovid,
mind pedig hosszli tdvon sziikségesek a tervezett fejlesztések, hiszen az érintett épiiletek fiitése elavult és kivételesen rossz hé
energetikai jellemzokkel birnak. Révidtavon mindenképpen sziikséges a kiadasok csokkentése. Az elmult fiitési idészak soran
komoly nehézséget jelentett a szamlék id6ben val teljesitése, ugyanis a rossz gazdasagi helyzet mellett az épiiletek allapotabol
addddan a fiitési koltségek is magasra ragtak. A telepiilés tébb lépésben igyekszik kivitelezni kozintézményeinek felujitasat,
aminek egyik lépcséje a fent emlitett intézmények épiileteinek energetikai racionalizalasa. :

Hosszu tavon az dnkormanyzat célja, hogy a leheté legnagyobb mértékben onellatova tudja tenni épiileteit, azaz minél kisebb
mértékii legyen a koltségvetési forrdsoktol valo fiiggés. A meghjulé energiaforrasok kiaknazésa révén a fenntartasi kiadasok idével
minimalizalodnak, az igy megtakaritott pénz pedig egyéb fontos célokra lesz hasznosithato és atfogé programok is
finanszirozhatova vélnak. Kozvetlen célként tehat maganak az épiileteknek az iizemeltetés terén a kor kovetelményeinek vald
megfeleltetése jelenik meg, ami kozvetett médon a kiadasok csokkentése révén hozzajarul majd a telepiilés tovabbi fejlesztési
terveinek finanszirozasahoz.

2.4 A projektbe foglalt épiiletek bemutatdsa

1. sz. tablazat: A fejlesztés sordn érintett épiilet(ek):

, 3.2 6. a) Alap- és kdzépfoku oktatasi
Altalanos Iskola intézmények és kapcsolodo épiileteik: Nem
5361 Tiszaigar, Petéfi u. 12. (Hrsz. 297) iskolaépiilet, kollégium, tornaterem,
tanmiihely
Ovoda 3.2 6. k) TOP 1.4.1 felhivasban tamogathaté Nem
5361 Tiszaigar, Petofi u. 73/2. (Hrsz. 73/2) _ funkcié: évoda
2.5 Az adatok forrdsainak ismertetése (Az épiiletek rendelkezésre dllé miiszaki dokumenticidjinak felsorolisa; A

berendezésekre, hastndlt gépészeti rendszerekre vonatkozé mindsitd iratok, amennyiben rendelkezésre dlinak;
Szolgdltatéi szerbdések, alkalmazott tarifik; energetikai drvildgitds-, elozetes tanulmdiny megdllapitisai, mérések,
sth.) .

A projekt tervezésének kiindulo adatai helyszini felmérések voltak, melybe egyfeldl a korszeriisitendé épiiletek felmérése
tartozott (épiiletenergetikai tanusitds és tény fogyasztasok vizsgalata), illetéleg a korszeriisitendé épiiletek tervezett allapotainak
meghatarozasa. A kivélasztott épiiletek felijitasa koltség-hatékonysagi szempontbdl a legidedlisabbak mutatkozik, a kivalasztas
szempontjat ez jelentette.

Rendelkezésre alltak emellett kordbbi tanulményokbél, stratégia dokumentumokbol, helyzetelemzésekbél szarmazé informaciok.

2.6 Az adatok értekelése, a megbl'zhdtésdguk vizsgdlata (Az éves, jellemzd tevékenység és kihaszna'ltség bemutatdsa; A

rr_rr

megelzd 3 év fogyasztisi adatainak hozziférhetésége. Lisd a Selhivids 3.1.4/k) pontjdt).

A rendelkezésre 4ll6 adatok, egybevetve kontroll-szamokkal megbizhaténak tekinthetdek, és megfeleld kiindulasi alapot
jelentenek a megtakaritasok szdmitdsahoz. A helyszini vizsgalatok szakértok segitségével, preciz mérésekkel torténtek, igy az itt
sszegylijtott adatok pontossaga is megfeleld. A korabbi szekunder forrasokbél szarmazé adatok nagyon minimalis részét teszik



ki a szikséges adatmennyiségnek, és megbizhato forrasokbol keriiltek felhasznéldsra, igy ezen adatok is megbizhaténak
tekinthetok. A korabbi energiafelhasznalast alatamaszto bizonylatok mindegyike eredeti példany, vagy hiteles mésolat, ezért az
azokban szerepld adatok is megbizhatonak tekinthet6k. '

2. sz. tablazat: A fejlesztés soran érintett épiiletre vagy épiiletekre vonatkozé éves kihasznaltsag adatai:

Altalanos Iskola

Epillet megnevezése, cime: 5361 Tiszaigar, Petéfi Sandor utca 12. Hrsz.: 297

Eves kihaszniltsag (iizemnap/év)
Fejlesztés elott Fejlesztés utan
190 +20 190 +20

Az épiilet kihasznaltsaga iskolaid6ben hétkdznaponkénti, Az éplet kihaszniltsiga iskolaidSben

iskolaidén kiviil hozzavetdlegesen 2x2 munkahét. hétkoznaponkénti, iskolaidén kivil
hozzavetblegesen 2x2 munkahét.

Ovoda

Epiilet megnevezése, cime: 5361 Tiszaigar, Petifi Sindor utca 28. Hrsz.: 73/2

Eves kihasznaltsag (iizemnap/év

Fejlesztés elott Fejlesztés utan
260 260

3. sz. tabldzat: A fejlesztés soran érintett épiiletre vagy épiiletekre vonatkozd mértani adatok

307,78
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2.7 Vilagitistechnikai szakértd (SZES 7) megjegyzései, javdslatai (max. 3000 karakter)

Nem relevins, az épiiletenergetikai atvilagitas vildgitastechnikai fejlesztéseket nem vizsgalt, a projektjavaslat sem foglal magaban
vilgitastechnikai fejlesztéseket.

2.8 Fénycsatorndk alkalmazhatésdgdnak vizsgdlata (max: 1500 karakter)

Nem relevans, a projektjavaslat nem foglal magaban vilagitdstechnikai fejlesztéseket, beleértve fénycsatornak
alkalmazhatésaganak vizsgalatat.

5. sz. tablazat: Kiil- és beltéri vilagitasra vonatkozo6 adatok a fejlesztés el6tti és utani allapotban

Nem relevans, a projektben vilagitas-korszertisités nem térténik.

2.9 Miiemlékvédelmi szakértd (SZES. 5) megjegyzései, javaslatai (a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 16. §-a szerinti, az
értékleltdr és az épitéstorténeti tudomdnyos dokumenticié alapjin rogzitett mitemlékvédelmi szempontokat tartalmazé
tervezési program, technoligiai korldtozdsok, sth. - max. 3000 karakter)

Nem relevans, a projektben miiemléki vagy helyi védett épiiletek nem érintettek.

6. sz. tablazat: A nyilaszarok fejlesztés elétti és utani allapotit bemutaté adatok

Iskola
| 5361 Tiszaigar )
Pet6fi Séno utca 12. Hrsz.:297 ’

.

Ab 1 ablak (kiils6, fa vagy PVC) ablak pvc E 1,6 1,8 8 23,04 1,6 1,6
Ab2 ablak (kiils, fa vagy PVC) ablak pvc E 09] 1,8 1 1,62 1,6 1,6
Ab3 ablak (kiilsd, fa vagy PVC) ablak pvc D 1,61 1,8 1 2,88 - 1,6 1,6
Ab 4 ablak (kiilso, fa vagy PVC) ablak pvc D 6] 12 1 7,2 1,6 1,6
AbS ablak (kiils6, fa vagy PVC) ablak pvc D 2{ 09 3 54 1,6 1,6




Ab 6 ablak (kiils6, fa vagy PVC) ablak pvc D 1,65 1,3 1 2,145 1,6 1,6
Ab7 ablak (kiils, fa vagy PVC) ablak pvc D 1,05 0,75 1 0,7875 1,6 1,6
Ab 8 ablak (kiils6, fa vagy PVC) ablak pvc K 1] 1,6 1 1,6 1,6 1,6
ATl ajto (kiilsd) ajtod D' 09| 2,1 1 1,89 1,6 1,6
AJ2 ajto (kiilsd) ajtd D 1,51 2,1 1 3,15 1,6 1,6
AJ3  |ajto (kiilsé) ajtd D 095| 22 1 2,09 1,6 1,6
, livegezett
Al4 ajto (kiilsd, fa vagy PVC) ajtd D 0,95 2,2 1 2,09 1,6 1,6
Osszesen:
21| 53,8925

s

£ e

Ab 1 ablak (kiilsd, fa vagy PVC) | ablak pv E 1,6 1,8 8 23,04 1,6 1,6
Ab2 ablak (kiils6, fa vagy PVC) | ablak pvc E 09 1,8 1 1,62 1,6 1,6
Ab 3 ablak (ktlsd, fa vagy PVC) | ablak pve D 1,61 1,8 1 2,88 1,6 1,6
Ab4 ablak (kiilso, fa vagy PVC) | ablak pvc D 6 1,2 1 7,2 1,6 1,6
Ab 5 ablak (kiilso, fa vagy PVC) | ablak pve D 21 09 3 5,4 1,6 1,6
Ab 6 ablak (kiilso, fa vagy PVC) | ablak pve D 1,651 1,3 1 2,145 1,6 1,6
Ab7 ablak (kiilso, fa vagy PVC) | ablak pve 1D 1,05] 0,75 1 0,7875 1,6 1,6
Ab 8 ablak (kiils6, fa vagy PVC) | ablak pve K 1 1,6 1 1,6 1,6 1,6
Al 1l ajto (kilso) ajtd D 09] 2,1 1 1,89 1,6 1,6
AJ2 ajto (kiilsd) ajtd D 1,51 2,1 1 3,15 1,6 1,6
Al3 ajto (kiils6) ajtod D 0,951 22 1 2,09 1,6 1,6
Al 4 ajto (kiilsd, fa vagy PVC) | iivegezett ajto | D 0951 22 1 2,09 1,6 1,6
Osszesen:
21| 53,8925
g Ovoda

Epiilet megnevezése, cime

5361 Tiszaigar

Pet6fi Sandor utca 28. Hrsz.: 73/2

1. A nyilaszarok fejlesztés elotti allapotat bemutaté adatok

Sor
$zam

Szerkezet

Tipusa fajtaja

Tajolas

Méret

szama

Feliilet

Héatbocsajtasi tényezé

W/m2K




Fejl. TNM-fajl.
oxm db m2 Elott | Kovetelmény
ablak (kiilso, fa
Ab1 |vagy PV(C) Ablak hszfa |D 09| 06 4 2,16 2,5, 1,15
ablak (kiils, fa )
Ab2 |vagy PVC) Ablak hsz fa |NY 091 06 1 0,54 25 1,15
' ablak (kiilso, fa :
Ab3 |vagy PVC) Ablak fa NY 1,5] 1,2 4 7,2 3,9 1,15
ablak (kiilso, fa
Ab4 |vagy PVC) Ablak fa NY 0,6 06 1 0,36 2,8 15
ablak (kiils, fa
Ab5 |vagy PVC) Ablak fa NY 1451 15 2 4,35 1,15
ablak (kilso, fa
Ab6 | vagy PVQ) Ablak fa E 1,6 1,35 2 4,32 1,15
ablak (kiilso, fa
Ab7 |vagy PVC) Ablak fa E 1451 1,5 S 10,875 |. 1,15
ablak (kiilso, fa
Ab8 |vagy PVC) Ablakhszfa |K 1,35 1,5 2 4,05 22 1,15
‘ ablak (kiilso, fa )
Ab9 |vagy PVC) Ablakhszfa |K 09| 06 2 1,08 2,5 1,15
ablak (kiils6, fa
Ab 10 |vagy PVQC) Ablak hsz fa |K 09| 06 4 2,16 2,5 1,15
Ajl | ajto (kiils6) Ajté fém D 09| 2,1 1 1,89 4 1,45
Aj2 | ajto (kils6) Ajtd NY 0,85] 2,1 1 1,785 | 3.8 1,45
livegezett ajtd
(kiilsd, fa vagy
Aj3  |PVO) Ajté iv. Hsz. |K 1,25 2 1 2,5 22 1,15
livegezett ajtd
(kiilso, fa vagy
Aj4 |PVO) Ajté iv. Hsz. |E 1,25 2 1 2,5 2,2 1,15
Osszesen: 31 45,77
Epiilet megnevezése, cime Ovoda
5361 Tiszaigar
Pet6fi Sandor utca 28. Hrsz.: 73/2
1. A nyilaszarok fejlesztés utani allapotat bemutato adatok '
. . . Hdatbocsajtasi tényezo
Méret szama Feliilet W/m2K
522:11 Tipusa S?;;;?Zet Téjolas
‘ Fejl. TNM-fajl.
mxm db m2 Utan Kivetelmény
ablak (kiilso, fa
Ab1l |vagy PVQO) Ablak hszfa |D 09| 0,6 4 2,16 1,15 1,15
ablak (kiils6, fa ‘
Ab2 |vagy PVQ) Ablak hszfa |NY 09| 0,6 1 0,54 1,15 1,15
ablak (kiilso, fa »
Ab3 |vagy PVC) Ablak fa NY 1,5] 1,2 4 7,2 1,15 1,15
ablak (kiilsd, fa
Ab4 |vagy PVC) Ablak fa NY 0,61 06 1 0,36 1,15 1,15




ablak (kiilsg, fa

Ab5 | vagy PVC) Ablak fa NY 1451 1,5 2 4,35 1,15 1,15
ablak (kiils6, fa s

Ab6 |vagy PVC) Ablak fa E 1,61 1,35 2 4,32 1,15 1,15
ablak (kiilsd, fa

Ab7 |vagy PVC) Ablak fa E 145 15 5 10,875 1,15 1,15
ablak (kiils6, fa

Ab8 [vagy PVC) Ablak hszfa |K 1,35] 1,5 2 4,05 1,15 1,15
ablak (kiilsd, fa

Ab9 |vagy PVC) Ablak hszfa |K 09| 06 2 1,08 1,15 1,15
ablak (kiilso, fa

Ab 10 |vagy PVC) Ablak hsz fa |K 09| 06 4 2,16 1,15 1,15

Ajl | ajté (kils6) Ajtd fém D 09| 21 1 1,89 1,45 1,45

Aj2 | ajtd (kiilsé) Ajtd NY 0,85 2,1 1 1,785 1,45 1,45
iivegezett ajto
(kils6, fa vagy

Aj3  |PVO) Ajté iiv. Hsz. |K 1,25 2 1 2,5 1,15 1,15
iivegezett ajtd

.| (klso, fa vagy

Aj4 |PVO) Ajté iiv. Hsz. |E 1,25 2 1 2,5 1,15 115

Osszesen: 31 45,77

7. sz. tablazat: A kiils6 feliiletek fejlesztés el6tti és utdni allapotit bemutaté adatok

%}f .

Az alabbiak szerint (teljesség igénye nélkiil)

Iskola
5361 Tiszaigar
Petofi Sépdor utca 12. Hrsz '29‘771 7

Arkad fodém
1 0,8 Burkololap
2 1 Burkolatdgyazd/ragaszté
3 7 kavicsbeton

1 0,8 Burkololap

2 1 Burkolatdgyazd/ragaszto
3 7 kavicsbeton

4 15 kavicsfeltoltés

5 20 homokfeltoltés

6 XPS 30 14 cm-ig




A TNM rendelet alapjan a hdatbocsatasi kovetelményérték
(W/m2K):

igen

1

2 2,5 feny6fa rostokra merdleges 2
3 15 zart 1égrtg. Szokv. Hofelf.
4 2,5 feny6fa rostokra merdleges 2
5 6 sartapasztas

nad + vakolat

1 3

2 2,5 feny6fa rostokra merbleges 2
3 15 zért 1égrtg. Szokv. Hofelf,
4 2,5 feny6fa rostokra merdleges 2
5 6 sartapasztas

6 20 Rockwool Airrock HD

279,8 279,8 0,871
A TNM rendelet alapjin a hdtbocsatasi kovetelményérték 0.157
(W/m2K): ’
A héatboesatasi kovetelményértéknek megfelel? (igen/nem) ‘igen

1 2 meészvakolat

2 51 70-30 % Vilyog + KM tégla
3 2 mészvakolat

4 2 képoros vakolat
Kiilsé fal vegyes KAZ '

1 2 mészvakolat

2 51 70-30 % Vilyog + KM tégla
3 2 mészvakolat

Pad fal

1 2 | mészvakolat

2 51]70-30 % Valyog + KM tégla




2 [ mészvakolat

1 2 mészvakolat

2 51 70-30 % Valyog + KM tégla
3 2 mészvakolat

4 2 kbporos vakolat ,
5 0,3 LB-KNAUF Ragasztotapasz
6 14 Rockwool Frontrock MAX E
7 1 Rockwool Frontrock MAX E
8 0,3 LB-KNAUF Ragasztotapasz
9 0,003 LB-KNAUF Univerzalis Alapozd
10 3 LB-KNAUF Strukturit szinez6
Kiils6 fal vegyes

1 2 mészvakolat

2 51 70-30 % Valyog + KM tégla
3 2 mészvakolat

4 0,3 LB-KNAUF Ragasztotapasz
5 14 Rockwool Frontrock MAX E
6 1 Rockwool Frontrock MAX E
7 0,3 LB-KNAUF Ragasztotapasz
8 0,003 LB-KNAUF Univerzalis Alapozé
9 3 LB-KNAUF Strukturit szinez6
Pad fal

1 2 | mészvakolat

2 51[70-30 % Vilyog + KM tégla

3 2 | mészvakolat

4 0,3 { LB-KNAUF Ragasztotapasz

5 14 | Rockwool Frontrock MAX E

6 1 | Rockwool Frontrock MAX E

7 0,3 | LB-KNAUF Ragasztdtapasz

1 B 37,25*3,6 109,4 1,88 0,3
.2 K 10,28*3,6 35,4 1,88 0,3

2 D 90 1,88 0,3

1 NY 33,8 1,88 0,3
Osszesen

A TNM rendelet alapjan a hdatbocsatasi kovetelményérték
(W/m2K):

A héatbocsatasi kovetelményértéknek megfelel? (igen/nem)




Iskola
5361 Tiszaigar

Pet6fi Sandor utca 12, Hrsz.:297

Fejlesztes elott
Fejlesztés utan

Ovoda
5361 Tiszaigar

o]
1 0,8 Burkoldlap

2 1 ’ Burkolatdgyazd/ragasztd
3 5 kavicsbeton

4 40 homokfeltoltés

5 12 KM témor agyagtégla

0,8 Burkolélap

1

2 1 ' Burkolatagyazd/ragasztd

3 5 kavicsbeton

4 40 homokfeltoltés

5 12 KM tomor agyagtégla

6 0,3 LB-KNAUF Ragasztotapasz
7 9 Rockwool Frontrock MAX E
8 1 Rockwool Frontrock MAX E
9 0,3 LB-KNAUF Ragasztotapasz

-

o
o

A TNM rendelet alapjan a héatbocsatasi kovetelményérték
(W/m2K):

A héatboesatasi kovetelményértéknek megfelel? (igen/nem)




2 2,5 feny6fa rostokra meréleges 2
3 20 zart 1égrtg. Szokv, Hofelf,
4 2,5 ' feny6fa rostokra meréleges 2
5 6 sértapasztas

1 3 nad + vakola

2 2,5 feny6fa rostokra mer6leges 2
3 20 zart 1égrtg. Szokv. Hofelf.
4 2,5 feny6fa rostokra meréleges 2
5 6 sdrtapasztas

6 20 Rockwool Airrock HD

1 353,6 353,6 0,84 0,166

A TNM rendelet alapjan a héatbocsatasi kovetelményérték
(W/m2K): :

‘A héatbocsatisi kivetelményértéknek megfelel? (igen/nem)

Kiils6 fal

1 2 mészvakolat

2 48 70-30 % Vilyog + KM tégla
3 2 ) mészvakolat

4 2 képoros vakolat

2 mészvakolat

1

2 48 70-30 % Valyog + KM tégla
3 2 mészvakolat

4 2 képoros vakolat

5 0,3 LB-KNAUF Ragasztotapasz
[ 14 Rockwool Frontrock MAX E




7 | Rockwool Frontrock MAX E

8 0,3 LB-KNAUF Ragasztotapasz

9 0,003 LB-KINAUF Univerzalis Alapozé
10 3 LB-KNAUF Strukturit szinez6

1 E 48,1 1,96 0,301
2 K 75,3 1,96 0,301
3 D ' 49,5 1,96 0,301
4 NY 86,5 1,96 0,301
Osszesen

A TNM rendelet alapjdn a héatbocsatasi kovetelményérték

‘ (W/m2K):
A héatbocesatasi kovetelményértéknek megfelel? (igen/nem)

8. sz. tablazat: A fiitési-, légkondicionalasi- és hasznalati meleg viz rendszer fejlesztés elétti és utani
allapotat bemutaté adatok

5361 Tiszaigar
Pet6fi Sandor u. 12. Hrsz.:297

(megnevezve)
(megnevezve)




5361 Tiszaigar

e
berendezésin

Sanis
... =

. . . .

23 éves

| Pet6fi Sandor u. 12. Hrszf:297 _

| STARKTHERM Celsius 40,

.

T

.

WILO RS 25/70

VAZEATO! . .

. (megnevezve)

lemezradiitor 60x4x10 2
lemezradiator 60x4x20 2
lemezradiator 60x4x30 1
Iemezradiator 90x4x10 2
lemezradidtor 70x3x30 6
lemezradiator 70x3x20 8




| Iskola
| 5361 Tiszaigar

Pet6fi Sndor u. 12, Hrsz.:29

kond.kazin

| 5361 Tiszaigar

GRUNDFOS 0,1
(megnevezve)
(megnevezve)
(megnevezve)
(megnevezve)
| Iskola

lapradidtor 600x1200 1,202 2
lapradiator 600x1100 1,102 8
Iapradiator 600x1000 1,002 5
lapradiator 600x900 0,902 2
lapradiator 600x700 0,702 1
lapradiator 500x600 0,517 2

(megnevezve)

Iskola
5361 Tiszaigar

| Pet6fi Sandor u. 12. Hrsz.:297

(megnevezve)

(megnevezve)

| (megnevezve)




Iskola
5361 Tiszaigar
Pet6fi Sandor u 12. Hrsz.:297

(megnevezve)
(megnevezve)
(megnevezve)
(megnevezve)

Ovoda
5361 Tiszaigar
Petdfi

P

(megnevezve)
(megnevezve)




STARKTHERM CELSIUS
32/37,20 év

BRH 26-60

Hajd, elektromos melegviz

lapradiator

tarold
| (megnevezve)
(megnevezve)
(megnevezve)
| Ovoda

5361 Tiszaigar
Petdfi Sandor ut

a1

600x1000

lapradiator 600x600
lemezradiator 60x4x10
lemezradiator 60x4x15
lemezradiator 60x4x20

Ovoda
5361 Tiszaigar

kond.kazan

GRUNDFOS

Petdfi Sandor utca 28. Hrsz.: 73/2




~ [Ovoda
| 5361 Tiszaigar
| Pet6fi Sand

It

lapradiator 600x1800 1,804 1
lapradiitor 600x1000 1,002 6
lapradiitor , 600x900 0,902 4
lapradiator 600x800 0,802 4
lapradiator 600x700 0,702 1
lapradigtor 600x600 0,602 4
lapradiztor 600x500 ' 0,501 3
lapradiator 500x400 « 0,344 3

2.10  Intelligens vezérlés kiépithetdségének vizsgdlata (max: 1500 karakter)

Az épiiletfeliigyeleti rendszerekrdl altalaban:

Az ¢épiilet automatika az a szakteriilet, mely az Ugynevezett intelligens épiiletek elektronikai és automatizaldsi feladataival
foglalkozik, melynek hatékony alkalmazasival egy épiilet hatékonyan és gazdaségosan iizemeltethets. A gazdasagos
zemeltetésen tul az egyre bonyolultabb gépészeti rendszerek is megkdvetelik a kozponti szabalyozast, adott esetben a
tavfeltigyelet miikddtetését. S mindezzel még munkaerdt is megtakaritanak, mert az automatizalt mikodtetéshez kisebb személyzet
elegendo.

Az 10j kondenziciés hdtermeld beépitéséhez kotelezden beépitendd a kiilsd hémérsékletérzékeld, emellett javasolt ezek
elektronikus €s programozhato szabélyozasa. Az épiilet funkcidja nem teszi lehet6vé, hogy a bent lakék termosztatikus szelepekkel
helyiségenként szabalyozzik a kivant homérsékletet, ezért ezt a személyzetnek kozpontilag kell beallitania.

A palyazott energetikai felijitison tilmenSen tovabbi energia takarithaté meg, ha a vizes helyiségeket és folyosékat
mozgasérzékeld berendezéssel 1atjak el.

2.11 A kizponti légkondiciondld rendszer korszeriisitésének, fejleszthetdségének vizsgdlata (a fosszilis energia-
megtakaritds bizonyitdisa) (max. 1500 karakter)

Nem relevans. Az éptiletek nem rendelkeznek kozponti légkondicionalé rendszerrel.



2.12  Fosszilis- vagy vegyes (fosszilis és megijulé egyardnt) vagy tisgtin megujuld energiaforrdsokbdl taplilkozo helyi

kozosségi fiitomiire, vagy hulladékhét hasznosito rendszerre valé csatlakozds megteremtése lévén elérhetd fosszilis
energia megtakaritds bemutatdsa (max: 1500 karakter)

Nem relevéns. Az épiiletek nem csatlakoznak helyi kozosségi flitémiire.

3 A jelenlegi helyzet ismertetése

3.1 A tulajdoni viszonyok bemutatisa (max. 1000 karakter)

Teleptilé | A A Tulajdonos Fenntartd Uzemeltetd/ Hasznélé | A projekt
s fejlesztéss | fejlesztéss miikodtetd /bérl6 megvalositasat
el érintett | el érintett befolyasold
épiilet épiilet tulajdoni lapon
helyrajzi cime szerepld
szdma bejegyzés
73/2 Petéfiu. Tiszaigar Tiszaigar Kézség | Tiszaigar Kozség | - -
28. Kozség Onkorményzata | Onkormanyzata
Onkormanyza
Tiszaigar ta
297 Petdfi u. Tiszaigar Tiszaigar Kozség | Klebelsberg - - Elidegenitési
12. Kozség Onkormanyzata | Intézményfennta ¢s terhelési
Onkorményza rté6 Kodzpont tilalom,
t ‘ : banyaszolgalm
ijog
3.2 A korszeriisitendd létesitmény/technoldgia leirdsa

Osszefoglaléan megallapithatd, hogy a vizsgalt éptiletek koziil mindkettében torténik utdlagos szigetelés, fiitéskorszeriisités és
napelem rendszer telepités, nyilaszarocsere viszont csupén az 6voda épiiletében valosul meg.

Tobb kételezd feladatot ellaté szervezet intézményének korszeriisitésére keriil sor a paly4zatban, annak érdekében, hogy ezzel a
koltséghatékonysag mellett a megujuld energiafelhasznalast is erdsitse. A projekt soran megvalosuld fejlesztések:

1. Petdfi u. 12., hrsz.:297 alatt talilhato Iskola komplex energetikai fejlesztése (6 kW napelem, utdlagos szigetelés,
fiitéskorszertisités).

2. Petbfi u. 28, hrsz.:73/2 alatt talalhaté Ovoda komplex energetikai fejlesztése (3 kW napelem, utélagos szigetelés,
flitéskorszeriisités, fa és milanyag nyilaszaro csere).

Az akadalymentesitési munka is megvalésul mindkét épiiletben a kiirasnak megfeleléen. Az érvényben 1évo rendezési terv szerint
az energetikai beruhézis megvaldsithato, nincs olyan médosités, ami a helyben érvényes eldirasok szerint ne felelne meg.



3.3 Az épiiletek energiafelhaszndldsdnak szdmitdssal torténé bemutatdsa a 176/2008. (V1. 30.) Korm. rendeletre
alapozva a fejlesztés elotti (meglévi) dllapotra vonatkozéan. (A muszakt szakértdi nyilatkozat —tervezett dllapot —
fejlesztés elotti dllapot)

A jelenlegi allapot fiitési energiafogyasztasa a 7/2006 (V.24) TNM rendelet szerint keriilt meghatérozasra az alabbiak szerint
mindkét épiilet esetében.

Iskola
5361 Tiszaigar, Petdfi Sandor utca 12. Hrsz.:297

Jelenlegi éllapot a 7/2006 (V.24) TNM rendelet szerinti szdmitasainak bemutatdsa, a felhivds megjelenésekor hatélyos
176/2008. (VI. 30.) Kormanyrendelet szerinti besoroldsanak bemutatésa:

Az épilet kiils6 térelhatarol6 szerkezeteit (fal, ajtd, ablak, padlasfodém, labazat) az energetikai hatékonysig novelése
érdekében leszigeteltiik. A leszigetelt szerkezetek megfelelnek a koltséooptimalizalt szint kvetelmény értékeinek. Az allandé
hémérsékletil gaziizemi rossz hatasfoka hétermeld berendezés cserére kertil, helyette kondenzacios kazan keriil beépitésre a
HMYV marad az eredeti elektromos helyi hmv késziilék.

Energia hat. besorolas fejlesztés elott allapot: 11
tervezett allapot: CC
Osszesitett energetikai jellemzé fejlesztés elétt allapot: 341 (kWh/m2)
tervezett allapot: 93 (kWh/m2)
Vésarolt fosszilis alapt Villamos energia 6sszesen:
fejlesztés el6tt allapot: 4210 (kWh)
fejlesztés utani allapot: 66 (kWh)
Termelt/Hasznositott meglijulé alapu Villamos energia 6sszesen:
fejlesztés el6tt allapot: 0 (kWh)
fejlesztés utani allapot: 6480 (kWh)
Vasarolt fosszilis alapit GAZ energia dsszesen:
fejlesztés elStt allapot: 84960 (kWh)
fejlesztés utani allapot: 24400 (kWh)

Epiilet megnevezése cime:
Ovoda
5361 Tiszaigar, Petdfi Sandor utca 28. Hrsz.: 73/2
Jelenlegi allapot a 7/2006 (V.24) TNM rendelet szerinti szimitisainak bemutatdsa, a felhivds megjelenésekor hatalyos
176/2008. (V1. 30.) Kormanyrendelet szerinti besorolasanak bemutatasa:

Az épulet kiilsd térethatarold szerkezeteit (fal, ajto, ablak, padlasfodém, labazat) az energetikai hatékonysag novelése
érdekében leszigeteltiik. A leszigetelt szerkezetek megfelelnek a koltségoptimalizalt szint kovetelmény értékeinek. Az allandd
hémérsékletii gaziizem{ rossz hatasfoki hétermeld berendezés cserére keriil, helyette kondenzacios kazan keriil beépitésre
mely a benne 1év0 2 db 22 1-es tartaly biztositja a hmv ellatast.

A hmv ellatéas kiegészitésre keriil 4 db napkollektorral melynek abszorber feliilete 10,24 m2
Energia hat. besorolas fejlesztés elétt allapot: HH
‘ tervezett allapot: CC



Osszesitett energetikai jellemzd fejlesztés eldtt allapot: 294 (kWh/m2)
tervezett allapot: 94 (kWh/m2)
Vasarolt fosszilis alapu Villamos energia 6sszesen:
fejlesztés el6tt allapot: 3830 (kWh)
fejlesztés utani allapot: 520 (kWh)
Termelt/Hasznositott meg(ijulé alapit Villamos energia dsszesen:
fejlesztés eldtt allapot: 0 (kWh)
fejlesztés utani allapot: 3240 (kWh)
Visérolt fosszilis alapit GAZ energia osszesen: 4
fejlesztés el6tt allapot: 94540 (kWh)
fejlesztés utani allapot: 3187 (kWh)

34 Jelenlegi miikidés koltségei

a Jelenlegi energia kiltségek

Iskola
5361 Tiszaigar, Petdfi Sandor utca 12. Hrsz.:297

Az épiilet mikkodési koltségét a 7/2006 (V.24.) TNM rendeletben meghatarozott modon a fejlesztés eldtti allapotra késziilt
tantisitasban szerepld fogyasztasi adatokkal vettem figyelembe:

Fogyasztas Ft/m3 Osszeg Ft
gaz: 8496 m3 162 i 1243827

A f5ldgaz nett6 energia dijai a TIGAZ tiszantli Gazszolgaltaté 2015-6s év szamlai alapjan:

Gazdij . arkategoria: 3,101 FtyMJ
Gazdij 1. arkategoria: 3,567 FYMJ
Alapdij: 1 026 Ft/ho
Biztonsagi készletezési dij: 71,67 F/GJ
Energia ado: 93,5 Ft/GJ
Fogyasztds Ft/kWh Osszeg Ft
aram: 7210 kWh 48 381083

Az elektromoé energia nettd energia dijai az E-on Energiakereskedelmi Kft 2015-6s év szamlai alapjan:

Energiadij: _ 21,4035 FvkWh

Energiaado: 310 Ft/MWh
Pénzeszkozok: 2,42 Ft/kWh
Rendsz. hasz. dij: 13,475  Ft/kWh
Elosztéi alapdij: 1446 F/db/év

Epiiletek eredeti allapotara vonatkozo tanusitvany melléklet 1 db.



Ovoda
5361 Tiszaigar, Pet6fi Sandor utca 28. Hrsz.: 73/2

Az épiilet miikodési koltségét a 7/2006 (V.24.) TNM rendeletben meghatrozott médon a fejlesztés elétti allapotra késziilt
tantisitdsban szerepl6 fogyasztasi adatokkal vettem figyelembe:

Fogyasztas Ft/m3 Osszeg Ft
gaz: 9455 m3 - 162 1527349

A foldgéz nettd energia dijai a TIGAZ tiszantili Gazszolgaltaté 2015-s év szamlai alapjan:

Gazdij I. arkategdria: 3,245 FyMJ
MSZKSZ dij: 71,67 FYMJ
Kapacitas lekétési dij: 31346 Ft/év
Energia adé: 93,5 FY/GJ
Fogyasztas Ft/kWh Osszeg Ft

dram: 3830 kWh 48 184576

Az elektromos energia netto energia dijai az E-on Energiakereskedelmi Kft 2015-6s év szamlai alapjan:

Energiadij: 21,4035 Ft/kWh

Energiaadé: 310 Ft/MWh
Pénzeszkozok: 2,07 Ft/kWh
Rendsz. hasz. dij: 13,475  FtkWh
Elosztoi alapdij: 1446 Ft/db/év

Epiiletek eredeti allapotara vonatkozd tanusitvany melléklet 1 db.

b. Jelenlegi munkabér és kizterhek

Nem relevans, a fejlesztés hatasara személyi jellegii valtozdsok nem lesznek. Jelenleg olyan személyi jellegii raforditas nincs,
melyre a fejlesztés hatssal birna.

c Jelenlegi szdamldkkal igazolhaté karbantartdsi kiltségek (Po'ila's, Sfelujitas nélkiil)

Nem relevéns, a fejlesztés hatasara a karbantartasi koltségekben valtozas nem kovetkezik be. Jelenleg szdmlakkal igazolhat6
karbantartasi koltség nincs, melyre a fejlesztés hatassal birna.

3.5 Intelligens rendszerek kiépitésének vizsgdlata

Az épiiletfeliigyeleti rendszerekrél 4ltalaban:

Az épiilet automatika az a szakteriilet, mely az ugynevezett intelligens épiiletek elektronikai és automatizalasi feladataival
foglalkozik, melynek hatékony alkalmazasival egy épiilet. hatékonyan és gazdasigosan iizemeltethetd. A gazdasigos
tizemeltetésen tul az egyre bonyolultabb gépészeti rendszerek is megkovetelik a kozponti szabalyozést, adott esetben a
tavfeliigyelet miikddtetését. S mindezzel még munkaerdt is megtakaritanak, mert az automatizalt mitkdtetéshez kisebb személyzet
elegendd.



Az 1) kondenzaciés hétermelé beépitéséhez kotelezden beépitendé a kiilsé homérsékletérzékeld, emellett javasolt ezek
elektronikus és programozhaté szabalyozasa. Az épiilet funkcitja nem teszi lehetévé, hogy a bent lakok termosztatikus szelepekkel
helyiségenként szabalyozzak a kivant hdmérsékletet, ezért ezt a személyzetnek kozpontilag kell bellitania.

A palyazott energetikai felijitdson tilmenden tovabbi energia takarithaté meg, ha a vizes helyiségeket és folyosokat
mozgasérzékeld berendezéssel latjak el.

4 Az eldzetes energetikai feliilvizsgalatok soran javasolt valtozatok (tdmogathaté tevékenységek) bemutatisa

4.1 Elemzések a végsd viltozatok meghatdrozdsa érdekében

Az Gsszehasonlito felujitasi javaslatok célja annak megmutatésa, milyen falijitasi Iépések vezettek a valasztott komplex felujitas
megvaldsitisanak dontéséhez. Ennek médjaként épiiletenként harom felwjitisi verzid szamszerli eredményeinek bemutatésat
valasztottam. :

Javaslatok A javaslatok rovid ismertetése
»A” Milyen eredmény €s megtakaritas érhetd el ha az 6sszes hatarolo szerkezetet, épiiletgépészetet felnjitjak és
megujuld rendszert telepitenek ?
»B” Milyen eredmény és megtakaritas érhet6 el ha az dsszes hatarolé szerkezetet feltjitjak?
»C” Milyen eredmény és megtakaritas érhetd el, ha csak az épiiletek gépészeti rendszerét wjitjak fel.
Iskola

5361 Tiszaigar, Pet6fi Sandor utca 12. Hrsz.:297

Javaslatok A javaslatok révid ismertetése

»A” Az épiilet 8ssze kiilsé hatarol6 szerkezetét a kdltségoptimalizalt értékeknek megfelelden leszigeteljiik, az’
épliletgépészeti rendszert kondenzacios kazanra valtjuk, valamint megujulé energia, ha az 6sszes hatarold
szerkezetet, épliletgépészetet felujitjak és meglijuld rendszerként napelemeket telepitiink.

Ezaltal az éves primer energia felhasznalas mértéke:
fejlesztés elétt: Eprim=95,49MWh/a
fejlesztés utan: Eprim=26,06 MWh/a
Megtakaritas: Eprim=69,43 MWh/a

»B” Az épiilet 6ssze kiils6 hatérolo szerkezetét a koltségoptimalizalt értékeknek megfeleléen leszigeteljiik, az
éptiletgépészeti rendszert talajszondés hészivattyilis rendszerre véltjuk, valamint megiijulé energia, ha az
Osszes hatarolo szerkezetet, épiiletgépészetet feltjitjak és meglijuld rendszerként napelemeket telepitiink.

Tekintettel arra, hogy a talajszondas hGszivattylis rendszer telepitésének koltségei nagysig rendekkel
magasabb, mint a kondenzéacids kazéné, ennek kovetkeztében a koltségek jelentésen nének és a BMR
értéke nem esik bele a meghatarozott keretek kozé, igy a palydzat nem tamogathato.

»C” Az épiilet 6ssze kiils6 hatarolo szerkezetét a koltségoptimalizalt értékeknek megfelelden leszigeteljiik, és
megujuld energia telepitését végezziik.

Ezen esetben a palyézati feltételek nem teljesiilnek, mert az eldirt DD kategdriat nem éri el a fejlesztés
mértéke.




) Ovoda
5361 Tiszaigar, Petdfi Sindor utca 28. Hrsz.: 73/2
Javaslatok A javaslatok rovid ismertetése

»A” | Az épiilet 6ssze kiilsé hatarolo szerkezetét a koltségoptimalizalt értékeknek megfeleléen leszigeteljiik, az
épiiletgépészeti rendszert kondenzacios kazanra valtjuk, valamint megajuld energia ha az 6sszes hatarold
szerkezetet, épliletgépészetet felujitjak és meghjuld rendszerként napelemeket telepitiink.

Ezaltal az éves primer energia felhasznalas mértéke:
fejlesztés eltt: Eprim=104,11 MWh/a
fejlesztés utan: Eprim=33,16 MWh/a
Megtakaritas: Eprim=70,95 MWh/a

»B” Az épiilet 6ssze kiilsd hatérolo szerkezetét a koltségoptimalizalt értékeknek megfelelen leszigeteljiik, az
épiiletgépészeti rendszert talajszondas hészivattyls rendszerre valtjuk, valamint megtijulé energia, ha az
Osszes hatdrold szerkezetet, épiiletgépészetet feljitjdk és megijuld rendszerként napelemeket telepitiink.

Tekintettel arra, hogy a talajszondés hoszivattyls rendszer telepitésének koltségei nagysag rendekkel
magasabb, mint a kondenzacids kazané, ennek kovetkeztében a koltségek jelentbsen nének és a BMR
értéke nem esik bele a meghatérozott keretek kozé, igy a palyazat nem tdmogathato.

»C” Az épiilet 6ssze kiils6 hatarolo szerkezetét a koltségoptimalizalt értékeknek megfelelden leszigeteljiik, és
megujulo energia telepitését végezziik.

-Ezen esetben a palyazati feltételek nem teljesiilnek, mert az el6irt DD katego6riat nem éri el a fejlesztés
mértéke. ‘

4.2 A javaslatok értékelése, kivdlasztott fejles?.te’s meghatdrozdsa

A palyazati felhivasban megadott koltségek hatrértékeinek figyelembevételével csak az ,,A” tipusu fejlesztés a megtériild
lehetdség.

5  Akivalasztott, a Felhivas szerinti intézkedések megnevezése, indoklasa

Iskola
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A palyédzat célja, az épiiletek komplex feltjitasa, mely jelentds felijitdsnak mindsiil. A 7/2006. TMM rendelet hatalyos allapota
szerint, uniés vagy palyadzati forrds vagy kozponti koltségvetésbél szarmazd tdmogatds igénybevételével, az feltjitott
épliletszerkezeteknek meg kell felelniiik a Rendelet 5. melléklet I. részében meghatarozott kovetelményeknek, valamint a II. és
II. részében meghatarozott kévetelményeknek. Ezeken kiviil, a plyazati kiiras szerint, az épiilet feltjitott Allapotban el kell, hogy
érje legalabb a ,,DD” kategoériat.

Fenti célok elérése érdekében, az épiilet valamennyi kiilsd hatarold szerkezete feltjitasra szorul. A Rendelet 5. melléklet szerinti
koltségoptimalizalt szint valamennyi szint teljesitése érdekében, a szerkezet feltjitdsok mellett sziikség van a hétermeld
" berendezések korszerlisitésére is, ezért a palyazati kiiras 3.2.1. h) pontja szerint — mint 6nalléan nem tamogathato, véalaszthat6
- tevékenység — sor kertil az épiiletben talalhato 2 db STARKTERM CELSIUS 32/37 tipust régi allandé hémérsékletii kazanok
kondenzacidsra cseréjére is. Az energetikai szamitas a fiitési segédenergia igény erejéig, figyelembe veszi a rendelkezésre alld
megljulo energiat, mint nyereség aramot. A fiitési és melegviz elldtasi igényhez sziikséges villamos segédenergia igény
mennyiségét a szamitisok tartalmazzak, hogy 6sszehasonlithatéak legyenek a becsiilt villamosenergia nyereség mennyiségével.



Szerkezeti feltijitdsokra vonatkoz6 leiras:

Az 51CM-es vegyes hatérold falak paratechnikai jellemz6i lehet6vé teszik, hogy a felkeriild hdszigetelés asvinygyapot vagy
expandalt polisztirolhab legyen. Az energetikai szamitas 15 cm RW Frontrock MAX-E alkalmazasaval késziilt, de ugyanilyen
vastagsagl dsvanygyapottal a szerkezet hasonléan megfelel.

A padlasszerkezetek mindegyikére 20 cm RW Airlock asvanygyapot hdszigetelés javasolt.
A nyilaszarok nem keriilnek cserére.

Az elektromos aram csokkentése érdekében felszerelésre keriil 6 kw teljesitményii napelem, melynek éves hozama 6480 kWh/év.

Ovoda
5361 Tiszaigar, Petofi Sandor utca 28. Hrsz.: 73/2

A palyazat célja, az épiiletek komplex feltijitdsa, mely jelentds feltjitasnak mindsiil. A 7/2006. TMM rendelet hatélyos 4llapota

©szerint, unidés vagy palyazati forrds vagy kozponti koltségvetésbdl szarmazo tamogatis igénybevételével, az feldjitott

épliletszerkezeteknek meg kell felelnitik a Rendelet 5. melléklet I. részében meghatarozott kovetelményeknek, valamint a II. és
III. részében meghatarozott kovetelményeknek. Ezeken kiviil, a palyazati kiiras szerint, az épiilet feltjitott llapotban el kell, hogy
érje legalabb a ,,DD” kategériat.

Fenti célok elérése érdekében, az épiilet valamennyi kiils6 hatarold szerkezete felGjitasra szorul. A Rendelet 5. melléklet szerinti
koltségoptimalizalt szint valamennyi szint teljesitése érdekében, a szerkezet felujitasok mellett szilkség van a hétermeld
berendezések korszerlisitésére is, ezért a palyazati kiiras 3.2.1. h) pontja szerint — mint 6nalléan nem tdmogathatd, valaszthatd
tevékenység — sor keriil az épiiletben talalhato 2 db STARKTERM CELSIUS 32/37 tipust régi allandé hdmérsékletii kazanok
kondenzacidsra cseréjére is. Az energetikai szamitds a fiitési segédenergia igény erejéig, figyelembe veszi a rendelkezésre allo
megujuld energidt, mint nyereség 4ramot. A fiitési és melegviz ecllatasi igényhez sziikséges villamos segédenergia igény
mennyiségét a szamitasok tartalmazzak, hogy osszehasonlithatoak legyenek a becsiilt villamosenergia nyereség mennyiségével.

Szerkezeti fel(jitasokra vonatkozo leiras:

Az 51CM-es vegyes hatdrold falak paratechnikai jellemz&i lehet6vé teszik, hogy a felkeriild hészigetelés dsvanygyapot vagy
expandalt polisztirolhab legyen. Az energetikai szdmitas 15 cm RW Frontrock MAX-E alkalmazasaval késziilt, de ugyanilyen
vastagsagu dsvanygyapottal a szerkezet hasonldéan megfelel.

A padlasszerkezetek mindegyikére 20 cm RW Airlock asvanygyapot hészigetelés javasolt.

A nyilaszarék mindeniitt milanyag szerkezetiire lesznek cserélve, ahol az iivegezés U értéke 1,15 W/m?K, a keretek legalabb 6
légkamras milanyag szerkezetliek. Az ablakok meleg tavtartoval szereltek, és EPDM légzaré profillal ellatottak. A nyilaszarokba
javasolt higroszképos szelldz6 nyildsok beépitése. Az épiiletek padloszerkezete is energetikai javitasra szorul. Ezt segitik el6 a
labazati hoszigetelések, melyek energetikai értékét magassaguk fliggvényében, egyenértékii padloszigeteléssel vettem figyelembe.

Az elektromos aram cs6kkentése érdekében felszerelésre keriil 3 kw teljesitményi(i napelem, melynek éves hozama 3240 kWh/év.

6 A Kkivalasztott fejlesztési javaslat részletes bemutatisa

6.1 A telepités bemutatdsa

a Epitmények, berendezések elrendezése
Az sszes épiilet tekintetében a teljeskorii energetikai fejlesztésének leirasat az 5. pontban ismertetésre kertiilt.
b. Kapcsoloddsok a kizmiivekhez.

Az osszes épiilet tekintetében a filtési rendszer cseréjéhez 1j kozmii bekdtés nem sziikséges. A napelemes rendszer
kiépitéséhez sziiksége az dramszolgaltatdi igénybejelentés, illetve a rendszer beiizemelését kdvetden az oda-vissza
mérd kiépitése. Ez sem igényel Gijabb kdzmi csatlakozast.



6.2 A miiszaki tartalom, technoligia leirdsa: a jellemzé miszaki paraméterek megaddsdval

Iskola
5361 Tiszaigar, Pet6fi Sandor utca 12. Hrsz.:297

Az Ssszes épiilet tekintetében a teljeskorii energetikai fejlesztésének leirdsat az 5. pontban ismertetésre kerilt.
A napelemek és inverterek részletes miiszaki adatait a csatolt dokumentumok tartalmazzak.

Az épiilet nyeregtetd szerkezetének D-i oldaldra keriil rogzitésre 6sszesen 23 db Heckert-Solar NeMo® 60 P polykristalyos
napelem.

A napelemek teljesitménye: 6 kWp

A napelemek termelése 6480 kWh/év

A napelemek a haldzatba torténd visszataplalast 1 db Fronius Symo 5.0-3inverter altal biztositjak

A csatlakozashoz 4mm?2 -es napelemekhez kifejlesztett dupla szigetelt, UV all6 kabel keriilt alkalmazasra. Az inverter a banki
helyiség feletti &lmennyezeti részen keriilt elhelyezésre. Az egyfazisti invertert6l elmend 230 V-os kébel a 0,4 kV-os helyiségben
csatlakozik a halézatra egy onallé 25 A-es kismegszakiton keresztiil. Az inverter egység RS 485-0s porton keresztiil soros kabel
segitségével van kapcsolatban a mellette elhelyezett SMA Sunny Webbox tipusi adatkommunikacids eszkozzel. a A rendszer
teljesen automatikusan miikodik, normal {izem esetén a helyi elektromos hdalozatba taplélja vissza a megtermelt energiat.
Amennyiben valamilyen oknél fogva halozat kimaradés van, az inverter az el6irdsoknak megfeleléen automatikusan lekapcsol,
igy nem all fenn az aramiités veszélye. Amennyiben nincs elegendd fesziiltség a napelemeken, pl. éjszaka, az inverter
energiatakarékossagi célbol lekapcsolja 6nmagat és csak masnap a napelemek fel6l torténd egyenfesziiltség megjelenésekor éleszti
fel ujra 6nmagat.

A rendszer f6bb elemei:

- 23 db Heckert -Solar NeMo® 60 P polykristalyos napelem tabla,

- 1 db Fronius Symo 5.0-3 s

- valamint a sziikséges tartd szerkezetek, er6sarami és adatatviteli kabelek.

Szerkezet:

Fal:

Szerkezetek:

51km tégla + 15 cm RW Frontrock Max-E u=0,231 W/m2K

Padlas fodém:
+ Padlasfodém: Boritott fager. u=0,159 W/m2K

Padlo:
labazati fal + 10 cm XPS =0,258 W/m2K
Epiiletgépészet: kondenzacios kazan, radiator csere

Ovoda
5361 Tiszaigar, Petofi Sandor utca 28. Hrsz.: 73/2

Az bsszes épiilet tekintetében a teljeskorii energetikai fejlesztésének leirasat az 5. pontbaﬁ ismertetésre keriilt.
A napelemek és inverterek részletes miiszaki adatait a csatolt dokumentumok tartalmazzak.

Az épiilet nyeregtetd szerkezetének D-i oldalara kertil rogzitésre dsszesen 14 db Heckert-Solar NeMo® 60 P polykristalyos
napelem.

A napelemek teljesitménye: 3 kWp

A napelemek termelése 3240 kWh/év

A napelemek a halézatba torténd visszataplalast 1 db Fronius Primo 3.0 inverter altal biztositjdk

A csatlakozashoz 4mm?2 -es napelemekhez kifejlesztett dupla szigetelt, UV allo kabel keriilt alkalmazasra. Az inverter a banki
helyiség feletti almennyezeti részen keriilt elhelyezésre. Az egyfazisa invertertdl elmend 230 V-os kabel a 0,4 kV-os helyiségben
csatlakozik a halozatra egy 6nallo 25 A-es kismegszakiton keresztiil. Az inverter egység RS 485-0s porton keresztiil soros kébel
segitségével van kapcsolatban a mellette elhelyezett SMA Sunny Webbox tipust adatkommunikécios eszkozzel. a A rendszer
teljesen automatikusan miikodik, normal tizem esetén a helyi elektromos halézatba téplalja vissza a megtermelt energiat.



Amennyiben valamilyen oknél fogva halézat kimaradds van, az inverter az el6irasoknak megfeleléen automatikusan lekapcsol,
igy nem all fenn az é&ramiités veszélye. Amennyiben nincs elegendd fesziiltség a napelemeken, pl. éjszaka, az inverter
energiatakarékossagi célbol lekapcsolja onmagét és csak masnap a napelemek fel6! térténd egyenfesziiltség megjelenésekor éleszti
fel ijra Gnmagat.

A rendszer fobb elemei:

- 14 db Heckert -Solar NeMo® 60 P polykristalyos napelem tabla,

- 1 db Fronius Primo 3.0

- valamint a sziikséges tartd szerkezetek, er6saramu és adatatviteli kabelek.

Szerkezet:

Fal:

Szerkezetek: i

51km vegyes falazat + 15 cm RW Frontrock Max-E u=0,232 W/m2K

Padlas fodém: ; :
Padlasfodém: Boritott fager. u=0,151 W/m2K

Padlo:
labazati fal + 10 cm XPS 1u=0,265 W/m2K

Nyilaszarok:
milanyag hszigetelt iivegezés u=1,15 W/m2K

Epiiletgépészet: kondenzéacids kazan, radiator csere

6.3 F§ berendezések és jellemzoik

1. Napelem:
Tipus NeMo 60P 250W
Teljesitmény ; 250 W
Cella tipusa polikristalyos

Gyartd német
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7 A fejlesztés utdni allapot bemutatasa

7.1 A vdrhato energiafelhaszndldisok bemutatdsa szamitisok lévén



a. Epiiletenergetikai korszeriisitésre vonatkozéan (a tantsitott épiiletekre kiilon-kiilon):

A felhasznalt Az adott A fejlesztés | A fejlesztés utdn
energiahordozé energiahordo utan fennmarado
megnevezeése a z0ra a fennmaradé fosszilis
fejlesztés elotti fejlesztés fosszilis energiamennyisé

allapotban eldtti allapot | energiamennyis g
fosszilis ég (kWh-ban) | energiahordozén
Epiiletek cime energiafelhas ként 6sszesitve
znalasa (kWh-ban)
* kWh Az indikator
szamitas
mellékletben
kériink
atvezetni !
Foldgaz Iskola 84960 24400 24400
5361 Tiszaigar
aram Pet6fi Sandor utca 12. Hrsz.: 297 5480 230 230
Foldgaz Ovoda 94540 31870 31870
5361 Tiszaigar
aram Petdfi Sandor utca 28. Hrsz.:73/2 3830 520 520

Tovdbbd az aldbbi tevékenység szerinti bontdsban kérjiik projektszinten megadni az energiahatékonysdgi fejlesztéssel elért
Josszilis energia-megtakaritdst (GJ-ban).Ezen értékek sziikségesek a Projektterv 11. /b. pontjdban kért, a palydzati felhivis 5.7
pontjdban elbirt — az épiiletek kiilsé hatdrolo feliileteinek korszeriisitésével elért- korldtoknak valé megfelelés igazoldsdhoz!

Valasztott Megnevezés Lehetséges A A fejlesztéssel elért
tevékenys ‘ tevékenységek fejlesztéssel fosszilis energia-
ég _ felsorolasa elért fosszilis | megtakaritas (kWh-
energia- ban)
megtakaritas ’
(GJ-ban)
Onkormanyzati Kiils6 hatarolo
tulajdonti épiiletek | szerkezetek utélagos
energiahatékonysag- | szigetelése
3.1.1/a) kozponth fejlesztése, 356,07 © 98910
‘kiils6 hatarolo Nyilaszar6 csere GJ/0,0036
szerkezeteik Az épiilet nyari passziv
korszertisitése altal | hovédelme

b. Megujulé energia felhasznalas névelésére iranyuld fejlesztésekre vonatkozdan:

- A termelt/hasznositott meghjuld energia mennyiség (GJ) szamitasanak bemutatasa, relevans esetben a szoléris
hozamok meghatarozasa

Iskola
5361 Tiszaigar, Petofi Sandor utca 12, Hrsz.:297

- Heckert -Solar NeMo® 60 P polykristalyos napelem tabla,
- Fronius Symo 5.0-3 inverter

PVcale_Iskola_6kW 6480 kWh.pdf



5361 Tiszaigar, Pet6fi Sandor utca 28. Hrsz.: 73/2

Ovoda

- Heckert -Solar NeMo® 60 P polykristalyos napelem tébla,
- Fronius Symo 5.0-3 inverter

- A termelt energiabol a ténylegesen hasznositott energia mennyiségének bemutatisa (Felhivjuk a figyelmet arra, hogy
értékesités nem lehetséges, a teljes termelt mennyiséget fel kell hasznalni, igy csak a rendszer nfogyasztisa és sajat

PVcalc_Ovoda_3kW 3240.pdf

veszteségei okozhatjék a termelt és hasznositott energiamennyiség k6zotti killonbséget!)

- Projektszinten kérjiik megadni az alabbi adatokat:

5361 Tiszaigar, Pet6fi Sandor utca 12. Hrsz.:297

Iskola :

Fejlesztés el6tt hasznalt aram: 4210 kWh

Fejlesztés utan hasznalt aram: 66 kWh

5361 Tiszaigar, Petofi Sandor utca 28. Hrsz.: 73/2

Ovoda

Fejlesztés elott hasznalt &ram: 3830 kWh

Fejlesztés utan hasznalt dram: 520 kWh

Valasztott
tevékenység

Megnevezés

Lehetséges tevékenységek
felsorolasa

A fejlesztéssel elért
fosszilis energia-
megtakaritas (GJ-ban)

3.1.1/b)

b) Fosszilis
energiahordozd
alapt h6termel6

berendezések
korszertisitése,
cseréje, és/vagy a
kapcsolodo fiitési és
HMV rendszerek
korszeriisitése

Fosszilis alapu alland6
hémérsékletli hdtermeld
cseréje kondenzécids kazanra

321,08

3.1.1/c)

Napkollektorok
telepitése és hokozld
rendszerre kotése

3.1.1/d)

Maximum haztartasi
méretli kiserémi
(HMKE)
fotovillamos
rendszer kialakitdsa
sajat
villamosenergia-
igény kielégitése
céljabol

4+3 kW teljesitményii

napelem telepitése
N\

34,99

3.1.1/6)'

Hészivattyu
rendszerek telepitése




és hokozlo
rendszerre kétése

Fosszilis- vagy
vegyes (fosszilis €s
megujuld egyarant)

vagy tisztan
megujuld
energiaforrasokbdl
3.1.1/9) taplalkozé helyi
kozosségi flitdmiire,
vagy hulladékhot
hasznosito
rendszerre vald
csatlakozas
megteremtése

- A termelt megujulé energia amivel fosszilis energia-kivaltas torténik:

A fejlesztés utdni dllapotra vonatkozéan kell a megujulé energiafelhaszndldsokat bemutatni. A miiszaki szakértéi nyilatkozat
IV. pontja alatti tibldzatban a fejlesztés utini dllapotra ezen megiijulo energiamennyiséget kell energiahordozonként megadni!

Tobb épiilethdl dllo épiiletegyiittes esetén épiiletenként, azon beliil energiahordozonként kiilin-kiilon bemutatva és az
épiiletegyiittesre osszesitve kell az adatokat felvinni!

A felhasznalt Atermelt | A termelt meglijuld
megujulo megtjulé energia mennyiség
energiahordozo energia energiahordozora vetitett
megnevezése a | Epiiletek cime mennyisége |  Osszesitése (GJ-ban)
fejlesztés utani (GJ-ban): Az indikator szamitas
allapotban mellékletben kériink
’ atvezetni!
Napenergia - Iskola 23,33 23,33
napelem 5361 Tiszaigar
Pet6fi Sandor utca 12. Hrsz.: 297
Napenergia Ovoda 11,66 11,66
napelem 5361 Tiszaigar
| Pet6fi Sandor utca 28. Hrsz.: 73/2

c. »Ko0zel nulla” TNM rendelet szerinti energetikai besorolés vizsgalata:

A TNM rendelet szerint kozel nulla energiaigényre vonatkozé kévetelménynek megfeleld az épiilet, ha mindsitése ,,BB” (80-
100%), vagy annél jobb. A ,BB” mindsités mellett még teljesitenie kell nehéz épiilet esetében az. 5. melléklet II. részében
foglaltakat, valamint az épiilet energiaigényét 25%-ban sajat vagy kozelben eldallitott meghjulé energiaforrasbél kell biztositania.
Az épiilet egyiittes bar napelemes rendszerrel rendelkezik, épiiletének egyike sem éri el feltjitott 4llapotban a ,,BB” kategoriat,
ezért nem tartozhatnak a , kézel nulla” besorolas kategérigjaba.

7.2 Fejlesztés utani mitkodés kiltségei

a Fejlesztés utdni energia kiltségek



Iskola
5361 Tiszaigar, Pet6fi Sdndor utca 12. Hrsz.:297

Az épiilet miikddési koltségét a 7/2006 (V.24.) TNM rendeletben meghatérozott médon a fejlesztés utin allapotra késziilt
tantisitasban szerepl fogyasztasi adatokkal vettem figyelembe:

Fogyasztas ' Ft/m3 Osszeg Ft
gaz: 2441 m3 162 371486

A foldgaz nett6 energia dijai a TIGAZ tiszéntuli Gazszolgaltatd 2015-6s év szamlai alapjan:

Gézdij 1. arkategéria: 3,101 FyMJ
Gazdij II. arkategoria: 3,567 Ft/M]J
Alapdij: 1026 Ft/hé
Biztonsagi készletezési dij: 71,67 Ft/GJ
Energia adé: 93,5 Ft/GJ
Fogyasztas Ft/kWh Osszeg Ft
dram: 660 kWh 48 34884

Az elektromos energia nettd energia dijai az E-on Energiyakereskedelmi Kft 2015-6s év szamlai alapjan:

Energiadij: 21,4035 FtkWh
Energiaado: 310 Ft/MWh
Pénzeszkozok: 242 FtkWh
Rendsz. hasz. dij: 13,475  Ft/kWh
Elosztoi alapdij: 1446 Ft/db/év

Epiiletek eredeti allapotara vonatkoz6 tanusitvany melléklet 1 db.

Ovoda
-5361 Tiszaigar, Pet6fi Sandor utca 28. Hrsz.: 73/2

Az épiilet mitkodési koltségét a 7/2006 (V.24.) TNM rendeletben meghatarozott modon a fejlesztés utdni allapotra késziilt
tanusitasban szereplé fogyasztasi adatokkal vettem figyelembe:

Fogyasztas Ft/m3 Osszeg Ft
gaz: 3187 m3 162 514835

A fldgéz netté energia dijai a TIGAZ tiszéntali Gazszolgéltaté 2015-6s év szamléi alapjén:

Gézdij 1. arkategoria: 3,245 FyMJ
MSZKSZ dij: 71,67 FUMJ
Kapacitas lekotési dij: 31346 Ft/év
Energia ad6: 93,5 Ft/GJ
Fogyasztas Ft/kWh Osszeg Ft
aram: 520 kWh 48 25060

Az elektromos energia nett6 energia dijai az E-on Energiakereskedelmi Kft 2015-6s év szamlai alapjan:



Energiadij: 21,4035 Ft/kWh

Energiaado: 310 Ft/MWh
Pénzeszkozok: 2,07 Ft/kWh
Rendsz. hasz. dij: 13,475  Ft/kWh
Elosztoi alapdij: 1446 Ft/db/év

Epiiletek eredeti 4llapotara vonatkozé tanusitvany melléklet 1 db.

Fejlesztés utani munkabér és kizterhek

Nem relevans, a fejlesztés hatasara személyi jellegil valtozasok nem lesznek.

Fejlesztés utin virhato karbantartdsi koltségek (Potlds, felujitds nélkiil)

Nem relevéns, a fejlesztésv hatdséara a karbantartdsi koltségekben valtozas nem kovetkezik be.

Po6tl6 beruhdzds felmeriilésének ideje, kiltsége és indokldsa (relevins esetben)

Nem relevéns, a tervezés soran a vizsgalt idoszakban definici6 szerint potld beruhazasok nem tervezettek.
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9 A megvaldsitishoz sziikséges hat6sagi és egyéb engedélyek és a projektet érinté szabalyozasi kornyezet bemutatisa

9.1

9.2

Orszigos, regiondlis, helyi szabdlyozdsi tervbe vald illeszkedés bemutatdsa.

» Az épiiletek nem milemléki épiiletek vagy helyi védettek, és nem milemléki kornyezetben helyezkednek el.

* A projekt illeszkedik az OTEK kovetelményeibe. A tervezett épiilet allékonysaga, elhelyezése, megjelenése,
mérete, szerkezeti kialakitisa, funkcionalis elrendezése, rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas, megfelel az
orszagos telepiilésrendezési és épitési kovetelményekrél sz616 253/1997. (X11.20) Korm. Rendelet, a211/2012.
(VI 30.) Korm. rendelet, valamint az ide vonatkoz6 dgazati szabvanyok (MSZ) eldirasainak. Az OTEK-t61
valo eltérés nem valt szlikségessé.

- = A projekt illeszkedik az Orszagos Teriiletrendezési Tervrol sz616 2003. évi XX VI. torvény és a Jasz-Nagykun-

Szolnok Megyei Teriiletrendezési Tervr§l sz6lé Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Kozgytilés 18/2004.(X1.9.)
szamu rendeletének kovetelményeihez. Mivel a palyézatban szerepld infrastruktura-fejlesztés nagysigrendileg
nem éri sem az orszagos, sem a teriileti szintet az orszdgos és megyei teriiletrendezési tervek eldirdsai nem
relevansak. A létesitmény az orszagos és megyei teriiletrendezési tervek eldirasaival nem ellentétes.

» Az épités altal érintett beltertileti ingatlanok a hatalyos jogszabalyok alapjan nem allnak orszagos jelentSségii
természetvédelmi oltalom alatt, és nem szerepelnek a 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet mellékleteiben, igy
nem Natura 2000-es tertiletek.

= A projekt nem tartozik a 314/2005. Korm rendelet (a kornyezeti hatésvizsgalati és az egységes
kornyezethasznélati engedélyezési eljarasrol) hatalya ala, és nincs klimakockazata.

» A tervezett létesitmény kivitelezése kovetkeztében jelentSs kormyezeti hatasok nem feltételezhetoek, ezért
kornyezeti hatasvizsgalati eljaras lefolytatasa valamint elézetes vizsgélat lefolytatisa nem sziikséges.

= A jelen Projekt nem jér a felszini vizek vizgyiijt6ibe tortén6 beavatkozassal, ezért a vizgylijt6-gazdalkodas
- egyes szabalyairol sz0l6 221/2004 (VIL.21.) Korm. rendelet hatalya ala nem tartozik.

» Az épitmény rendeltetése, hasznilata és fenntartdsa nem okoz a kérnyezetében olyan kéros hatést, amely a
teriilet rendeltetésének megfeleld és a jogszabalyban meghatérozott mértékét meghaladnd, és az allékonysagot,
az életet és egészséget, a kiz- €s vagyonbiztonsagot veszélyeztetné.

Helyi szintii szabdlyozdssal valg érintettség: hely-specifikus onkormdnyzati rendeletek, jogi szabdlyozds,
kirnyezetvédelmi elGirdsok stb. melyek hatdssal vannak a projektre

= Minden érintett épiilet miivelés aldl kivett belteriileti ingatlan, melyek kiilonféle kozfunkciét latnak el.
Fejlesztésiik osszhangban all a helyi szabalyozassal. A beruhazas helyi védelmet élvezé épiileteket nem érint.
A beruhazas §sszhangban van a HESZ elbirasaival.

» A tervezett beruhazas megvaldsitésa a telepiilésfejlesztési koncepcioba illesztetten torténik. A beruhazas
eldsegiti a telepiilés fejlesztését.

* A projekt illeszkedik Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Teriletfejlesztési Program 2014-2020 dokumentum
tervezetéhez. Osszhangban van emellett a Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Teriiletfejlesztési Tanacs Jasz-
Nagykun-Szolnok Megyei Teriiletfejlesztési Stratégiai Programjérél (2007-2013) szdl6 072/2006.(V.16.)
szamu hatarozataval.



9.3 A megvaldsitishoz és miikodtetéshez sziikséges hatosdgi és egyéb engedélyek szambavétele

HMKE kiseromit |, e ez csak kivitelezés eldtt kivitelezés el6tt megtorténik a
X aramszolgaltatd o Ao . p
engedélye sziikséges héalozati engedély beszerzése
Gézenoedél Azszolodltato ez csak kivitelezés eldtt kivitelezés el6tt megtorténik a
gedely & 5 szitkséges gazszolgaltatoi engedély beszerzése

Nem rendelkeziink engedéllyel és nem is sziikséges projektiinkh6z beszerezni, viszont HMKE kézcéla elosztohalozathoz
csatlakoztatasa csak az adott teriileten miikodési engedéllyel rendelkezd elosztéi engedélyes hozzajarulasaval lehetséges.
Gazvezeték athelyezéséhez pedig gazengedélyes terv szitkséges.

10 A kivalasztott fejlesztési javaslat pénziigyi és kézgazdasagi koltség-haszon elemzése

Nem relevins, a projekt kozcéli és nem jovedelemtermeld, 1 millio EUR alatti 5sszkoltségii projekt. A proj ektnek nincs dnereje,
100% tamogatési intenzitas mellett valésul meg. A projektnek nincs mas kiilsé finanszirozasi igénye sem ezaltal. A pénziigyi
fenntarthatdsag vizsgélata soran ezért més raforditasokkal, kiilonosen kamatokkal és egyéb adokkal nem kell szdmolni. Pétlas a

vizsgalt idészakban nem mertil fel.

11 A beruhazasi koltségek alditimasztasa, megfeleldsége
a) A Projekt adatlapon feltiintetett koltségelemek szokdsos piaci drdnak igazoldsdra szolgdlé dokumentumokat keérjiik
tablizatos formdban, felsoroldsszeriien feltiintetni (az adat forrdsinak feltiintetésével pl. becslés; szerzddés;
drajanlat; stb.)
A kivitelezés koltsége tervezdi koltségvetés alapjan keriilt meghatarozasra és az el6készitési koltségeken kiviil (projekt terv
készités és kiviteli terv készités esetén arajanlat bekérés tortént) minden egyéb koltségnél becslés alapjan tortént a koltségek

megallapitasa (csatolasra keriil kiilon dokumentum).

Projekt terv + Miiszaki tervek, kiviteli és tendertervek,

ezek hatdsagi dija 2921 000 Ft| 4,90% Arajaniat

Kozbeszerzesi szakérté dija

wazh aci dok tacio

590 000 Ft 0,99% Becslés

pites bekerulest
értéke (atalakitds,
bévités, feltjitas, j

épités-fitetlen
Iéképitlet Akadilymentesité 5 703 000 Ft]

47 691 481 Ft
Tervezdi

o
89,60% KBltségbecsiés

SAARLE]
6ri 590 000 Ft 0,99% Becslés
| Képzéshez kapcsolodd
kbltségek (pl. . . ,
épilethasznalok Képzés kdltsége résztvevinként 127 000 Ft 0,21% Becslés
képzése)
Egyéb mérndki szakértdi dijak 317 500 Ft 0,53% Becslés
| Kotelezden eldirt nyilvanossag biztositasanak kéltsége 170 000 Ft 0,29% Becslés

500

igénybevett szakértéi szolgall 1 480 000 Ft

2,48%




b) A felhivis 5.7 pontjaban lévd korlitok betartdsdt kérjiik kifejteni.

Fajlagos miiszaki kéltségkorlatok:

Altalanos esetben, az épiiletek hotechnikai jellemzdinek javitdsa a kiils6
hatérold szerkezetek, (beleértve a pince- és zarofodémeket vagy a fiitott
tetéteret hatarold szerkezeteket) utélagos szigetelésével, kiilsé nyilaszarok
cseréjével vagy korszertisitésével, vagy az épiiletek nydri, passziv
hévédelmének javitasival elért éves szinti 1 GJ primerenergia-
megtakaritasra  vetitett nettd elszamolhaté beruhdzéasi koltség nem
haladhatja meg a 110.000 Ft/GJ értéket.

Az épitészeti parcialis megtakaritas:
356,07 GJ. Ez a hészigetelés és
nyilaszarécsere eredménye. A netto
kivitelezési koltség a fentebbiek alapjan
29 562 105 Ft. A kett6 hanyadosa:
83.023 Ft/GJ, mely megfelel a
kifrasnak.

Miiemlékek, helyi védelem alatt all6 épiiletek, illetve a ,kozel nulla”
épiiletenergetikai  kovetelményeknek megfelelé épiiletek hdtechnikai
jellemzéinek javitasa a kiilsé hatarolo szerkezetek, (beleértve a pince- €s
zarofodémeket vagy a flitdtt tetSterct hatirolé szerkezeteket) utolagos
hészigetelésével, kiilsé nyilaszarok cseréjével vagy korszerGisitésével, vagy
ezen épiiletek nyari, passziv hévédelmének javitisaval elért éves szintii 1 GJ
primerenergia-megtakaritasra vetitett netto elszamolhat6 beruhazasi koltség
nem haladhatja meg a 130.000 Ft/GJ értéket.

Nem relevéns, a projekt nem miiemlék.

Napelemes rendszer telepitése esetén 450.000 Ft/kW maximalis nettd
elszamolhaté beruhazasi koltség tamogathatd (a napelemes rendszerhez
kapcsolodd inverter halozati csatlakozasi teljesitményére vetitve). Miiemlék,
vagy helyi védelem alatt 4ll§ épiiletek esetében, amennyiben a védett
jelleg igazoltan specialis megoldasokat igényel: 500.000 Ft/kW netto
elszamolhaté beruhézasi koltség.

A telepitett rendszer dsszesen 9 kW,
inverter teljesitményii. A nettd
kivitelezési koltség: 3 998 384 Ft. A
hanyados: 444 265 Ft/kW, mely
megfelel a kiirasnak.

Napkollektoros rendszer esetében, az abszorber feliiletre vetitett nettd
elszamolhatd beruhazasi koltség nem haladhatja meg a 270.000 Ft/nm
értéket. ‘

Nem relevans.

¢ A Projekt adatlapon a kiltségvetésben a ,,Beruhdzdshoz kapcsolédo koliségek” aldbontdisdban szereplo
»Epitéshez kapcsolédo koltségek” és az , Estkizbeszerzés koltsége” sorokon feltiintetett koltségeket kérjiik az
aldabbi bontdsban részletezni:
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12 Kockazatok szamba vétele

12.1  Kockdzatok és kockdzatkezelés a megvaldsitas sordn

Kockazat mindazon elemek és események bekovetkeztének a valdszinlisége, amelyek hatranyosan érinthetik a projekt
megvalositisat, valamint amelyek lényegi befolyassal lehetnek a projektben résztvevé dnkormanyzat célkitiizéseire, a projekt
mitkodésére. A kockazatelemzés célja a kockazatok megallapitasa és jelentdségiik szerinti vizsgalata annak alapjén, hogy az
egyes kockazatok mekkora hatéssal lehetnek a szervezetre, ha valoban felmeriilnek. A projekt megvaldsitoinak figyelmét felhivja
az esetleges akadalyokra, hogy azok bekovetkezését megeldzhessék, illetve felmertilésiik esetén megoldasi javaslatot nyujtson.

A fenti intézkedések megvalositasa érdekében elengedhetetleniil fontos a hatékony Projektirdnyitasi szervezet felallitasa, ahol
az eljarasok és a kommunikacié folyamata szabalyozott, a hataskorok és feleldsségi teriiletek jol lehataroltak. Emellett 1ényeges
a projektben résztvevd szervezetek kozotti szerz6dések gondos kialakitasa, a jogviszonyok felelosségi korok szabalyozasa.

A kockazatok megelézése, elkeriilése, illetve bekdvetkezési valdsziniiségének minimalisra csokkentése a gondos €s pontos
elokészitési, tervezési folyamatokon, ellendrzétt és nyomon kovetett végrehajtason és a sikeres informacidaramlas biztositasan

alapszik.

e g

T . A tervezék és kivitelezOk megfeleld referencidk alapjan
k,e r.\t/elz e Tervezési és kivitelezési hibak Kézepes torténd kivalasztasa, szerz6désben kikotott, érvényesithetd
tvitelezest eléforduldsa P garancidkkal. Kiilsd szakértok, pl. milszaki ellendr
kockazatok b ,
evonasa.
A tamogatas és az igénybe vehet6 100 %-os eldleg sszege,
nagymértékben csokkenti a pénziigyi kockazatot. A
. . . likviditds fenntartdsara athidalé hitelfelvétel lehetdsége is
Az elbleg nem érkezik meg . . . PR . g
. . .y n felmeriilhet. A timogatasok lehivasat és az elérehaladasi
id6ben, a forrasok lehivasa| Kozepes |. . . ., 1 on (o .,
.. jelentéseket az ezen a terlileten jartas kiils6 szakért6k fogjak

e csuszik. A P P = .
Pénziigyi osszedllitani, ezzel kivanja biztositani az Onkormanyzat a
kockézatok timogatd  felé  torténé  beszamolasi  kotelezettség

gordiilékeny lebonyolitasat.
. . A projekt magas szint{i elékészitése soran figyelemmel kell
A -projekt  koltségei a proj nag I © oK X eye . e
lebonyolitas soran meghaladiak lenni az elbzetes koltségbecslésekre és a koltség-hatékony
eoony ghatacy Kozepes |megoldasok alkalmazdsira. Megfeleld tervezéssel és
az eldzetesen T e . o2 N "
, koriiltekintden megkotott szerzédésekkel csokkenthetd a
meghatarozottakat. I Lo
- koltségnovekedés esélye.
er o s et A megvalodsitisra rendelkezésre allo idé nagyobb mértéki
Id6jarasi Kivitelezést befolyasold kiilsd Tegvac P . 24 . ekt
. et - : Alacsony |csuszast is lehetdvé tesz, ami mellet biztonsigosan
kockazatok kériilmény bekovetkezése. e .
megvaldsithato a projekt.
- A p,l‘OjekE osszeftettsegsbol Folyamatos kapcsolattartas a kivitelezokkel, hatosagokkal, a
Beruhézas fakadd  tobb  résztvevével N 1w 1 e ;

PP g kozremiikddd szervvel, pénzintézettel, projektmenedzser
elhuzodasa torténd folyamatos K& . s . . .
wrn g . [ ozepes |tevékenységének folyamatos kiértékelése atszervezése.
kiilsé tényezok | egyeztetések . s
. : . ‘o Ezzel a hatas alacsonyra, legrosszabb esetben kozepesre
miatt informacioaramlasaban O

o A ; redukélhato.
bekovetkez$ probléma.
Jogszabilyi A vonatkoz6 épitési-muszaki
S Y jogszabalyok valtozasa, Jogszabalyi  hattér  folyamatos nyomon  kovetése.
hattér N L. . Alacsony R e L
e s kozbeszerzési joggyakorlat Felkésziilés a valtozasok atvételére.
valtozisa. ez ‘
valtozasa
A létesitmény kornyezetében A tarsadalmi  kockazatok elkeriilésére  elézetesen
Tarsadalmi lévé  érintettek - panaszokkal Alacson tajékoztatni szitkséges a kornyezd lakohazak lakosait az
kockazat élnek a kivitelezési munkék Y épitési munkak tervezett id6tartamardl, valamint annak
kérnyezeti hatisai miatt. céljardl. A panaszokat minden esetben ki kell vizsgalni.




\

—— ‘
\\1 A kémyezeti tényezok elkeriilése érdekében a kivitelezés
soran folyamatos miiszakj ellenér jelenléte szitkséges a
Kornyezeti Komyezeti terhelds az kfirnygzeti ter’h'elés minimalizaldsra. A kivitelez§ cég
kockézat épitkezés sordn. Alacsony reiszerol hozzaerto szakemberek alkalmazasa elvart. A
komyezeti terhelds pontos értékeinek becsléséhez pedig
szakért  energetikus alkalmazasa torténik g projekt
tervezésekor és a projekt megvaldsitas végén is.
12.2  Kockdzatok és kockdzatkezelés az tizemeltetés sordn

. o it . A ta tast igényld 8 ia 5
Kivitelezés uténi| Az tzemeltetési idészakban amogatas 1geny’o mfgfelel? refere?ctaval rendelkgzg
. . . . ) lehetdleg hazai kivitelezgvel kot szerzdést, a garancialis
garancia kivitelezés . hidnyossagok Alacsony |. dbszakr imali Kiterieds . o
Kockdzatok jelennek meg 1doszakra - maximaélisan  kiterjedé mindenre kiterjedé
garanciilis feltételek rogzitése mellett.
L. . Folyamatos adatgylijtés és elemzés a hatékony miiksdést
II(( arll()?nt?r;am A K k,?r:i?;g?ii nem Kozepes |[illetéen, kiilléndsképpen a karbantartasokat kovetden.
Ockazato Szaiszeruen 10 Megfelel karbantartisi szakszervizek alkalmazisa,
Id8iarasi Az lizemeltetést befolyasolé Folyamatos elérejelzés figyelés, illetve vis major esetére
K q;yrasx X kulsé, természeti korilmény | Kozepes | torténd biztositaskotés, ami mellett biztonsdgosabban
ockazato bekovetkezése. lizemeltethetd az épiilet.
Személyi Nem  megfelels  szakmaj Alécson Az tizemeltetést, karbantartast végzd személyek folyamatos
kockézatok képzettség és referencia. sony képzésének, oktatdsanak a megszervezése,
Az lizemeltetés ideje alatt
Kornyezeti felléps technoldgiai Alacson Folyamatos ellen6rzés, karbantartés sziikséges, amennyiben
kockazat problémak kévetkeztében y kedvezbtlen eltérés mutatkozik.
fellépd kornyezeti terhelés.

l
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A horizontilis szempontok érvényesitésének bemutatasa

A pélyazati felhivas 3.2 pontjiban foglaltaknak valé megfelelés bemutatésa:

a.

Azbesztmentesités (amennyiben relevins): A felhivds 3.2 fejezetének 19) pontja alapjin
Az azbesztmentesités jelen Projekt esetében nem relevéns.
Akaddlymentesités

Az akadalymentesités jelen Projekt keretében a palyéazati kiirasnak megfeleld projektai'ényos mértékben valosul
meg az érintett éplletekben. '

Kérnyezetvédelmi és esélyegyenldségi jogszabdlyok betartisa: A felhivds 3.2 fejezetének 1) és 5) pontjai alapjdn

Palyazo nyilatkozik, hogy a projektre vonatkozé kérnyezetvédelmi és esélyegyenldségi jogszabalyokat betartja, a

_ projekt altal érintett tertileten a védett természeti és kulturalis értékeket megbrzi, a fennalld vagy a beruhazas soran

keletkezett komyezeti kart és az esélyegyenldség szempontjabdl jogszabalyba iitkozd nem-megfeleléséget
legkésBbb a projekt megvalositdsa sordn megsziinteti.

v

Koérnyezetvédelem

Palyazé nyilatkozik, hogy a projekt valamennyi kornyezeti, esélyegyenldscgi jogszabalynak megfelel, és az
energiafelhasznalésra, a projekt kornyezetének ckologiai allapotéra, a vizek allapotara és a klimavaltozasra hatasa
nincs.

A tervezett kivitelezés kovetkeztében jelentds kornyezeti hatisok nem feltételezhetoek.

A projekt nem tartozik a 314/2005. Korm rendelet (a kornyezeti hatasvizsgilati ¢s az egységes
kérnyezethasznalati engedélyezési eljarasrol) hatalya ala, és nincs klimakockazata.

1o

A jelen Projekt nem jar a felszini vizek vizgyiijtibe torténd beavatkozéssal, ezért a Vizgyﬁjfﬁ-gazdélkodés egyes
szabalyairél sz616 221/2004 (VI1.21.) Korm. rendelet hatilya ald nem tartozik. '

A beruhézas belteriileten és nem zoldmezgs teriileten valdsul meg, ezért komyezeti allapotfelmérés készitése
nem relevans.

Esélyegyenloség

Palyazé nyilatkozik, hogy a projekt valamennyi esélyegyenléségi jogszabalynak megfelel, és a fejlesztéshez
kapcsolodé nyilvanos eseményeken, kommunikécidjaban és viselkedésében esélytudatossagot fejez ki: nem
kozvetit szegregaciot, csokkenti a csoportokra vonatkozo6 meglévd elditéleteket.

Esélyegyenldségi terv, vagy program megléte

A telepiilés rendelkezik Helyi Esélyegyenloségi Programmal, amely tobbszér feliilvizsgalatra kertlt. A program

a telepiilés bemutatasat, a jogszabalyi hatteret, kiildetéseket, célokat és helyzetelemzést, vagyis az egyes

célcsoportok esélyegyenléségi helyzetének bemutatdsit tartalmazza. A Program masodik nagy egysége az
Intézkedési Terv, ami az esélyegyenléség javitasa érdekében szikséges 1épéseket foglalja 6ssze a feltart problémak
alapjan.

A fentieken til vallalt horizontdlis villaldsok bemutatdsa

Nem relevans.



14 Tajékoztatas/Nyilvanossag biztositasanak bemutatasa

A beruhézés brutt6 6sszkoltsége 150 millio Ft alatti lesz, ezaltal pedig az Utcamutaté alapjan a 0-150 milli6 forintos savba esik.
A Széchenyi 2020 Kedvezményezettek T4jékoztatasi Kotelezettségei Utcamutaté alapjén ekkora dsszkoltségli infrastrukturslis

beruh4zas esctében az alabbi eszkozoket kotelezd alkalmazni a nyilvanossag biztositisa érdekében:

Elokészitési szakaszban:

*  Akedvezményezett miik6dé honlapjan a projekthez kapcsolodé tajékoztaté aloldal megjelenitése és folyamatos frissitése

a projekt fizikai zarasaig.
Megvalésitasi szakaszban:

* A beruhdzas helyszinén ,,C” tipust tajékoztato tabla elkészitése és clhelyezése;
¢ Kommunikacids célra alkalmas fotddokumentacio készitése.

Projekt megvalésitasat kiveto szakaszban:

*  Sajtokézlemény kikiildése a projekt zarasardl és a sajtomegjelenések Gsszegytijtése;
TERKEPTER feltsltése a projekthez kapcsolédé tartalommal,
* A beruhizas helyszinén ,,D” tipusti emlékeztetd tabla elkészitése és elhelyezése.

A maximalis elszaimolhatd koltség az alabbiak szerint alakul:

A kédﬁezrhényezett miikédo honlapjan a
projekthez kapcsolodo tajékoztatd aloldal
3 R oo . 60 000 Ft
megjelenitése és folyamatos frissitése a projekt
fizikai zarasdig
7 A bemha,zasr l?elyrc,zmen C ’tlplISll tajékoztatd 10 000 Ft
tabla elkészitése és elhelyezése
9 K’om,n}umkacms célra alkalmas fotédokumentacid 50 000 Ft
készitése
lla Sajtokézlemény kikiildése a projekt zarasarol 15 000 Ft
11b Sajtémegjelenések dsszegylijtése 30 000 Ft
13 TERKEPTER feltoltése a projekthez kapcsolodo 5000 Ft
tartalommal ~ ,

T i ” o 27 7 =




15

II.

111

V.

VI

VIL

VIIL

IX.

XL

XIL

XIII.

XIV.

XV.

XVL

XVIL

Mellékletek

Korm. rendelet alapjan készitett szamitisok a tanusitott épiilet(ek)re vonatkozéan és, amennyiben sziikséges, a
Felhivasban foglaltak alapjan, az érintett épiileteket felmérd épiiletenergetikai atvilagitas osszefoglaldjat - elektronikusan
kérjiik benytjtani (Csatolva)

Miiszaki szakért6i nyilatkozatok (Id. kiilon file: Miiszaki szakértd nyil. megvaldsitott allapot.xls és Miiszaki szakért6
nyil._megvaldsitott allapot.xls) (Csatolva)

Indikéator szamitas melléklet (1d. kiilon file: Indikator szamitas.xls) (Mar csatolasra keriilt a palyazat benytjtasakor)
Pénziigyi mutatd szamitas melléklet (Id. kiilon file: Pénziigyi mutatd szdmitas.xls) (Csatolva)

Koltség-haszon elemzés benyujtasa (1 millio6 EUR feletti projektek esetén) - elektronikusan kérjiikk benyujtani (Nem
relevans) '

Nyilatkozatok - elektronikusan kérjitk benytjtani (Csatolva)

Projekt megvalositas iitemterve (palydzo altal készitett xlIs. tablazat, Gantt-diagram formaban) (Csatolva)

A Projekt kozbeszerzési tervének litemterve (palyazod éltal készitett xlIs. tdblazat) amennyiben relevans, tovabba
amennyiben volt lefolytatott kdzbeszerzési eljarasa, Ggy a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 64. § (4) bekezdés szerinti
kozbeszerzési-jogi mindség-ellendrzés tandsitvdnya (amennyiben relevans) — elektronikusan kérjiik benytjtani.

(Csatolva)

A koltségek alatamasztasara szolgalé dokumentumok (Projekt Terv 11. pontja értelmében) - elektronikusan kérjiik
benyujtani (Csatolva)

Helyszinrajzot/vazrajzot a meguyjitasra keriil6 ingatlanrdl, helyszinrdl, kapcsolodé fotédokumentécié (Csatolva)

Hatdsagi bizonyitvanyt az épiilet jogszabalyi miiemléki védettségérdl, a védendd épiiletelemek, épiiletrészek leltarszerti
megjelolésével - amennyiben relevans- elektronikusan kérjiikk benytjtani (Nem relevans)

Miiemlékvédelmi szakember jovahagyo nyilatkozata az alkalmazand6 miiszaki megoldasokrol - amennyiben relevans-
elektronikusan kérjiik benyujtani (Nem relevéans) '

Rehabiliticidés kornyezettervezd szakmérnok/szakértd nyilatkozata - amennyiben relevans- elektronikusan kérjiik
benytjtani (Csatolva)

Nyilatkozat arra vonatkozdéan amennyiben a projektnek nincs elére lathaté klimakockédzata - amennyiben relevans-
elektronikusan kérjitk benytjtani (Mar csatolasra kertilt a palyazat benyujtasakor)

Statikai szakvélemény a-mennyiben relevans- elektronikusan kérjiik benytjtani (Csatolva)

Aramszolgaltatoi tajékoztaté a telepithetdségre (konkrét igénybejelentésre adott dramszolgaltatéi tajékoztatd levél)-
amennyiben relevans - elektronikusan kérjiik benyujtani (Csatolva)

Nyilatkozatot a mitkodési kéltség-megtakaritasokrol és a mitkddtetésre iranyuld timogatasokrol, az Eurépa Parlament és
Tanacs 1303/2013/EU rendeletének 61. cikkében foglaltak alkalmazasarél-amennyiben relevans - elektronikusan kérjiik
benyujtani (Csatolva) :



TOP-3.2.1-15-JN1 - Onkormanyzati épiiletek energetikai korszer(sitése
Onkormanyzati épiiletek energetikai korszer(sitése Tiszaigar kdzségben
Tamogatést igényl6 alapadatai

Tamogatast igényl6 teljes neve:

I TISZAIGAR KOZSEGI ONKORMANYZAT

Tamogatast igényl6 roviditett neve

| TISZAIGAR KOZSEGI ONKORMANYZAT .

Gazdalkodasi formakéd:

321 - Helyi nkormanyzat

Adbszam (8-1-2 karakter):
Statisztikai szam:
OM azonositd
Tarzskonyvi nyilvantartasi szam / PIR azonositd (kéltségvetési
szerveknek):
Mindsitési kod:
lyos TEAOR besorolas

Fétevékenység TEAOR '03 szama

6 H

 15733249841132116

Nonprofit szervezet allamhaztartdson belll

| TEAOR 2008

{ Nincs kivalasziva

Fotevékenység TEAOR '08 szama

£ 84.11 - Altalanos kozigazgatas

AFA levonasi jog:

(Brutt6)

C - Atamogatdstigény!6 alanya az AFA:nak, de a tamogatasi kérelemben megjeldl, tdmogatésbél finanszirozott tevékenységekkel kapesolatban
felmerlilt koltségeire vonatkozéan addlevonasi jog nemilleti meg. Az elszdmolasnal az AFA-val ndvelt (bruttd) 6sszeg kerll figyelembevételre.

Atamogatastigényl6 a gazdélkodasi formakodja alapjan atlathatosagi
szemﬁontbél torvény erejénél fogva atlathato szervezet, vagy egyéni

véllalkozo, egyéni cég:

|. Torvény erejénél fogva atlathaté szervezetek

Onalléan gazdalkodo-e a tamogatast igénylé

{Igen
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Tamogatast igényl6 cim adatai

Tamogatast igénylé neve:

| TISZAIGAR KOZSEGI ONKORMANYZAT

A tamogatast igényl6 székhelye:

Orszag:

Magyarorszag

Helység

 Tiszaigar

franyitoszam

5361

Régio

| Eszak-Alfold

Megye

, Jasz-Nagykun-Szolnok

Kistérség

Tiszafliredi

Jaras

; Tiszaftredi

teriilet:

| Dozsa Gybrgy utca

Hazszam:
Helyrajzi szam:

A tdmogatast igényl6 postacime:

Helység

H n .
: Tiszaigar

Iranyitészam

5361

Régio

| Eszak-Alfdld

Megye

’ Jasz-Nagykun-Szolnok

Kistérség

! Tiszafiredi

3

Tiszafiredi

Kozteriilet:

Dézsa Gyorgy ufca

Hazszam:
Helyrajzi szam:
Postafiok iranyitészam:

Postafiok:

2/15



Képvisel§ adatai

Kérjik, valassza ki, hogy melyik tamogatast igényl6 vonatkozasdban | A A
16gziti az adatokat! | TISZAIGAR KOZSEGI ONKORMANYZAT

Képvisel6 adatai

Név:

zilagyi Laszlo

Képviseleti jog
| Onialle

Beosztas:

‘ polgarmester

Telefon:
{59/613-017 !

Telefon (mobil):
{ 30/509-7638

Fax:

i H
i ! i

E-mail:

szaigarph@foldesinethu

..apcsolattarté adatai

Keérjok, vélassza ki, hogy melyik tamogatast igénylé vonatkozasaban | T15zAIGAR KOZSEG! ONKORMANYZAT
rogziti az adatokat! H

Kapcsolattarté adatai

Név:

arkas Agnes i

Beosztas:

ljegyzé

Telefon:
159/513-017

Telefon (mobil):
0/694-5787

Fax:

E-mail:

‘ropalos.neraida@gmail.com l

Projekt adatok
Projekt adatok

Aprojekt cime:

5 Onkormanyzati épliletek energetikai korszersitése Tiszaigar kozségben i

A projekt megvaldsitasanak tervezett kezdete: I 2016.12.01.
A projekt megvaldsitas tervezett fizikai befejezése: 2018.11.30.

A projekt konzorciumban valésul meg?
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Projekt részletes bemutatasa

Részletes szakmai tartalom

Kerjik, mutassa be a fejlesztés részletes szakmai tartalmat!

A) Projekt célja: Tiszaigar Kdzségi Onkormanyzat a jelenlegi gazdasagi helyzetben igyekszik havi kiadasait a lehet legkisebbre csékkenteni. Az
intézmények fenntartasa jelentds terhet 16 a koliségvetésre, kivaltképp a téli id6szakban. Ennek oka féleg az épuletek rossz energetikai adottsagaibol
adodik. A telepllés legtobb kdzintézménye elavult, a kor kdvetelményeinek nem megfelels. A szigetelés hianyossaga miatt az épuletek fiitése soran
magas a héveszteség, ez megakadalyozza a komfortos hémérséklet elérésétaz épliletekben. A kazanok egy része szintén elavult, hatasfoka
jelentdsen csdkkentaz elmUli években. A két tényez0 egyittesen eredményezi a magas kdltségeket. A nyilaszarok cseréje nem minden esetben
valésult me%‘. Az a néhany éplilet, amin mar megtdriént a fejlesztés kedvezobb energetikai képet mutat, azonban a tdbbi hidnyossag még itt is komoly
beruhazast kdvetel meg. A telepiilés elkitelezett a megGjulo energiaforrasok hasznositasanak propagalasaban és lehetéségeihez mérten kiveszi
részét a kérnyezetiudatos megoldasok alkalmazasaban. Jelen beruhazas is torekszik a z61d energia kiaknazasara, hiszen hoszigetelési, nyilaszarg
és flitéskorszer(isitéssel kapcsolatos energiahatékonysagi munkat és napelem rendszer kivitelezését tervezi. Tobb kotelezd feladatot ellaté szervezet
intézményének korszerlsitésére kerlll sor a palyazatban, annak érdekében, hogy ezzel a kéliséghatékonysag mellett a megujulé
energiafelhasznalastis erGsitse. A projekt soran megvalosul¢ fejlesztések: 1. Petdfi u. 12., hrsz.:297 alatt taldlhaté Iskola komplex energetikai
fejlesztése (6 kW napelem, utélagos szigetelés, fiitéskorszerlsités) 2. Pet6fi u. 28., hrsz.:73/2 alatt talalhatd Ovoda komplex energetikai fejlesztése (3

W napelem, utélagos szigetelés, flitéskorszerlsités, fa és manyag nyflaszaré csere). Mind rovid, mind pedig hossz( tavon szikségesek a tervezett
fejlesztések, hiszen az érintett épllet elavult és kivételesen rossz energetikai jellemzokkel bir. Révidtavon mindenképpen szilkséges a kiadasok
csokkentése. Az elmlt fiitési idoszak soran komoly nehézséget jelentett a szamlak id6ben valé teljesitése, ugyanis a rossz gazdasagi helyzet mellett
az épalet allapotabol adédban a fiitési kéliségek is magasra rugtak. A teleptilés tobb [épésben igyekszik kivitelezni kozintézményeinek felvjitasat,
aminek eg iklépcséje a fent emlitett intézmény épilletenek energetikai racionalizalésa. Hossz(i tavon az Gnkormanyzat célja, hogy a lehet6
legnagyobb mértékben 8nellatéva tudja tenni eplileteit, azaz minél kisebb mértékii legyen a kéltségvetési forrasoktal valé figgés. A megujulé
energiaforrasok kiaknazésa révén a fenntartasi kiadasok idével minimalizalodnak, az igy megtakaritott pénz pedig egyéb fontos célokra lesz
hasznosithato és atiogé programok is finanszirozhatéva valnak, Kézvetien célként tehat maganak az épuletnek a kor kévetelményeinek valé
megfeleltetése jelenik meg, ami kbzvetett médon a kiadasok cstkkentése révén hozzajarul majd a telepiilés tovabbi fejlesztési terveinek
finanszirozasahoz. A projekt célcsoportja az érintett intézmények dolgozoi ill. latogatéi. Kozvetett modon a telepilés és vonzaskarzetének lakossaga
is érintetté valik. A célok rovid 6sszefoglaldsa: - havi kiadasok szignifikans mérsékiése az ener?etikai jellemzék javitasaval, - a rentabilis miikddés
biztositasa az dnkormanyzat hossz tavi miikddéséhez, - hozzajarul a Magyar Allamkincstar altal meghatarozoit célok teliesiiléséhez, « a CO2
terhelés javitasa, UHG kibocsétas csokkentése « kornyezetiudatos szemiélet erdsitése, « nGveli a hazai megtijulé energia hasznositas aranyat. B) A
projekt szakmai-mszaki tartalma a valasziott 6nalldan tmogathaté és 6nalléan nem tamogathato tevékenységek kdrének a bemutatasa: 1)
Onalloan timogathato tevékenységek: a) Onkormanyzati tulajdont épliletek energiahatékonysag-kézpontd fejlesztése, b) Maximum (HMKE)
fotovillamos rendszer kialakitasa sajét villamosenergia-igény kielégitése céljabdl. 2) Onalidan nem tamogathato, valaszthaté tevékenységek:
Fosszilis energiahordozé alapt hitermeld berendezések korszerisitése, cseréje, és a kapcsolodo fiitési €s HMV rendszerek korszer(sitése 3)
Onalléan nem tamogathatd, kbtelez8en megvalésitando tevékenységek: a) Akadalymentesités, b) Nyilvanossag biztositasa, c) Képzési anyag
kidolgozasa, képzés tartasa. C) a felhivas 3.2 pontjaban el6irt feltételek teljesilése a pro{(eknerv 2.1, pontjaban kerilt kifejtésre. D) a felhivas tartalmi
értékelési szempontok pontjaban eldirt feltételek teljesiilése a projektterv 2.1. pontjaban keriilt kifejtésre. E) standard eljaras esetén a projekt teriilet-
specifikus értékelési szempontok altali mindsitése a projektterv 2.2. pontjaban kerilt kifejtésre.

Helyi esélyegyenlségi program (HEP) rendelkezésre allasa igen

~Tojekt helyi esélyegyenléségi programhoz vald illeszkedése (cél
kodja és megnevezése)

Tiszaigar dnkormanyzata az Esélyegyenldségi Program elfogadésaval émén¥esiteni kivanja az egyenld banasmod, az esélyegyenléség
biztositasanak kovetelményét, a kozszolgaltatdsokhoz t6rténd egyenlé hozzéférés elvét, a diszkriminaciomentességet, szegregaciomentességet, a
foglalkoztatas, a szocidlis biztonség, az egészségligy, az oktalés és a lakhatds terlletén a helxzetelemzés soran feltart problémak komplex kezelése
érdekében szukséges intézkedéseket. A kdznevelési intézményeket érintd intézkedések érdekében e?yanmﬁkédik az intézményfenntartd kézpont
terdleti szerveivel. Mindezen célok megvalositasahoz illeszkedik jelen fejlesztéstink, amellyel a fent felsorolt tevékenrségeknek helyt ado épult kerii
energetikai oldalrol korszer{isitve, megUjuld energia felhasznélasaval kdltség hatékonyabban mikodtetve, mindamellett hogy biztositva legyen
mindenki altal torténd akadalymentes megkozelithetdség Iehetdsége. .

Akérnyezeti hatasvizsgélali és az egységes kornyezethasznalati
engedelyrél sz616 314/2005. (X11.25.) Korm. rendelet hatalya ala esik

| A projekt nemtartozik a 314/2005. Korm rendelet hatdlya ala.

Akérnyezet hatasvizsgalati jelentés a klimavaitozas hatdsainak
csokkentése, és a klimavaltozashoz trténé alkalmazkodashoz
sziikséges kockazat-slemzést tartalmazza

| Nins kivalasztva |

“A projekt a 314/2005. Korm rendelet hatdlya ald tartozik, de klimakockazata sincs. A KHV-kitelezettség teljesitésérdl szolo jelentést és engedélyt méar benydjtottuk, a
klimakockézatrdl sz616 nemleges nyilatkozatot a szerz6déskdtést megeléz6 utolsé munkanapon benydjtjuk.

*A projekt a kérnyezeti hatdsvizsgalati €s az egységes kérnyezethasznalati engedélyrdl sz6l6 31 4/2005. (XIl.25.) Korm. rendelet hatdlya ald esik, a KHV-kételezettség teljesitésérsl
52016 jelentést és engedélyt mar benydjtottuk, a klimakockazati értékelést a szerzGdéskétést megeldzé utolsé munkanapon benydjtjuk.

A projekt nem tartozik a 314/2005. Korm rendelet hatélya ala, a
kiimakockazati értékelést kiilon dokumentumban feltoitotiiik

A projekt nem tartozik a 314/2005. Korm rendelet hatalya ala és klimakockazata sincs. A klimakockazatrot sz0l6 nemieges nyilatkozatot a H
szerzGdéskotést megel6z6 utolsé munkanapon benyijtjuk. i

L projektnek a 2000/60/EK 4. cikkének (3) — (7) szerint, illetve
221/2004. (VIl.21.) Korm. rendelet 6. - 10. szerint a vizek allapotara
gyakorolt hatasa

| A2000/60/EK iranyelv és a 221/2004. (V11.21.) Korm. rendelet alapjan a vizek allapotara nincs hatésa, az errél sz6l6 nemieges nyilatkozatot és i
i indoklast a timogatast igényld feltditotte. :
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Megvalositasi helyszinek

Helység

iszaigar

Iranyitészam

5361 : ‘

Régio
| Eszak-Alfold ) !

Megye

3 Jasz-Nagykun-Szolnok

Kistérség

! Tiszafiired

Jaras

{ Tiszafiiredi

Kozteriilet:

! Petsfi utca 1

Héazszam: i 28

Helyrajzi szam: 17312

* a projekt els6dleges megvaldsitasi helyszine? igen i

Szelvényszam:

Utszam:

i
H

Vasutvonal szam:

H H
H H

Orszag: incs kivalasztva x
Régio: incs kivalasziva E
Megye: incs kivalasziva
Jaras: { Nincs kivalasziva i
A projekt az eurdpai kdzosségi jelentdségl természetvédelmi E Nem ,

rendeltetés( tertletekkel érintett foldrészletekrél sz616 14/2010.
(V.11.) KvWM rendelet alapjan Natura 2000 ala tartoz6 vagy azok
kozvetlen kdrnyezetében 1év§ teriileten valosul meg. A feliigyeldség
altal elirt csbkkentd intézkedésekrdl sz616 hatarozatot a tamogatast
igénylé csatolta.

2 épitési, vizjogi, létesitési és egyéb engedélyezési eljaras sorana | Ngm H
“~ Natura 2000 éerintettséget és annak hatasait megvizsgaltak, a i
beruhazas a a Natura 2000 jel5|6 fajainak és él6helyeinek llapotat
nem veszélyezteti, és az errGl sz6l6 nyilatkozatot a tamogatast igényl6
csatolta.

A projekt fejlesztendd jarasban miikadik, fejleszt? Nem
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Megvalositasi helyszinek

Helység
Tiszaigar

Iranyitdszam

| 5361

Régio

| Eszak-Alféld

Megye

, Jasz-Nagykun-Szolnok

Kistérség

’ Tiszaf(redi

Jaras

| Tiszaftiredi

Kozteriilet:

Petdfi utca

Hazszam:
Helyrajzi szam:
a projekt elsddleges megvaldsitasi helyszine?

Szelvényszam:

| 297

i Nem

Utszam:

Vasutvonal szam:

H

Orszag:

Régio:

Megye:

Jaras:

A projekt az eurdpai koz0sségi jelentdségl természetvédelmi
rendeltetés( teriiletekkel érintett foldrészletekrél sz616 14/2010.
(V.11.) KvWM rendelet alaf)jén Natura 2000 ala tartoz6 vagy azok
evd terlileten valosul meg. A felugyeléség
aital el6irt csokkents intézkedésekrdl sz616 hatarozatot a tamogatéast

kozvetlen kdrnyezetében

igényld csatolta.

..z épitési, vizjogi, létesitési és egyéb engedélyezési eljaras sordn a
Natura 2000 éri éget és annak hatasait megvizsgéltak, a
beruhézas a a Natura 2000 jel618 fajainak és él6helyeinek allapotat
nem veszélyezieti, és az errdl sz6l6 nyilatkozatot a tamogatast igénylé

csatolta.

A projekt fejlesztendd jarasban miikodik, fejleszt?

Mérfoldkovek

Mérfoldkd sorszama:
Merfoldks elérésének tervezett datuma:

Megvalositani tervezett eredmény leirasa:

Nincs kivalasztva

Nincs kivalasztva

Nincskivalasztva

Nincs kivalasztva

f
i Nem

; Nem

Az elsé mérfoldkébe az alabbi tevékenységeket terveztilk be: a) A Tamogatasi Szerzgdés hatalybalépését kovets 3 hénapon beliil (2017. februar 28.
napjaig) a mar elkészitett energetikai tanusitvany és hozzé kapcsolédé tervek segitségével megvalosul az engedélyeztetési eljarasok felilvizsgalata
¢és szikséges miszaki tervek elkészitése. b) Energetikai audit vagy avilagitas elkészilése energetikai szakérid/szakmérnok bevonasaval. c) Egyéb
elékészitési tevékenységek is ebben a szakaszban kerlinek lezarasra (pl. igényfelmérés, projekt terv elkészitése) A tulajdonviszonyok rendezettek
teljes egészében mar a timogatasi kérelem benyuijtasakor is, igy ezzel 6sszefiiggésben az 6nkormanyzatnak teend6je nincs.

A mérfoldkd eléréseéig felhasznalni tervezett timogatas Gsszege
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Mérfoldkdvek

MérfoldkS sorszama:

Mérfoldké elérésének tervezett datuma:

Megvalositani tervezett eredmény leirasa:

Kézbeszerzési eljaras lefolytatasa, amely csupan a kivitelezés esetén kotelez6 elem. A kiviteli tervek leszallitasat kovetd 3 hénapon beldl lefolytatjuk
a kdzbeszerzési eljarast az épitési kivitelezésre vonatkozéan, amelynek eredményeként igy 2017. méjus 31. napjara megkotésre fog kerlini a
kivitelezésre vonatkoz6 vallatkozasi szerzédés.

A mérfoldké eléréséig fethasznalni tervezett timogatas dsszege

Mérfoldkovek

Mértoldks sorszama:

Meérfoldké elérésének tervezett datuma: 2017.09.30.

Megvaldsitani fervezett eredmény leirasa:

A mérfdldké eléréséig felhasznalni tervezett tamogatas Gsszege

Meérfdldkdvek

Merfoldks sorszama:

Merfoldkd elérésének tervezett datuma:

Megvaldsitani tervezett eredmény leirasa:

Epités Kivitelezése 50 %-0s készlltségi szinten A kivitelezés egy komplett, egymasra épiil6 munkafolyamatokbal allé beruhazas. A projektben foglalt

kivitelezést folyamatosan figyelemmel kisérjik a szakszerd, mindségi kivitelezés érdekben (miiszaki ellendr). A kivitelezés masodik temekénta
kivitelezés 50 %-os késziltségi szintje valosul meg és kerdil a miiszaki ellendr altal ellendrzésre.

13348620 |

ot

A mérfoldké eléréséig felhasznalni tervezett tamogatas 6sszege

Méridldkovek

Mérfoldk6 sorszama:

Mérfoldké elérésének tervezett datuma:

Megvalositani tervezett eredmény leirasa:

A mérfoldkd eléréséig fethasznalni tervezett timogatas sszege

Mérfoldkovek

Mérfoldké sorszama:

Merfoldkd elérésének tervezett datuma:

Megvaldsitani tervezett eredmény leirasa: ) t

A pro{:ekl zarasa és egyéb indikatoradatok teljestiése. Ezen mérfoldké eléréséig szamoljuk el az egyéb mérndki szakeéni dijakat, ilfetve a
Projektmenedzsment kltségeket. A projekt kivitelezési munkdinak befejezését kdvetden a ﬁrojekt teljes kdr(i zarésa fo?( megtorténni. A projekt
zaraséra minden relevans koltségnem esetében meg fog torténni a teljesités. Ezen mérfoldka eléréseig szamoljuk el a kdtelezé nyilvanossag
biztositasanak és képzés koltségeit is. A projekt keretében vallalt iveghazhatasi gazok becsiilt éves csokkenése kivételével érintett indikatoradatok
teljesiiinek ezen idGpontra. .

A mérfoldké eléréséig felhasznalni tervezett tAmogatas 6sszege

7/15



Projekthez szlikséges kdzbeszerzési eljarasok dsszefoglalasa

Kérjiik, valassza ki, hogy melyik tamogatast igényl6 vonatkozasaban
rogziti az adatokat!

| TISZAIGAR KOZSEGI ONKORMANYZAT ‘ !

Kozbeszerzés targya:

: Epités ’ |

Hirdetmény feladas/ ajanlati felhivas megkildésének/ajanlatkérés
datuma

Hirdetmény /ajanlati felhivas TED/KE azonosité szama:

Kazbeszerzés becstlt nettd értéke (FY): ! 42042899 |
) | :

Egybeszamitott becsiit netto érték (FY): { 42042899

Meghirdetés tervezett kezdete

Alkalmazando eljarasrend

Nincs kivalasztva . i

Koézbeszerzési eljaras tipusa:

Feltételes kozbeszerzés

Tobb palyazathoz kapcsolddo kozbeszerzés i Nincs

| kivalasziva i
| SSSC— S——— |

Kozpontositott kozbeszerzés

Eljarési szakaszok szama
Szerzédéskotés datuma
Ajanlatok beadasi hatarideje

Ajanlatok értékelésének datuma

Kozbeszerzési eljaras ellenbrzésének (EMIR, FAIR) azonosité szama |

KFF tanusitvany szama, amennyiben a beszerzés mar lezarult H 1

Ajanlattevék szama/érvényes ajanlatot tevék szama
irasbeli 6sszegzés megkiildésének datuma

bgorvoslat volt

Gyorsitott’

Megjegyzés

Tobb kételezs feladatot ellatd szervezet intézményének korszer(isitésére kerll sor a palyazatban, annak érdekében, hogy ezzel a
koltséghatékonysag mellett a meguijuld energiafelhasznélastis erdsitse. A projekt soran megvaldsulé fejlesziések: 1. Petofi u. 12, hrsz.:297 alatt
falalhato iskola komplex energetikai fejlesziése (6 kW napelem, utélagos szigetelés, fiitéskorszeriisités) 2. Petsfi u. 28., hrsz..73/2 alatt talathaté
Ovoda komplex energetikai fejlesztése (3 kW napelem, utélagos szigetelés, fiitéskorszeriisités, fa és mianyag nyilaszaré csere).

8/15



Projektmenedzsment szervezet bemutatasa

Keérjuk, valassza ki, hogy melyik timogatast igényl6 vonatkozasaban | TISZAIGAR KOZSEGI ONKORMANYZAT
rdgziti az adatokat! i

Projektmenedzsment szervezet megnevezése:

‘ A projektmenedzsment szervezet kivalasztasara a palyazat beny(jtasaig még nem keriilt sor. H

A megvalositas menedzsmentjében kdzvetlenll részvevd személyek
szama (f6):

Projektmenedzsment szervezet tevékenységének leirasa

A proe"ektmenedzsmem feladatai az alabbiak lesznek: A projekt teli(es idétartama (24 hénap) alatt kils szolgditatoval kivanjuk ellattatni a
projektmenedzsmenti feladatokat, melynek dsszegével szamoltunk. A projekimenedzsment feladatai az alabbiak lesznek: I6leg fizetési kérelem
elkeszitése, Kifizetési kérelem, Zaro kifizetési kérelem elkészitése, A Kozremiikods Szervezet szdmara benyljtandd Idészakos eszamolok és Zard
idészakos Beszamolok elkészitése, Felmeril§ esetekben Tamogatasi Szerz6dések médositdsahoz szikséges dokumentaciok 6sszedllitasa,
felmeriil esetekben valtozas-bejelentési dokumentaciok dsszeallitisa, A fentebbiek teljes korli hidnypétiasa, Kapesolattartas a kizremd 6d6
szervezettel a palyazat megvalositasa érdekében, Egyéb a palyazat megvalositasaval 0sszefliggd szakmai tevékenység ellatasa gn: kils6
vallalkozéval egyezietés a projekt szakmai tartalmardl), Helyszini ellendrzéseken valo részvétel, Egyéb projekimenedzsmenti feladatok ellatasa. A
projekimenedzsment varhatdan az alabbi szakéntdkkel fog miikédni: 1 16 projekimenedzser 1 16 pénziigyi vezetd 1 16 projekt asszisztens

Projekt el6készitettség

Igenyfelmérés/piackutatas | Folyamatban van

Az elGkészités az egyetemes tervezésnek megfeleléen tortent i Nem relevans
(megfelelé hozzaférés biztositasa mindenki szamara) i

Integralt varosfejlesztési stratégia Nem relevans
Eldzetes akcioterlleti terv Nem relevans

{/ . B
Akgioterilleti terv | Nem relevans
Uzleti terv Nem relevans ,
Kérnyezeti hatasvizsgalat . Nem relevans
Tervezési dokumentumok - engedélyezési terv | Projekifejlesztési szakaszban keriil kidolgozasra
Tervezési dokumentumok - kiviteli terv Nem relevans
Kozbeszerzési dokumentacio (k) elkészitése Projektfejlesztési szakaszban kerill kidolgozéasra ’
A hatdsagok és a lakossag tajékoztatasa | Projekifejlesztési szakaszban kerl kidolgozésra
Helyzetelemzés/ stratégiat megalapozé dokumentumok Folyamatban van
Egyittmiikédési program Nem relevans
Epiiletenergetikai tanisitvany Kész
Energetikai auditjelentés X Projektfejlesztési szakaszban kerill kidolgozasra
Miiemléképiilet esetén szakhatosagi hatdrozat a memiéképlet t Nem relevans i

védett éntékeird!

Ertékvizsgalat az épllet helyi egyedi védelem ;Ié helyezésérbl Nem relevans
ElGzetes megvaldsithatdsagi tanulmany : t Nem relevans
Megvalésihatosagi tanulmany , Nem relevans
Fenntarthaté Energia Akciblerv (SEAP) 1 Nem relevans
Egyéb dokumentumok ! Nem relevans

Projekt el6készitettség

Tiszaigar telepiilésen a projekt vonatkozasaban korabban nem tontént miiszaki eltkészillet az épiletek igényfelmérésén kivul. Jelen korszer(sités
em épitési engedélykdteles beruhazas. A projekiek megalapozottsaga érdekében tervez6i koltségvetés kerlilt Osszeallitasra, illetve energetikai

antsitvany készitése tortént a palyazat benyt’x{téséhoz. Az energetikai korszer(isitése kapcsan folyamatos informalis egyeztetések zajlanak jelenleg
 is az érintett vallalkozasokkal. A tobbi megjeloit dokumentum a projektiejlesztés idGszakaban kerll majd részletesen kidolgozasra.

9/15



MUszaki-szakmai eredmény

Eredmény megnevezése:

Komplex energiahatékonysagi és megujuld energia felhasznalasaval kapcsolatos intézkedés

Mérfoidkd sorszama:

Eredmény leirasa:

Tobb kételezs feladatot ellaté szervezet intézményének karszer(sitésére kerl sor a palyazatban, annak érdekében, hogy ezzel a

kdltséghatékonysag meliett a mei(njulé energiafelhasznalast is erdsitse. A projekt soran megvalésuld fejlesztések: 1. Petdfi u. 12., hrsz.:297 alatt

talalhatd Iskola komplex energetikai fejlesztése (6 kW napelem, utdlagos szigetelés, flitéskorszeriisités) 2. Petfi u. 28., hrsz.:73/2 alatt talalhato
voda komplex energetikai fejlesztése (3 kW napelem, utblagbs szigetelés,

Eredmény szamszer(sithetd célértéke

Eredmény szamszer(isithetd célértiékének mértékegysége
{db ~

i

Az eredmény nem szamszer(sithets, egyéb tulajdonsaga:

Az éplieteken komplex energetikai korszerisités és megujulé energia felhasznalasa valosul meg. !

Fejlesztéssel érintett szervezet adatai

Szervezetneve

Klebelsberg intézményfenntarto Kézpont

Torzskonyvi nyilvantartasi szam / PIR azonositd (kdltségvetési
~zerveknek)

Egyhazf6i igazolasszam

Hatalyos TEAOR besorolas ' TEAOR 2008 :

Fétevékenység TEAOR '03 szama -

, Nincs kivalasziva H

Fétevékenység TEAOR '08.szama

, 84.12 - Egeszségiigy oktatas kultira,egyéb szocidlis szolgaltatas (kivéve: tarsadalombiztositas) igazgatasa i

Helység

Budapest ) i

Iranyitészam
{1054 |

Régio

Kozép-Magyarorszag i

Megye

x Budapest ’

stérség

| Budapest ) i

Jaras

Budapest i

Kozterilet

Bajesy-Zsilinszky at ) i

Hazszam

Helyrajzi szdm
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Egyéb projektek megvalésitéséra kapott tamogatasok

Tamogatott projekt esetén palyazati azonositoszam:

| KEOP-6.2.0/A1-2011-0194

2007-2013 kozotti eurdpai unios forrasboél finanszirozott projekt:

Projekt cime:

| Hazi komposztalas Tiszaigaron

Tamogatas odaitélésének éve:

Megitélt tamogatas (FY): 9306 269 |

A projekt 6sszes kdltsége (FY): 9 306 269

Tamogatott projekt esetén felhivas / program neve:

§ KEOP 6.2.0/A/11 Fenntarthatobb életmadot és fogyasztasi lehetSségeket népszerlsits, terjedésiiket el

Egyéb projekiek megvaldsitédsara kapott tamogatasok

Tamogatott projekt esetén palyazati azonositoszam:

{ 1742609553

2007-2013 kozotti eurdpai unios forrasbél finanszirozott projekt:

sjektcime:

‘ A vidéki gazdasag és lakossag szamara nyUijtott alapszolgaltatasok fejlesztésére 2015-ben igénybe vehet6 tamogatas (mikrobusz palyazat)

Tamogatas odaitélésének éve:

Megitélt tamogatas (Ft): 7610 228 ‘

A projekt Bsszes kltsége (F1): 7610228 |
H i

Tamogatott projekt esetén felhivas / program neve:

A vidéki gazdasdg és lakossag szamara nyUjtott alapszolgaltatasok fejlesztésére 2015-ben igénybe veh

Bankszamlaszam - egységes

Kérjlik, valassza ki, hogy melyik timogatast igényl8 vonatkozasaban
régziti az adatokat!

| TISZAIGAR KOZSEGI ONKORMANYZAT

Tamogatasi igényhez hasznalt bankszamlaszam? ; lgen 1

Bankszamlaszam tipusa: elfdldi bankszamia

AfSldi bankszamlaszam: 0100011-11104177-00000000 |

Klf6ldi bankszamlaszam: 1 i

Kilfoldi bankszamlaszam esetében

Bank cime:

f

SWIFT kéd:

Célorszag: | Nincs kivalasztva

ElSleg

Keérjlik, valassza ki, hogy melyik timogatast igényl8 vonatkozasaban
rogziti az adatokat!

| TISZAIGAR KOZSEGI ONKORMANYZAT

A 272/2014. (XI,S,& Korm. rendelet 115. -anak (2a) szerinti tamogatési lgen
elbleg igénylés lenetdségével kivanok élni. i
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Forrasok listaja

ése Osszeg [FY]
: Seereg

atast igéqylﬁmlsqzz’xfnolha‘té hozzajarulasa

0

i N NYZAT " e R H :
Onkormanyzati tulajdonu épiletek energiahatékonysag-kbzpont fejlesztése, killsé hatarold szerkezeteik korszert

] 33 640 481
5
100

A projekt soran az 6voda épmetén hdszigelel‘és‘ és nyilaszarocsere, az iskola épiiletén csﬁpén utdlagos szigetelés trienik. A projekt Kerotében megva‘lésﬁléf

Részletezés Kivitelezési munkalatok koltségeit terveziik tervezdi kbliségvetés alapjan. A tervez6i koltségvetés tatalmazza a szitkséges kivitelezési anyag kaltségeket és
: €

‘a munkadij

ezési munkalatok pontos kdltségének meghatarozas:

S

esi el

keretében torténik.

lamosenergia Q ny kielégitése céljabol

L BnEoETT
967 323
TEBBO00 e

t] 4550 000
o

100
45501000 R DRy Lo B S
A projekt soran az altalanos iskola épiletén 6 kW, az 6voda eptietén pedig 3 kW teljesitményl napelem rendszer telepités toriénik. A projeki keretében
megvaldsul¢ kivitelezési munkalatok kaltségeit terveziik tervezéi kdliségvetés alapjan. A tervez6i kiliségvetés tartalmazza a sziikséges kivitelezési anyag
Kkoltségeket és a munkadijat is. A kivitelezési munkalatok pontos kéltsé k meghatarozasa kozbeszerzési eljaras keretében torténik.

‘éhd'ezése"i(l{br'sze‘é{isités\é,ycs‘eyréje, és/vagy a kapcsolodo fitési és HMV rendszerek korszerdsitése,
ikai tani ny szerint ,DD — koj egkdzelits” kate

o koltsegek:
16d0 koltségek

snez kaposo

..Epité
- Feld Bt st
Nem allami timogatas
7481905
2019898
501:000

501.000
9501000

01000 ST : : e e e

et epuletben tortenik ftéskorszerisités. A pmf‘ekt kereteben megvalosulo kivitelezési munkalatok kolisegeit terveziik tervezéi koliségvetés alapjan. A
-.aSzletezés tervez6i koliségvetés tartalmazza a szikséges kivitelezési anyag kiltségeket és a munkadijat is. A kivitelezési munkalatok pontos kéltségenek
meghatarozasa kdzbeszerzési eljaras keretében torténik.

i H
Nem allami tamogatas

4490552 .

1212448

5703000 . : :
_ Kotelezg projektaranyos akadalymentesitési feladatok megvalositasa.

12/15



Megneve
‘Allami tamogatas
kategoria

EGLONKORMANYZAT

Részletezés

Ezen koltség teljes egészében a szukseges miiszaki tervek elokeszne ére szolgal amelye! pedlg a palyazat 51keres elblralasat kovetoen knvanunk T
készittetni kulsd szolgaltatoval.

Nem allami tamogatés

464 568

125432

" 590000
1

546 000

kivitelezési munkalatokat végzo vallalkoza5| klvalasztasahoz az onkurmanyzatnak kozbeszer295| el;arast szukseges Iebonyomanla A kozbeszerzesu )
eljarast lebonyolité szak

rvezésre erre a ki

kate

o

Altami tamogalés o

Nem allami tAimogatas

szolgaltatasok koltsene
6dd szolgaltatasok koltsegel’

" 4ba5e8

125432

550 0067

ai 1evekenyseg

shez kapcsolodo ko

817500
1

317.500

[Ft] 317 500

energetikai feladatok
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170000 e e e :
A kotelezd nyilvanossag kereleben a Széchenyi 2020 Kedvezményezetiek tajékoztatasi kotelezetiségei uimutatd és arculati kézikonyvben 1ogialtakat
: kivanjuk megvalésitani kiilsé szolgaltato altal brutté 170.000.-Ftésszegben. 150 millio alatti beruhazas kovetkeztében ezen elemek megvaldsitasat tervezttik::
‘Részletezés - A kedvezményezett mikodd honlapjan a projekthez kapcsolodo tajékoztats (esetleg aloldal) megjelenitése és folyamatos frissitése a projekt fizikai
[Reszletez zé&rasdig. - Aberuhazas helyszinén ,C" tipust tajékoztato tabla elkészitése és elhele{ezése (részletes szabalyozas a szbveges rész 7. pontjaban) -

: Kommunikécits célra alkalmas fotédokumentacio készitése. - Sajtokdzlemény kikidése a projekt zarasarol. - Sajtomegjelenések Osszegylijtése. -
TERKEPTER feltoltése a projekthez kapcsolodo tarta

mmal,

il S 11e5354
ato 544646
egar [Fil

o o éga
etto egysegarr
F. Fl? }

74867000
1480 000
0
480.000. L - B T Shmne b ; G e T
projek! teljes idGtarlama (24 hénap) alatt kilisé szolgaitatoval kivanjuk ellattatni a projekimenedzsmenti feladatokat, melynek 0sszegével szamolfunk. A
projeitmenedzsment feladatai az alabbiak lesznek: ElGleg fizetési kérelem elkészitése, Kifizetési kérelem, Zare kifizetési kérelem eik szitése, A
Kozrem(ikod§ Szervezet szamara benyUjtandd Idészakos Beszamoldk és Zaré Idészakos Beszamolok elkészitése, Felmeriils esetekben Tamogatési :
Szerzddések modositasahoz szikséges dokumentaciok dsszedllitasa, felmerild esetekben valtozas-bejelentési dokumentaciok Osszedllitasa, A fentebbiek |
eljes korii hidnypotlasa, Kapcsolattartas a kézremiikods szervezetiel a palyazat megvaldsitdsa érdekében, Egyéb a palyazat megvalésitasaval Gsszeflggd :
szakmai tevékenység ellatasa (pi: killsG vélialkozéval e%yeztetés a projekt szakmai tartalmarol), Helyszini ellenérzéseken valo részvétel, Egyéb
projekimenedzsmenti feladatok ellatasa. A projektmenedzsment varhatéan az alabbi szakértékkel fog miikddni: 1 f6 projektmenedzser 1 16 pénziigyi vezetd :
1 10 projekt assziszlens

.szletezés
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Monitoring mutaték

Monitoring mutaié
ése

Bazisérték datuma Bazisértek Cél datuma Cél valtozas Cél osszvaltozas Cél kumulalt

0
A megujuld
energiaforrasbol R
eldallitott 2019.11.30. 34,9920 34,9920 34,9920

A megﬂ*ulé
energiaforrasbél
el6aliitott 3 2021.11.30. 34,9920 104,9760 104,9760
enen;glamennynség
(GJ/ev)

£

A megujulo
energiaforrasbol :
elallitott 2023.11.30. 34,9920 174,9600 174,9600
ea?rgiamennyiség

(R
‘A megujulo

energiaforrasbot
elallitott 2019.11.30. 0 0 0
ﬁ:r‘nergiamennyiség A

‘energiamennyi
{PJlev). -

A megujuld
energiaforrasbo!
elallitott i 2021.11.30. 0 0 0
anergiamennyiség

(Pdiév)

gujuld
energiaforrasbol
eldallitott 2023.11.30. 0 0 0
i yiség

Energiahatékonysag: A
kozépiiletek éves

?n?nere‘né?va-
Energiahatékonysagi
fejlesztések altal elert

primer energia 2018.11.30. 371,3500 371,3500
felhasznélas csokkenés

112 672,9800

energiaforrasok: A .
megujuldenergia- 2018.11.30. 0,0090 0,0090 0,0080
termelés tovabbi

334413 o
va‘é‘g'? azgatast gkozé ; :
gégghzih‘a"{;;& it 2019.11.30. 334413 66,8826 66,8826
becsiilt éves csokkenése .
Oy O

%3.}4#1_ ,} 3239 1003239

Uveghazhatast okozo

geé;héczsg'a‘:‘;srgégséez::kz 2021.11.30. 33,4413 133,7652 133,7652

Okkenése

- aoz2iize. 334413 1672005 . 1672085
{Oveghdzhatast okozo ; .
%328?33'2":&"3?5255 2023.11.30. 33,4413 ©200,6478 200,6478
] Okkenése : v
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